



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 07.11.2025 № 220

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 29.01.2025 № 17**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 05.11.2025 № 794 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 20.12.2018 № 1446», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 29.01.2025 № 17 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год» изменения, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел социальной политики



Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 07.11.2025 № 220

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.01.2025 № 17

ЕДИНЬЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие здравоохранения» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	Комплекс процессных мероприятий «Организация профилактических и диагностических мероприятий»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И.	4626,8	0,0	0,0	4626,8	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлены мероприятия по созданию условий для оказания медицинской помощи населению в соответствии с действующей Территориальной программой государственных гарантий, в части расходов по транспортировке пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Директор «МБУ ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И.	4626,8	0,0	0,0	4626,8	0,0	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»	X	01.01.2025	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И.	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Закупка включена в план-график закупок»	X	15.01.2025	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района», Альшенко Н.И.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Заключен муниципальный контракт на транспортировку пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно»	X	31.01.2025	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, Альшенко Н.И.	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Произведена транспортировка пациентов, страдающих хронической почечной недостаточностью, от места их фактического проживания до места получения медицинской помощи методом заместительной почечной терапии и обратно (регулярно) в соответствии с контрактом»	X	25.12.2025	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, Альшенко Н.И.	X	X	X	X	X	X
1.1.5.	Контрольная точка 1.5. «Произведена оплата по муниципальному контракту»	X	31.12.2025	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района, Альшенко Н.И.	X	X	X	X	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечен охват всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.; Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого квартала отчетного года»	X	15.04.2025	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
1.2.2.	Контрольная точка 2.2. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам первого полугодия отчетного года»	X	15.07.2025	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
1.2.3	Контрольная точка 2.3. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам девяти месяцев отчетного года»	X	15.10.2025	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.2.4	Контрольная точка 2.4. «Проведен мониторинг охвата всего населения профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год, проведение массовых онкоскринингов для раннего выявления онкозаболеваний по итогам отчетного года»	X	25.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел социальной политики), Нестеренко О.М., начальник отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Управление кадровыми ресурсами здравоохранения»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.	Мероприятие (результат) 1. «Проведено торжественное мероприятие, посвященное Дню медицинского работника»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для утверждения Администрацией Красносулинского района списков медицинских работников для награждения»	X	25.08.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников для награждения Администрацией Красносулинского района»	X	15.10.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Проведено чествование медицинских работников»	X	29.11.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.	Мероприятие (результат) 2. «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район»	01.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.2.1.	Контрольная точка 2.1. «Выполнен запрос в ГБУ РО «ЦРБ» в Красносулинском районе для получения списков медицинских работников, прибывших в Красносулинский район»	X	30.01.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	Контрольная точка 1.2. «Утверждены списки медицинских работников, прибывших в Красносулинский район Администрацией Красносулинского района для осуществления единовременной выплаты»	X	15.03.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.3.	Контрольная точка 1.4. «Написаны заявления медицинскими работниками, прибывшими в Красносулинский район на имя главы Красносулинского района»	X	20.04.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.4.	Контрольная точка 1.5. «Разработан проект постановления о единовременной выплате медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район»	X	01.07.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X
2.2.5.	Контрольная точка 1.6. «Осуществлены единовременные выплаты медицинским работникам, прибывшим в Красносулинский район»	X	20.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития, Матвиенко Л.С.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
4.	Комплекс процессных мероприятий «Укрепление материально-технической базы учреждений»	01.01.2025	31.12.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	250485,7	0,0	230438,1	20047,6	0,0	0,0
4.1.	Мероприятие (результат) 1. «Строительство объектов здравоохранения»	01.01.2025	31.12.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	249861,0	0,0	230438,1	19422,9	0,0	0,0
4.1.1.	Контрольная точка 1.1. «Выполнены электромонтажные работы».	X	30.01.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	X	X	X	X	X	X
4.1.2.	Контрольная точка 1.2. «Произведены отделочные и иные внутренние работы, в том числе разводки сетей»	X	30.03.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	X	X	X	X	X	X
4.1.3.	Контрольная точка 1.3. «Строительно-монтажные работы завершены»	X	30.05.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	X	X	X	X	X	X
4.1.4.	Контрольная точка 1.4. «Объект введен в эксплуатацию»	X	30.08.2025	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	X	X	X	X	X	X
5.	Мероприятие (результат) 2. «Разработана проектно-сметная документация для проведения капитального ремонта системы теплоснабжения объектов здравоохранения»	15.07.2025	15.12.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	624,7	0,0	0,0	624,7	0,0	0,0
5.1.	Контрольная точка 2.1. «Предусмотрено выделение денежных средств на реализацию мероприятия»	X	15.07.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
5.1.1.	Контрольная точка 2.2. «Закупка включена в план закупок»	X	29.07.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
5.1.2.	Контрольная точка 2.3. «Заклучен муниципальный контракт»	X	01.09.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
5.1.3.	Контрольная точка 2.4. «Произведена приемка выполненных работ, оказанных услуг»	X	08.12.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
5.1.4.	Контрольная точка 2.5. «Произведена оплата выполненных работ, оплата услуг»	X	15.12.2025	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
6.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	255112,5	0,0	230438,1	24674,4	0,0	0,0
		X	X	Директор МБУ «ЦСО ГПВиИ» Красносулинского района Альшенко Н.И.	4626,8	0,0	0,0	4626,8	0,0	0,0
		X	X	Директор МКУ «ОКС» Майоренко А.М.	249861,0	0,0	230438,1	19422,9	0,0	0,0
		X	X	Каравайцева Е.А., начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	624,7	0,0	0,0	624,7	0,0	0,0

