



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 14.05.2020 № 237

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о
реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2019 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 32 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района Шаповалова В.Б.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 14.05.2020 № 237

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 2019 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2019 год

В целях создания условий для стимулирования энергосбережения повышения энергетической эффективности, развития промышленного потенциала промышленных предприятий, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 13.12.2018 № 1412, ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2019 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

- разработана программа по энергосбережению в МБОУ СОШ № 8;
- муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2018 год;

- проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области;

- проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса).

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также
сведения о достижении контрольных событий
муниципальной программы

Достижению результатов в 2019 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено два основных мероприятия и два контрольных события.

Основное мероприятие 1.1. «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений» не выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в среднеобразовательной школе Красносулинского района (МБОУ СОШ № 8) оформлен энергетический паспорт, для остальных запланированных муниципальных бюджетных учреждений энергетические паспорта не оформлялись в связи с отсутствием необходимости и в целях экономии бюджетных средств.

Основное мероприятие 1.2. «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам» выполнено.

С целью реализации данного основного мероприятия муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» за 2018 год.

По подпрограмме 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, из которых 1 контрольное событие достигнуто в установленные сроки, 1 контрольное событие не достигнуто.

В рамках подпрограммы 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрено 2 основных мероприятия и 2 контрольных события.

Основное мероприятие 4.1. «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в 2019 году проводился ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области.

Основное мероприятие 4.2. «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия в течение 2019 года проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса).

По подпрограмме 4. «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности» предусмотрена реализация 2 контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В связи со снижением объема добычи угля не достигнуто плановое значение показателя 4 «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году».

В связи с сокращением добычи угля на Шахте Шерловская-Наклонная не достигнуто плановое значение показателя 4.2 «Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области».

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2019 № 441 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2018 № 362 «О бюджете Красносулинского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» и сводной бюджетной росписью на 2019 год составил 270,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 270,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 9,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 9,9 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 260,1 тыс. рублей (в целях рационального использования бюджетных средств энергетическое обследование образовательных учреждений не проводилось).

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2019 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено 10 показателей, по 4 из которых фактическое значение соответствует плановым; по 3 показателям фактические значения превышают плановые, по 3 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Красносулинского района, потребляемой на территории Красносулинского района».

Плановое значение
Электрическая энергия
7762,6 тыс. кВт

Фактическое значение

5954,5 кВт

Тепловая энергия	
8241,6 Гкал	7833,8 Гкал
Природный газ	
1405,9 тыс.м ³	1035,6 м ³
Твердое топливо	
3608,8 тонн	3102,1 тонн
Жидкое топливо	
40,1 тонн	31,1 тонн

Показатель 2. «Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района». Плановое значение – 49,11%; фактическое значение – 49,11%.

Показатель 3. «Уровень газификации населения Красносулинского района». Плановое значение – 56,17%; фактическое значение – 56,17%.

Показатель 4. «Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году». Плановое значение – 122,7%; фактическое значение – 89,5%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением объема добычи угля.

Показатель 1.1. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой, осуществляются на основании показаний приборов учета. Плановое значение – 7762,6 тыс. Квт/ч фактическое значение – 5954,5 Квт/ч.

Показатель 1.2. «Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляется на основании показаний приборов учета». Плановое значение – 8241,6 Гкал; фактическое значение – 7833,8 Гкал.

Показатель 1.3. «Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование». Плановое значение – 100%; фактическое значение – 11,1%. Плановое значение показателя не достигнуто в связи с отказом от проведения обязательного энергетического обследования в образовательных учреждениях, с целью экономии бюджетных средств.

Показатель 4.1 «Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства». Плановое значение – 163,6млн. рублей; фактическое значение – 160,0 млн. рублей.

Показатель 4.2 «Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области». Плановое значение 2,7 млн. тонн; фактическое значение 2,1 млн. тонн. Плановое значение показателя не достигнуто в связи со снижением добычи угля на Шахте Шерловская Наклонная.

Показатель 4.3 «Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»». Плановое значение 1,8%; фактическое значение 1,8%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2019 год с обоснованием отклонений значений приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 3 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 4 – 0,73;
степень достижения целевого показателя 1.1 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.2 – 1,00;
степень достижения целевого показателя 1.3 – 0,11;
степень достижения целевого показателя 4.1 – 0,98;
степень достижения целевого показателя 4.2 – 0,78;
степень достижения целевого показателя 4.3 – 1,00.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 0,7 (7/10), что характеризует низкий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий муниципальной программы составляет 0,0 (0/1).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается

как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$9,9 \text{ тыс. рублей} / 270,0 \text{ тыс. рублей} = 0,04$.

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$0/0,04 = 0$, в связи с чем, бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является низкой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$0,7 \times 0,5 + 0,75 \times 0,3 + 0,04 \times 0,2 = 0,58$, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

В целях достижения значений показателей муниципальной программы и подпрограмм необходимо увеличить объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю.Кишкинова

Приложение № 1
к отчету по муниципальной
программе Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2019 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реали- зации / реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэ- ффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
2	Основное мероприятие 1.1 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений, сооружений»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Разработка энергетических паспортов и мероприятий по энергосбережению	Разработан энергетический паспорт в МБОУ СОШ № 8	
3	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В. начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X	Оформление энергетических паспортов: 1) МБДОУ Детский сад № 18 «Одуванчик»; 2) МБДОУ Детский сад № 8 «Малютка»; 3) МБДОУ Детский сад № 11 «Колобок»; 4) МБДОУ Детский сад № 14 «Аленький цветочек»; 5) МБДОУ Детский сад № 1 «Светлячок»;	Оформление энергетического паспорта в МБОУ СОШ № 8; В целях рационального использования бюджетных средств энергетическое обследование в образовательных учреждениях не проводилось	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						6) МБОУ Владимировская СОШ; 7) МБОУ Первомайская СОШ; 8) МБОУ Михайловская СОШ; 9) МБОУ СОШ № 8		
4	Основное мероприятие 1.2 «Постоянный контроль, технический учет эффекта от внедрения энергосберегающих мероприятий по энергосервисным договорам»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Создание базы данных по услугам энергосервиса	Муниципаль- ными бюджетными организациями Красносулин- ского района размещена информация об энергосбереже- нии и повышении энергетической эффективности (энергетичес- кая декларация) в ГИС «Энергоэффе- ктивность» (https://gisee.ru/) за 2018 год	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шاپовалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	X	X	X	Создание баз данных по услугам энергосервиса	Муниципальными бюджетными организациями Красносулинского района размещена информация об энергосбережении и повышении энергетической эффективности (энергетическая декларация) в ГИС «Энергоэффективность» (https://gisee.ru/) за 2018 год	
6	Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шاپовалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; (сектор инвестиционного развития и	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		поддержки предприниматель- ства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области						
7	Основное мероприятие 4.1 «Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; (сектор инвестиционного развития и поддержки предприниматель- ства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Создание благоприятной среды для развития промышленного производства на территории Красносулинского района, в том числе формирование муниципальных форм поддержки промышленных предприятий»	В 2019 году проводился ежекварталь- ный мониторинг деятельности средних и крупных предприятий на основании статистических данных, отраженных в отчете «Об итогах социального развития» на сайте Министерстве экономичес- кого развития	
8	Контрольное событие муниципальной программы 4.1.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.;	X	X	X	Ежеквартальный мониторинг деятельности крупных и средних предприятий на	Проведен ежекварталь- ный мониторинг деятельности	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; (сектор инвестиционного развития и поддержки предпринимательства); Фонд Местного Развития Красносулинского района Ростовской области				основании статистических данных и отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития	крупных и средних предприятий на основании статистических данных, отражающихся в отчете на сайте министерства экономического развития Ростовской области	
9	Основное мероприятие 4.2 «Повышение энергоэффективности предприятий промышленности»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; Промышленные предприятия; Угледобывающие предприятия	31.12.2019	01.01.2019	31.12.2019	Повышение энергоэффективности предприятий промышленности	Установка (замена) приборов учета потребляемых энерго ресурсов промышленных предприятий Красносулинского района (обеспечение учета энергоресурса)	
10	Контрольное событие муниципальной программы 4.2.	Заместитель главы Администрации Красносулинского района Шаповалов В.Б.; начальник отдела	X	X	X	Установка (замена) приборов учета потребляемых энергоресурсов промышленных,	В 2019 году проводилась установка (замена) приборов учета потребляемых	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; Промышленные предприятия; Угледобывающие предприятия				угледобывающих предприятий Красносулинского района	энерго ресурсов промышлен- ных предприятий Красносулин- ского района (обеспечение учета энергоресурса)	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2018 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств
на реализацию муниципальной программы за 2019 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей) предусмотренных		Факти- ческие расходы (тыс. рублей)
		муниципа- льной прог- раммой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Энергоэффективность и развитие энергетики»	всего:	270,0	270,0	9,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	бюджет района	270,0	270,0	9,9
	безвозмездные поступления в бюджет района,	-	-	-
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	-	X	-
	внебюджетные источники	-	X	-
Подпрограмма 1. «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»	всего:	270,0	270,0	9,9
	федеральный бюджет	-	-	-
	областной бюджет	-	-	-
	бюджет района	270,0	270,0	9,9
	безвозмездные поступления в бюджет района,	-	-	-
	в том числе за счет средств:			
	- Фонда содействия реформированию ЖКХ	-	-	-
	бюджеты поселений	-	X	-
	внебюджетные источники	-	X	-

1	2	3	4	5
Основное мероприятие 1.2 «Проведение обязательных энергетических обследований зданий, строений сооружений»	всего	270,0	270,0	9,9

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Энергоэффективность и развитие
энергетики» за 2019 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2018 год		2019 год		
			план	факт			
1	2	3	4	5	6	7	
Муниципальная программа «Энергоэффективность и развитие энергетики»							
1.	Показатель 1. Объем потребления энергоресурсов, оплачиваемых из бюджета Красносулинского района Электрическая энергия Тепловая энергия Природный газ Твердое топливо Жидкое топливо	тыс.кВт.ч Гкал тыс.м ³ тонн тонн	5782,8 8769,2 1058,0 3165,9 35,5	7762,6 8241,6 1405,9 3608,8 40,1	5 954,5 7833,8 1035,6 3102,1 31,1	в связи с эффективностью проводимых мероприятий направленных на сокращение потребления энергетических ресурсов бюджетными организациями	
2.	Показатель 2. Доля фактически освещенных улиц в общей протяженности улиц населенных пунктов Красносулинского района	процент	49,1	49,11	49,11		

1	2	3	4	5	6	7
3.	Показатель 3. Уровень газификации населения Красносулинского района	процент	56,17	56,17	56,17	
4.	Показатель 4. Индекс производства в Красносулинском районе по отношению к предыдущему году	процент	122,7	122,7	89,5	в связи со снижением объёма добычи угля
Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в бюджетном секторе Красносулинского района»						
5.	Показатель 1.1. Объем ЭЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	тыс. кВт	7846,1	7762,6	5954,5	в связи с сокращением объема потребления энергоресурса
6.	Показатель 1.2. Объем ТЭ, потребленный БУ, расчеты за потребление которой осуществляются на основании показаний приборов учета	Г кал	8769,2	8241,6	7833,8	в связи с сокращением объема потребления энергоресурса
7.	Показатель 1.3. Доля бюджетных учреждений, финансируемых за счет бюджета Красносулинского района, в общем объеме бюджетных учреждений, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование	процент	100	100	11,1	в целях рационального использования бюджетных средств энергетическое обследование в образовательных учреждениях не проводилось
Подпрограмма 4 «Развитие промышленности и повышение ее конкурентоспособности»						
8.	Показатель 4.1 Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»	млрд. рублей	162,6	163,6	160,0	по статистическим данным учтены данные по крупным и средним предприятиям; Результаты по полному кругу будут сформированы к моменту формирования прогноза социально-экономического развития Красносулинского района
9.	Показатель 4.2 Объем добычи угля на угольных предприятиях Красносулинского района Ростовской области	млн. тонн	2,4	2,7	2,1	В связи со снижением добычи угля на шахте Шерловская Наклонная

1	2	3	4	5	6	7
10.	Показатель 4.3 Доля отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами сектора, связанного с нанотехнологиями в общем объеме отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства»	процент	1,7	1,8	1,8	