

Отдел культуры и искусства Красносулинского района

ПРИКАЗ № 24

22.12.2025

г. Красный

Сулин

О внесении изменений в приказ
Отдела культуры и искусства
Красносулинского района
от 04.12.2024 № 22

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 18.12.2025 № 975 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь положением Отдела культуры и искусства Красносулинского района, -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу Отдела культуры и искусства Красносулинского района от 04.12.2024 № 22 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» на 2025 год согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник Отдела культуры и
искусства Красносулинского района

Л.Х.Захарова

Единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Развитие культуры» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)				
		Начало	Окончани е		всего	областно й бюджет	федера льный бюджет	бюджет района	внебюд- жетные источник и
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	144 225,2	651,8	319,0	123 886,0	19 368,4
1.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	85 293,3	-	-	69 384,5	15 908,8
1.1.2	Контрольная точка 1.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг	X	01.02.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X

	(выполнение работ)»								
1.1.3	Контрольная точка 1.1.2 Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района	X	15.07.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.1.4	Контрольная точка 1.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»	X	25.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.1.5	Контрольная точка 1.1.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2 «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	763,9	586,4	-	177,5	-
1.2.1	Контрольная точка 1.2.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	01.03.2025 01.08.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства	X	X	X	X	X

				Красносулинского района					
1.2.2	Контрольная точка 1.2.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.2.3	Контрольная точка 1.2.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.2.4	Контрольная точка 1.2.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.3	Мероприятие (результат) 1.4 «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	855,2	-	-	855,2	-
1.3.1	Контрольная точка 1.4.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	01.03.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X

1.3.2	Контрольная точка 1.4.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.3.3	Контрольная точка 1.4.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.3.4	Контрольная точка 1.4.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.4	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»	09.01.2025	01.07.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	389,1	65,4	319,0	4,7	-
1.4.1	Контрольная точка 1.5.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	01.03.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.4.2	Контрольная точка 1.5.2 «Проведен мониторинг	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна,	X	X	X	X	X

	реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»			начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района					
1.4.3	Контрольная точка 1.5.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.4.4	Контрольная точка 1.5.4 «Услуга оказана»	X	01.07.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.5	Мероприятие (результат) 1.6. Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»	31.03.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	155,0	-	-	155,0	-
1.5.1	Контрольная точка 1.6.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	07.03.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.5.2	Контрольная точка 1.6.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и	X	X	X	X	X

				искусства Красносулинского района					
1.5. 3	Контрольная точка 1.6.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.202 5	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.5. 4	Контрольная точка 1.6.4 «Услуга оказана»	X	30.12.202 5	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.6	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»	31.03.20 25	30.12.202 5	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	12,0	-	-	12,0	-
1.6. 1	Контрольная точка 1.7.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	07.03.202 5	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.6. 2	Контрольная точка 1.7.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.202 5	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского	X	X	X	X	X

				района					
1.6.3	Контрольная точка 1.7.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.6.4	Контрольная точка 1.7.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.7	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»	31.03.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	6 154,8	-	-	6 154,8	-
1.7.1	Контрольная точка 1.9.1 «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения»	X	01.04.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.7.2	Контрольная точка 1.9.2 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.8	Мероприятие (результат)	01.05.20	30.12.2025	Захарова Лидия	812,0	-	-	812,0	-

	1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»	25	5	Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района					
1.8.1	Контрольная точка 1.10.1 «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	01.05.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.8.2	Контрольная точка 1.10.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.8.3	Контрольная точка 1.10.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.8.4	Контрольная точка 1.10.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела	48 648,7	-	-	45 189,1	3 459,6

	муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»			культуры и искусства Красносулинского района					
1.9.1	Контрольная точка 2.1.1 «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	X	01.02.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.2	Контрольная точка 2.1.2 «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»	X	15.07.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.3	Контрольная точка 2.1.3 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»	X	25.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X

1.9.4	Контрольная точка 2.1.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.5	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»	01.05.2025	25.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	1 141,2	-	-	1 141,2	-
1.9.6	Контрольная точка 2.3.1 «Заклучено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	01.05.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.7	Контрольная точка 2.3.2 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	X	30.06.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.8	Контрольная точка 2.3.3 «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	X	30.09.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
1.9.9	Контрольная точка 2.3.4 «Услуга оказана»	X	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна,	X	X	X	X	X

				начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района					
2	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	5 952,1	-	-	5 952,1	-
2.1	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	5 758,6	-	-	5 758,6	-
2.2	Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	09.01.2025	30.12.2025	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	193,5	-	-	193,5	-
3	Итого по муниципальной программе	X	X	X	150 177,3	651,8	319,0	129 838,1	19 368,4
		X	X	Захарова Лидия Хамитовна, начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	150 177,3	651,8	319,0	129 838,1	19 368,4