



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 258

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о реализации
муниципальной программы Красносулинского
района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Красносулинского района» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шاپовалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 27.03.2026 № 258

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения Красносулинского района»
за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг населению Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 05.12.2018 № 1346 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

региональному оператору – некоммерческой организации «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» (далее – Фонд) оплачены взносы на капитальный ремонт, начисленные за помещения, находящиеся в собственности Красносулинского района;

обеспечено стабильное функционирование региональной системы капитального ремонта имущества в многоквартирных домах, повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем жилищно-коммунального обслуживания;

предоставлены межбюджетные трансферты на возмещение предприятию жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по водоснабжению, теплоснабжению и горячему водоснабжению. Соблюдены индексы максимального роста размера платы граждан за коммунальные услуги в 2025 году;

предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду, на техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства и эксплуатацию опасного производственного объекта распределительных газопроводов Садовскому сельскому поселению;

снижен уровень потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов
муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» выполнено.

На основании заключенного Управлением земельно-имущественных и муниципального заказа Красносулинского района с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» дополнительного соглашения от 27.12.2024 № 10 к соглашению от 14.11.2014 № 83-мо «О порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, находящихся в собственности муниципального образования «Красносулинский район» обеспечена оплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов площадью 11555,2 кв.м.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В результате выполнения мероприятия обеспечено возмещение теплоснабжающему предприятию платы граждан за услуги теплоснабжения в объеме 49960,4 Гкал, горячего водоснабжения в объеме теплоносителя 67111,5 м³, в объеме тепловой энергии 4771,2 Гкал.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг

на территории Красносулинского района», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения» выполнено.

В результате выполнения мероприятия в рамках подготовки к осенне-зимнему периоду выполнены работы по ремонту объектов теплоэнергетики Углеродовского городского поселения, Михайловского, Комиссаровского, Ковалевского сельских поселений, выполнено техническое, аварийное обслуживание и ремонт объектов газового хозяйства, работы по эксплуатации опасного производственного объекта распределительных газопроводов Садовского сельского поселения.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Оплата по возмещению части платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с предельным индексом максимального роста платы граждан, а также работ по текущему содержанию объектов водоснабжения произведена по фактически предъявленным объемам услуг и работ.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 73040,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;
- бюджет района – 3777,7 тыс. рублей;
- средства бюджетов поселений – 1011,5 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью составил 72029,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;
- бюджет района – 3777,7 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 73040,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 68251,4 тыс. рублей;

бюджет района – 3777,4 тыс. рублей;

средства бюджетов поселений – 1011,3 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района за счет средств областного бюджета составил 0,3 тыс. рублей – экономия средств за счет округления сумм.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 6 показателей, по 4 из которых фактические значения соответствуют плановым, по 2 показателям фактические значения превышают плановые.

Показатель 1. «Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения»: плановое значение – 19,29 процента; фактическое значение – 19,31 процента.

Показатель 2. «Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту»: плановое значение – 14,6 процента; фактическое значение – 14,6 процента.

Показатель 3 «Количество аварий в сфере ЖКХ»: плановое значение – 15 единиц; фактическое значение – 15 единиц.

Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района».

Показатель 1.1. «Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов»: плановое значение – 11116,0 кв.м.; фактическое значение – 11555,2 кв.м.

Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания».

Показатель 1.1. «Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению»: плановое значение – 5 единиц; фактическое значение – 5 единиц.

Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района».

Показатель 1.1. «Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии»: плановое значение – 13,65 процента; фактическое значение – 13,65 процента.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 / 3$).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 3 структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп_i}$) за 2025 год составляет 100 ($0,5 \times 100 + 0,5 \times 100$).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{мпп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{мпп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{мпп}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 / 3$).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) за 2025 год составляет 100 ($100 + 100 + 100 / 3$).

Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 100 ($0,7 \times 100 + 0,3 \times 100$).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,6 ($((1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166) \times 100)$).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп_i} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИОиЭфмп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,96 ($0,8 \times 100,0 + 0,1 \times 100,0 + 0,1 \times 99,6$) в

связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил – 0,3 тыс. рублей за счет округления сумм.

Средства внебюджетных источников на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района от 05.12.2018 № 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о выполнении мероприятий (результатов) а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»								
1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Уплата взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»	25.12.2025	25.12.2025	условных единиц	1	1	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
2.	Контрольная точка 1.1.1. Заключены соглашения о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района	31.03.2025	27.12.2024	X	X	Заключено дополнительное соглашение № 10 от 27.12.2024 к соглашению с НКО «Ростовский областной фонд содействия капитальному ремонту» о порядке уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в много-квартирных домах, находящихся в собственности МО «Красносулинский район» от 14.11.14 № 83-мо	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
3.	Контрольная точка 1.1.2. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района	30.04.2025	28.01.2025 05.02.2025 04.03.2025 01.04.2025	X	X	Подготовлены реестры на финансирование от 28.01.2025, от 05.02.2025, 04.03.2025, 01.04.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
4.	Контрольная точка 1.1.3. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района	31.07.2025	12.05.2025 09.06.2025 07.07.2025	X	X	Подготовлены реестры на финансирование от 12.05.2025, от 09.06.2025, от 07.07.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Контрольная точка 1.1.4. Реестры на ежемесячные взносы на капитальный ремонт в части жилых и нежилых помещений, находящихся в муниципальной собственности Красносулинского района	30.11.2025	13.08.2025 05.09.2025 06.10.2025 30.11.2025	X	X	Подготовлены реестры на финансирование от 13.08.2025, от 05.09.2025, от 06.10.2025, от 30.11.2025	начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.	-
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»								
6.	Мероприятие (результат) 1.1. «Ограничен рост платы граждан за коммунальные услуги на территории поселений, входящих в состав Красносулинского района»	25.12.2025	25.12.2025	единиц	5	5	главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А.	-
7.	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг хода утверждения распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Подготовлена информация по мониторингу потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящих в состав Красносулинского района, на основании которой принято постановление Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 11 «О распределении муниципальным образованиям Красносулинского района межбюджетных трансфертов за счет субсидии из областного бюджета».	главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А.	-
8.	Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Заключено соглашение с Администрацией Красносулинского городского поселения от 14.02.2025 № 1/25-В; соглашение с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 14.02.2025 № 2/25-В; соглашение с Администрацией Михайловского сельского поселения от 14.02.2025 № 4/25-В; соглашение с Администрацией Углеродовского городского поселения от 14.02.2025 № 5/25-В; соглашение с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 14.02.2025 № 6/25-В	главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А.	-
9.	Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Подготовлена информация по мониторингу хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящих в состав Красносулинского района, на основании которой принято постановление Администрации Красносулинского района постановление Администрации Красносулинского района от 12.12.2025 № 954 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 27.03.2025 № 11	главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А.	-
10.	Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Заключены: дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Красносулинского городского поселения от 14.02.2025 № 1/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Комиссаровского сельского поселения от 14.02.2025 № 2/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к	главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Еркова Л.А.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						соглашению с Администрацией Михайловского сельского поселения от 14.02.2025 № 4/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Углеродовского городского поселения от 14.02.2025 № 5/25-В; дополнительное соглашение от 26.12.2025 № 4 к соглашению с Администрацией Ковалевского сельского поселения от 14.02.2025 № 6/25-В		
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»								
11.	Мероприятие (результат) 1.1. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты бюджетам поселений на решение вопросов местного значения»	25.12.2025	25.12.2025	единиц	4	5	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
12.	Контрольная точка 1.1.1. Мониторинг потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	15.04.2025	15.04.2025	X	X	Подготовлена информация по мониторингу потребности в выделении иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района от 15.04.2025	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
13.	Контрольная точка 1.1.2. Мониторинг заключения соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	31.05.2025 15.06.2025	27.02.2025 15.06.2025	X	X	Заключены: соглашение о предоставлении иных межбюджетных трансфертов от 27.02.2025 № 1-ГП с Администрацией Садковского сельского поселения, соглашение от 27.02.2025 № 3-ГП с Администрацией Ковалевского сельского поселения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
14.	Контрольная точка 1.1.3. Мониторинг хода внесения изменений в распределения иных межбюджетных трансфертов по городским и сельским поселениям, входящим в состав Красносулинского района	31.07.2025 15.08.2025	31.07.2025 15.08.2025	X	X	Заключены: соглашение от 11.07.2025 № 7-ГП с Администрацией Углеродовского городского поселения, соглашение от 11.07.2025 № 8-ГП с Администрацией Комиссаровского сельского поселения, соглашение от 28.08.2025 № 9-ГП с Администрацией Михайловского сельского поселения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-
15.	Контрольная точка 1.1.4. Мониторинг хода заключения дополнительных соглашений о предоставлении иных межбюджетных трансфертов с городскими и сельскими поселениями, входящими в состав Красносулинского района	01.09.2025 01.10.2025	01.09.2025 01.10.2025	X	X	Заключены: дополнительное соглашение от 11.07.2025 № 1 к соглашению от 27.02.2025 № 1-ГП с Администрацией Садковского сельского поселения, дополнительное соглашение от 01.09.2025 № 1 к соглашению от 27.02.2025 № 3-ГП с Администрацией Ковалевского сельского поселения, дополнительное соглашение от 29.08.2025 № 1 к соглашению от 11.07.2025 № 7-ГП с Администрацией Углеродовского городского поселения, дополнительное соглашение от 01.09.2025 № 1, от 28.10.2025 № 2, от 27.12.2025 № 3 к соглашению от 11.07.2025 № 8-ГП с Администрацией Комиссаровского сельского поселения, дополнительное соглашение от 27.12.2025 № 1 к соглашению от 28.08.2025 № 9-ГП с Администрацией Михайловского сельского поселения	начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района, Лебединская И.В.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района от 05.12.2018
№ 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными
услугами населения Красносулинского района» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»	всего	73040,6	72029,1	73040,1	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	68251,4	68251,4	68251,4	100,0	-
	бюджет района	3777,7	3777,7	3777,4	100,0	0,3
	бюджеты поселений	1011,5	X	1011,3	100,0	0,2
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по	всего	1913,0	1913,0	1912,8	100,0	0,2
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-

1	2	3	4	5	6	7
помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»	бюджет района	1913,0	1913,0	1912,8	100,0	0,2
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»	всего	69262,9	68251,4	69262,7	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	68251,4	68251,4	68251,4	100,0	-
	бюджет района	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджеты поселений	1011,5	X	1011,3	100,0	0,2
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»	всего	1864,7	1864,7	1864,6	100,0	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджет района	1864,7	1864,7	1864,6	100,0	0,1

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Обеспечение качественными
жилищно-коммунальными услугами населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района от 05.12.2018 № 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
Муниципальная программа Красносулинского района «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Красносулинского района»								100,0	X
Показатели муниципальной программы								100,0	X
1.1.	Показатель 1. Доля населения Красносулинского района, обеспеченного качественной питьевой водой из систем централизованного водоснабжения	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	19,29	19,29	19,31	100,0	
1.2.	Показатель 2. Доля отремонтированных систем в многоквартирных домах (МКД) в общей структуре МКД, подлежащих капитальному ремонту	процентов	динамический наследуемый	возрастающий	12,7	14,6	14,6	100,0	
1.3.	Показатель 3. Количество аварий в сфере ЖКХ	единиц	динамический наследуемый	убывающий	15	15	15	100,0	
Показатели структурных элементов муниципальной программы								100,0	X
Комплекс процессных мероприятий «Взносы на капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов по помещениям, находящимся в собственности Красносулинского района»									
2.1.	Показатель 1.1. Площадь жилых и нежилых помещений муниципальной собственности в многоквартирных домах, подлежащих оплате по взносам на капитальный ремонт многоквартирных домов	кв.м	ненаследуемый	возрастающий	11116,0	11116,0	11555,2	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем коммунального обслуживания»									
2.2.	Показатель 1.1. Количество соглашений заключенных с поселениями, входящими в состав Красносулинского района, о предоставлении субсидии на возмещение предприятиям жилищно-коммунального хозяйства части платы граждан за коммунальные услуги по теплоснабжению и горячему водоснабжению	единиц	ненаследуемый	возрастающий	5	5	5	100,0	
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для обеспечения бесперебойности и роста качества жилищно-коммунальных услуг на территории Красносулинского района»									
2.3.	Показатель 1.1. Доля потерь тепловой энергии в суммарном объеме отпуска тепловой энергии	процентов	динамический наследуемый	убывающий	13,7	13,65	13,65	100,0	

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Обеспечение качественными жилищно-
коммунальными услугами населения
Красносулинского района», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района от 05.12.2018
№ 1346, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей по поселениям,
входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2024 год	2025 год		
			план	факт	
Показатель 1. «Показатель «Уровень износа коммунальной инфраструктуры по поселениям» (процентов)					
1.1.	Красносулинское г.п.	64,5	64,5	64,5	
Показатель 2. «Уровень платежей граждан за услуги отопления (горячего водоснабжения) от установленного экономически обоснованного тарифа» (процентов)					
2.1.	1.1. Горячее водоснабжение				
2.1.1.	1.1.1.Красносулинское г.п.				
2.1.1.1.	1.1.1.1. I полугодие	62,9	62,9	54,3	
2.1.1.2.	1.1.1.2. II полугодие	36,2	36,2	59,8	
2.2.	1.2.Теплоснабжение				
2.2.1.	1.2.1. Красносулинское г.п.				
2.2.1.1.	1.2.1.1. I полугодие	92,9/100	92,9/100	41,5/67,4	
2.2.1.2	1.2.2.2. II полугодие	41,5/36,2	41,5/36,2	41,5/74,3	
2.3.	1.2.2. Комиссаровское с.п.				
2.3.1.	1.2.2.1. I полугодие	74,0	74,0	66,1	
2.3.2.	1.2.2.2. II полугодие	51,5	51,5	59,3	
2.4.	1.2.3. Ковалевское с.п.				
2.4.1.	1.2.3.1. I полугодие	74,0	74,0	66,1	
2.4.2.	1.2.3.2. II полугодие	51,5	51,5	59,3	
2.5.	1.2.4. Углеродовское г.п.				
2.5.1.	1.2.4.1. I полугодие	74,0	74,0	66,1	
2.5.2.	1.2.4.2. II полугодие	51,5	51,5	59,3	
2.6.	1.2.5. Михайловское с.п.				
2.6.1.	1.2.5.1. I полугодие	74,0	74,0	66,1	
2.6.2.	1.2.5.2. II полугодие	51,5	51,5	59,3	