



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

от 23.12.2025 № 260

г. Красный Сулин

**О внесении изменений  
в приложение к распоряжению  
Администрации Красносулинского района  
от 28.12.2024 № 328**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 22.12.2025 № 982 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.12.2024 № 328 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год, изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит

МКУ «Управление по делам ГО и ЧС

Красносулинского района Ростовской области»



Приложение  
к распоряжению  
Администрации  
Красносулинского района  
от 23.12.2025 № 260

Приложение  
к распоряжению  
Администрации  
Красносулинского района  
от 28.12.2024 № 328

**ЕДИНЬЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН**  
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,  
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2025 год

| №<br>п/п | Наименование структурного элемента<br>муниципальной (комплексной) программы<br>Красносулинского района, мероприятия<br>(результата), контрольной точки                                                                    | Срок реализации     |                       | Ответственный исполнитель,<br>(ФИО/должность)                                                                  | Объем расходов (тыс. рублей) |                       |                     |                  |                      |                           |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------|---------------------|------------------|----------------------|---------------------------|
|          |                                                                                                                                                                                                                           | начало              | окончание             |                                                                                                                | всего                        | федеральный<br>бюджет | областной<br>бюджет | бюджет<br>района | бюджеты<br>поселений | внебюджетные<br>источники |
| 1        | 2                                                                                                                                                                                                                         | 3                   | 4                     | 5                                                                                                              | 6                            | 7                     | 8                   | 9                | 10                   | 11                        |
| 1.       | Комплекс процессных мероприятий<br>«Защита населения от чрезвычайных<br>ситуаций»                                                                                                                                         | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 18644,1                      | 0,0                   | 0,0                 | 18644,1          | 0,0                  | 0,0                       |
| 1.1.     | Мероприятие (результат)<br>1.1. «Обеспечена деятельность<br>муниципального казенного<br>учреждения «Управление по делам<br>гражданской обороны и чрезвычайным<br>ситуациям Красносулинского района<br>Ростовской области» | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 18028,5                      | 0,0                   | 0,0                 | 18028,5          | 0,0                  | 0,0                       |
| 1.2.     | Мероприятие (результат) 1.2.<br>«Снижена численность населения,<br>пострадавшего в чрезвычайных<br>ситуациях»                                                                                                             | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 0,0                          | 0,0                   | 0,0                 | 0,0              | 0,0                  | 0,0                       |
| 1.2.1.   | Контрольная точка 1.2.1.<br>«Проведено 2 тренировки с ДДС в<br>первом квартале 2025 года»                                                                                                                                 | X                   | 31 марта<br>2025 г.   | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |
| 1.2.2.   | Контрольная точка 1.2.2.<br>«Проведено 6 тренировок с ДДС по<br>итогах шести месяцев 2025 года»                                                                                                                           | X                   | 30 июня<br>2025 г.    | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X                            | X                     | X                   | X                | X                    | X                         |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                | 3                | 4                   | 5                                                                                                              | 6     | 7   | 8   | 9     | 10  | 11  |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|-----|-------|-----|-----|
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.<br>«Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2025 года»                                                                                                                   | X                | 30 сентября 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2025 года»                                                                                                                                  | X                | 30 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) 1.3.<br>«Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»                                                                                      | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 612,1 | 0,0 | 0,0 | 612,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.1. | Контрольная точка 1.3.1.<br>«Формирование и размещение плана-графика на сайте закупок по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища» | X                | 13 января 2025 г.   | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |
| 1.3.2. | Контрольная точка 1.3.2.<br>«Заключение контракта на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»                                     | X                | 25 января 2025 г.   | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |
| 1.3.3. | Контрольная точка 1.3.3.<br>«Приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»                                | X                | 19 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |
| 1.3.4. | Контрольная точка 1.3.4.<br>«Оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»                                 | X                | 25 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X     | X   | X   | X     | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                                                                              | 3                 | 4                   | 5                                                                                                     | 6    | 7   | 8   | 9    | 10  | 11  |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------|-----|-----|
| 2.     | Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»                                                                                                                        | 1 января 2025 г.  | 30 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.   | Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» | 1 января 2025 г.  | 30 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 0,0  | 0,0 | 0,0 | 0,0  | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2025 года»                                                                               | X                 | 31 марта 2025 г.    | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.1.2. | Контрольная точка 1.1.2. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2025 года»                                                                        | X                 | 30 июня 2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.1.3. | Контрольная точка 1.1.3. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2025 года»                                                                       | X                 | 30 сентября 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.1.4. | Контрольная точка 1.1.4. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2025 года»                                                                                      | X                 | 30 декабря 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.2.   | Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретены средства пожаротушения»                                                                                                              | 16 апреля 2025 г. | 30 июня 2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 48,0 | 0,0 | 0,0 | 48,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.2.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок»                                                                                                 | X                 | 1 мая 2025 г.       | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2. «Заключен контракт на приобретение средств пожаротушения»                                                                                             | X                 | 14 мая 2025 г.      | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3. «Произведена приемка поставленных товаров»                                                                                                            | X                 | 19 мая 2025 г.      | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X    | X   | X   | X    | X   | X   |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3                   | 4                         | 5                                                                                                              | 6      | 7   | 8   | 9      | 10  | 11  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----|-----|--------|-----|-----|
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Произведена оплата поставленных товаров»                                                                                                                                                                                                                                                                                             | X                   | 21 мая<br>2025 г.         | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X      | X   | X   | X      | X   | X   |
| 3.     | Комплекс процессных мероприятий<br>«Обеспечение безопасности людей на<br>водных объектах»                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.   | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Проведены профилактические<br>мероприятия с населением, лекции и<br>беседы в общеобразовательных и<br>других учебных учреждениях по<br>безопасности на водных объектах»                                                                                                                                                          | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 0,0    | 0,0 | 0,0 | 0,0    | 0,0 | 0,0 |
| 3.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Проведено 90 профилактических<br>мероприятий в первом квартале<br>2025 года»                                                                                                                                                                                                                                                         | X                   | 30 марта<br>2025 г.       | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X      | X   | X   | X      | X   | X   |
| 3.1.2. | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Проведено 181 профилактическое<br>мероприятие по итогам шести месяцев<br>2025 года»                                                                                                                                                                                                                                                  | X                   | 30 июня<br>2025 г.        | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X      | X   | X   | X      | X   | X   |
| 3.1.3. | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Проведено 273 профилактических<br>мероприятия по итогам девяти месяцев<br>2025 года»                                                                                                                                                                                                                                                 | X                   | 30<br>сентября<br>2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X      | X   | X   | X      | X   | X   |
| 3.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Проведено 365 профилактических<br>мероприятий по итогам 2025 года»                                                                                                                                                                                                                                                                   | X                   | 30 декабря<br>2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | X      | X   | X   | X      | X   | X   |
| 4.     | Комплекс процессных мероприятий<br>«Обеспечение функционирования<br>единой дежурно-диспетчерской<br>службы и созданной на ее основе<br>системы обеспечения вызова<br>экстренных оперативных служб по<br>единому номеру «112»,<br>муниципальной системы оповещения<br>населения Красносулинского района,<br>аппаратно-программного комплекса<br>«Безопасный город» | 1 января<br>2025 г. | 30 декабря<br>2025 г.     | Науменко М.В., начальник МКУ<br>«Управление по делам ГО и ЧС<br>Красносулинского района<br>Ростовской области» | 9806,6 | 0,0 | 0,0 | 9806,6 | 0,0 | 0,0 |

| 1      | 2                                                                                                                                                                             | 3                | 4                  | 5                                                                                                     | 6       | 7   | 8   | 9       | 10  | 11  |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|-----|---------|-----|-----|
| 4.1.   | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района»                                                     | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 7206,6  | 0,0 | 0,0 | 7206,6  | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.   | Мероприятие (результат) 1.2.<br>«Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»  | 1 января 2025 г. | 30 декабря 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 2600,0  | 0,0 | 0,0 | 2600,0  | 0,0 | 0,0 |
| 4.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.<br>«Приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»        | X                | 23 декабря 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X       | X   | X   | X       | X   | X   |
| 4.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.<br>«Оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город»         | X                | 25 декабря 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X       | X   | X   | X       | X   | X   |
| 4.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.<br>«Сформирован и размещен план-график на сайте закупок»                                                                                             | X                | 19 ноября 2025 г.  | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X       | X   | X   | X       | X   | X   |
| 4.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Заключение контракта по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на 2026 год | X                | 25 декабря 2025 г. | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | X       | X   | X   | X       | X   | X   |
| 5.     | Итого по муниципальной программе:                                                                                                                                             | X                |                    | Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области» | 28498,7 | 0,0 | 0,0 | 28498,7 | 0,0 | 0,0 |

