

Информационная карта на 05.04.2024г.

Наименование национального проекта: «Культура»

Наименование федерального проекта: «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры(Культурная среда)»

Наименование регионального проекта : « Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры (Ростовская область)

Цель проекта:Оснащение в 2024 году образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ)

Целевые,базовые показатели проекта:Результатом предоставления субсидии является оснащение образовательных учреждений в сфере культуры (детские школы искусств по видам искусств и училищ) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами.

Срок реализации проекта: Период,2024 год

Финансовое обеспечение реализации проекта: Из областного бюджета в 2024 году бюджету Красносулинского района предоставлено субсидии на государственную поддержку отрасли культуры - 4473,0 тыс.руб., в т.ч. федеральный бюджет- 3668,4тыс.руб., областной бюджет -751,4 тыс.руб.,бюджет района -53,2 тыс.руб.

Реализация мероприятий проекта по состоянию на 05.04.2024 г.

Заключено соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 22.01.2024г.№ 60626000-1-2024-003

Документы, обеспечивающие реализацию проекта: Постановление Правительства Ростовской области от 17.10.2018 №653 «Об утверждении государственной программы Ростовской области «Развитие культуры и туризма», Постановление Администрации Красносулинского района от 30.12.2020г. №1433 « Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры».

МБУ ДО «ДШИ № 1»

Контракт № 2024.182485 от 14.02.2024 (доп.согл. № 1 от 02.04.2024г.) на сумму **130000,00** руб. (на поставку проектора, крепления для проектора, кабеля для проектора), **ООО «Браво»** (ИНН 6165152944, адрес: 344002, Ростовская обл., г.Ростов-на-Дону, ул.Серафимовича, д. 60, ком.7). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 45 рабочих дней. (счет на оплату № 36 от 01.04.2024 г., товарная накладная № 49 от 01.04.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 01.04.2024 г.).В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 03.04.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области.

Контракт № 2024.188712 от 15.02.2024 на сумму **19990,00** руб. (на приобретение учебных материалов) **ООО «Отличник»** (ИНН 1658211059, адрес: 429500, Чувашская Республика-Чувашия, Чебоксарский р-н, п.Кугеси, ул. Шоссейная, д. 3Б). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 35 рабочих дней. (счет на оплату № КА-6 от 11.03.2024 г., товарная накладная № КА-6 от 11.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 11.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 13.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 20.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 21.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО «ДШИ №1»; 25.03.2024г. денежные средства перечислены ООО «Отличник» (п/п № 261851 от 25.03.2024 на сумму 19900,00 руб. ; п/п № 369068 от 03.04.2024 на сумму 90,00 руб.)

Извещение электронного аукциона № 0358300008424000017 от 21.02.2024г.

ИКЗ № 243614825052561480100100010013220244

Контракт № 0358300008424000017-952996-85137 от 04.03.2024г. (доп. согл. №1 от 22.03.2024) на сумму **2 500 000,00** руб. (поставка музыкальных инструментов) **ИП «Елисеева Е.О.»** (ИНН 781709863802, адрес: 190068, г. Санкт –Петербург, наб. реки Фонтанки, д.121, кв.95). Срок поставки: с даты заключения Контракта по 18.06.2024 г.

МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3»

Контракт № 2024.163359 от 12.02.2024 на сумму 306000,00 руб. ИП Банькин А.Г. (ИНН 616609146673, адрес: 344095, г. Ростов-на-Дону, п. Днепроовский, д.131 Г кв.11) (на поставку музыкальных инструментов). Срок поставки: с даты заключения Контракта по 28.06.2024 г.

Контракт № 2024.163385 от 15.02.2024 на сумму 53400,00 руб. ИП Пахомова А.А. (ИНН 612505512977, адрес: 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п. Персиановский, ул. Сосновая, 9) (приобретение мольбертов напольных, планшетов для мольбертов напольных). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней (счет на оплату № 81 от 11.03.2024 г., товарная накладная № 81 от 11.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 11.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 13.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 20.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 21.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3» ; 25.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Пахомова А.А. (п/п № 261854 от 25.03.2024 на сумму 53400,00 руб.)

Контракт № 2024.163384 от 13.02.2024 на сумму **59008,90** руб. **ИП Стрельцов Е.Г.** (ИНН 911107315006, адрес: РФ, 298327, г.Керчь, ул.Чкалова, 122 А) (на поставку микшерного пульта, микрофонов). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. (счет на оплату № 229 от 14.03.2024 г., товарная накладная № 229 от 14.03.2024 г., акт приема-передачи товара б-н от 14.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 21.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 26.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 27.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3»; 28.03.2024 денежные средства перечислены ИП Стрельцов Е.Г. (п/п № 310963 от 28.03.2024 на сумму 59008,90 руб.)

Контракт № 2024.163378 от 15.02.2024 на сумму **21790,00** руб. **ИП Кузнецова О.В.** (ИНН 615399256700, адрес: 347630, Ростовская обл., г.Сальск, ул.Кирова, 38А) (на поставку планшетов графических). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. (счет на оплату № 5783 от 12.03.2024 г., товарная накладная № НФ-005783 от 12.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 12.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 13.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 20.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 21.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3». 25.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Кузнецова О.В. (п/п № 261852 от 25.03.2024 на сумму 21790,00 руб.)

Контракт № 2024.163366 от 14.02.2024 на сумму **52400,00** руб. **ИП Пшенникова О.М.** (ИНН 614210326898, адрес: 346421, Ростовская обл., г.Новочеркасск, тер.СНТ Казачок, 221) (на поставку ноутбука) Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. (счет на оплату № 31 от 26.02.2024 г., товарная накладная № 27 от 26.02.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 26.02.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 27.02.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 11.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 12.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3». ; 13.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Пшенникова О.М. (п/п № 79121 от 13.03.2024 на сумму 52400,00 руб.)

Контракт № 2024.163365 от 13.02.2024 на сумму **77500,00** руб. **ИП Стрельцов Е.Г.** (ИНН 911107315006, адрес: РФ, 298327, г.Керчь, ул.Чкалова, 122 А) (на поставку проект мультимедийного с экраном). Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. (счет на оплату № 230 от 14.03.2024 г., товарная накладная № 230 от 14.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 14.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 21.03.2024г. были направлены заявки по сист

«Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 26.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 27.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3»; 28.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Стрельцов Е.Г. . (п/п № 310962 от 28.03.2024 на сумму 77500,00 руб.)

Контракт № 2024.161404 от 12.02.2024 на сумму **79676,00** руб. **ИП Осадчий А.А.** (ИНН 616486041220, адрес: 346780, Ростовская обл., г.Азов, ДНТ Мичуринец-3, д.1885) (на поставку столов ученических, шкафов) Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней. (счет на оплату № 10 от 21.03.2024 г., товарная накладная № 10 от 21.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 21.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 25.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области.

Контракт № 2024.163364 от 15.02.2024 на сумму **9100,00** руб. **ИП Пахомова А.А.** . (ИНН 612505512977, адрес: 346493, Ростовская обл., Октябрьский р-н, п.Персиановский, ул.Сосновая, 9) (на поставку учебных материалов) Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней. (счет на оплату № 80 от 11.03.2024 г., товарная накладная № 80 от 11.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 11.03.2024г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 13.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 20.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района. 21.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3». 25.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Пахомова А.А. (п/п № 261853 от 25.03.2024 на сумму 9100,00 руб.)

Контракт № 2024.163363 от 15.02.2024 на сумму **29000,00** руб. **ИП Пахомова А.А.** (ИНН 612505512977, адрес: 346493 Ростовская область, Октябрьский р-н, п.Персиановский, ул.Сосновая, 9) (на поставку учебных материалов) Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 30 календарных дней (счет на оплату № 79 от 11.03.2024 г., товарная накладная № 79 от 11.03.2024г., акт приема-передачи товара б-н от 11.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 13.03.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области. 21.03.2024 г. денежные средства поступили на лицевой счет Отдела культуры и искусства Красносулинского района.; 22.03.2024 г. денежные средства отправлены МБУ ДО Платовская «ДШИ №3»; 25.03.2024г. денежные средства перечислены ИП Пахомова А.А. (п/п № 268447 от 25.03.2024 на сумму 29000,00 руб.)

Контракт № 03.2024 от 20.03.2024 на сумму **3411,10** руб. **ООО «Лань-Трейд».** (ИНН 7801220018, адрес: 199106 г.Санкт-Петербург, пр.Средний В.О.д.99/18,литер А, пом/оф 5Н/5) (на поставку учебных материалов) Срок поставки: с даты заключения Контракта в течение 60 календарных дней. (счет на оплату № 0000-1335 от 27.03.2024 г., товарная накладная № 001335 от 27.03.2024г., акт

приема-передачи товара б-н от 27.03.2024 г.). В связи с предоставлением документов на оплату по данному контракту 02.04.2024г. были направлены заявки по системе «Дело» на перечисление бюджету Красносулинского района, с подтверждающими документами в министерство культуры Ростовской области.

Участники проекта:


Руководитель проекта:

Зам.главы Администрации Красносулинского
района по вопросам социального развития

 Л.С. Матвиенко

Администратор проекта:

Начальник ОК и И Красносулинского района

 Л.Х. Захарова