



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 263

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Информационное общество»
за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
сектор цифровой трансформации



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 27.03.2026 № 263

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Информационное общество» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района», создания условий для формирования информационного пространства с учетом потребностей граждан и общества в получении качественных и достоверных сведений, создания условий для обеспечения электронного взаимодействия Администрации Красносулинского района с использованием цифровых сертификатов электронных подписей в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

работа Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ Красносулинского района») приведена в соответствие с федеральными и региональными стандартами;

внедрен принцип «одного окна», сокращающий время и усилия граждан;
улучшены условия в помещениях МАУ «МФЦ Красносулинского района», создана электронная очередь, в зале работают консультанты;

упрощен доступ к актуальной и достоверной информации о жизни района, улучшена возможность дистанционного взаимодействия с властью;

повышена прозрачность управления, создана цифровая среда для общественного обсуждения и контроля.

организован процесс изготовления, выдачи и управления сертификатами ключей проверки электронной подписи;

интегрированы средства электронной подписи в существующие системы электронного документооборота и межведомственного взаимодействия.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов
муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и соисполнителями муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района», предусмотрена реализация 3 мероприятий (результатов) и 10 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»» выполнено.

Обеспечена деятельность МАУ «МФЦ Красносулинского района» в полном объеме.

Мероприятие (результат) 2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» выполнено.

Обеспечено предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» в МАУ «МФЦ Красносулинского района».

Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» выполнено.

Обеспечено оказание государственных и муниципальных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» без привязки к месту жительства заявителя.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 10 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4, с нарушением срока – 4; ранее установленного срока – 2.

Нарушение сроков 4 контрольных точек обусловлено особенностью отправления отчетов в ПК «Парус».

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Формирование информационного пространства», предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» выполнено.

Обеспечена деятельность муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме.

По комплексу процессных мероприятий «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Обеспечение электронного взаимодействия» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 7 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» выполнено.

По итогам реализации мероприятия (результата) организован процесс изготовления сертификатов электронной подписи для обеспечения электронного взаимодействия.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия»: предусмотрено выполнение – 7 контрольных точек; из них достигнуто в установленные сроки – 7.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2025 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 31463,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4831,6 тыс. рублей;

бюджет района – 24815,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1815,8 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» составил 29647,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 29647,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4831,6 тыс. рублей;
бюджет района – 24815,8 тыс. рублей;

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 31486,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
областной бюджет – 4829,6 тыс. рублей;
бюджет района – 24808,8 тыс. рублей;
внебюджетные источники – 1847,7 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований из бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального и областного бюджетов составил 9,0 тыс. рублей, из них:

2,3 тыс. рублей, в связи с меньшим количеством оказанных услуг по принципу экстерриториальности;

6,7 тыс. рублей, в связи с экономией по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении плановых и фактических значений показателей муниципальной программы и ее структурных элементов за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 7 показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым значениям.

Показатели муниципальной программы:

Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»: плановое значение – 90,0 процента; фактическое значение – 90,0 процента.

Показатель 2. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио-программ»: плановое значение – 4818 минут; фактическое значение – 4818 минут.

Показатель 3. «Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе»: плановое значение – 80,0 процента; фактическое значение – 80,0 процента.

Показатель 4. «Организация межведомственного электронного взаимодействия»: плановое значение – 100,0 процента; фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»:

Показатель 1.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 11 единиц; фактическое значение – 11 единиц.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Формирование информационного пространства»:

Показатель 1.1. «Количество информационных материалов на информационных ресурсах, освещающих деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района»: плановое значение – 905 единиц; фактическое значение – 905 единиц.

Показатель комплекса процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия»:

Показатель 1.1. «Изготовление сертификатов электронной подписи для обеспечения электронного взаимодействия»: плановое значение – 7 единиц; фактическое значение – 7 единиц.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период ($УД_{мп_i}$) рассчитывается по формуле:

$$УД_{мп_i} = 0,5 \cdot УД_{п} + 0,5 \cdot УД_{стр.эл.}$$

где:

$УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 $(100+100+100+100/4)$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 3-х структурных элементов муниципальной программы).

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет 100 $(0,5 \times 100 + 0,5 \times 100)$

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \cdot ОП_{пмп} + 0,3 \cdot ОП_{псэ}$$

где:

$ОП_{пмп}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

$ОП_{псэ}$ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы ($ОП_{пмп}$) за 2025 год составляет 100 $(100+100+100+100/4)$.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы ($ОП_{псэ}$) составляет 100 $(100+100+100/3)$

Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде ($ОП_{мп}$) за 2025 год составляет 100 $(0,7 \times 100 + 0,3 \times 100)$.

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$ФинУп = \sum_{i=1}^N w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i -го критерия в оценке качества финансового управления

при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$ – значение i -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУПп) за 2025 год составляет 99,6 $((0,998 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166) \times 100)$.

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot УД_{мп} + 0,1 \cdot ОП_{мп} + 0,1 \cdot ФинУп = ИОиЭфмп$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 99,96 $(0,8 \times 100 + 0,1 \times 100 + 0,1 \times 99,6)$, в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района за счет средств областного бюджета на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы составил 9,0 тыс. рублей, в связи с экономией по фактически сложившимся расходам.

Расход за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по комплексу процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» составил 297,2 тыс. рублей.

Расход за счет средств, полученных от предпринимательской и иной приносящей доход деятельности по комплексу процессных мероприятий «Формирование информационного пространства» составил 1550,5 тыс. рублей.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Информационное общество», утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района от 10.12.2018 № 1378, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должности/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»								
1.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме»	31.12.2025	31.12.2025	процентов	100	100	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
2.	Мероприятие (результат) 2. «Организовано предоставление областных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации	31.12.2025	31.12.2025	условных единиц	1	1	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
3.	Контрольная точка 2.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	15.02.2025	13.02.2025	X	X	Между Минцифры Ростовской области и МАУ «МФЦ Красносулинского района» было заключено дополнительное соглашение № 6 от 13.02.2025 к соглашению о предоставлении субсидии	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
4.	Контрольная точка 2.2. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 1 квартал 2025 года»	03.04.2025	04.04.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных областных услуг в 1 квартале 2025 года	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
5.	Контрольная точка 2.3. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 2 квартал 2025 года»	03.07.2025	04.07.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных областных услуг во 2 квартале 2025 года	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
6.	Контрольная точка 2.4. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 3 квартал 2025 года»	03.10.2025	03.10.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных областных услуг в 3 квартале 2025 года	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
7.	Контрольная точка 2.5. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по областным услугам за 4 квартал 2025 год»	27.12.2025	27.12.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных областных услуг в 4 квартале 2025 года	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
8.	Мероприятие (результат) 3. «Обеспечена реализация принципа экстерриториальности при предоставлении государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» в полном объеме» в 2025 году реализации	31.12.2025	31.12.2025	условных единиц	1	1	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
9.	Контрольная точка 3.1. «Заключены соглашения о предоставлении субсидии или заключены дополнительные соглашения к соглашениям о предоставлении субсидии»	15.02.2025	13.02.2025	X	X	Между минцифры области и МАУ «МФЦ Красносулинского района» было заключено дополнительное соглашение № 30о от 13.02.2025 к соглашению о предоставлении субсидии	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
10.	Контрольная точка 3.2. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 1 квартал 2025 года»	03.04.2025	04.04.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных услуг по принципу экстерриториальности в 1 квартале	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
11.	Контрольная точка 3.3. «Направление отчета о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 2 квартал»	03.07.2025	04.07.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных услуг по принципу экстерриториальности во 2 квартале	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
12.	Контрольная точка 3.4. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 3 квартал 2025 года»	03.10.2025	03.10.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных услуг по принципу экстерриториальности в 3 квартале	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
13.	Контрольная точка 3.5. «Направлен отчет о фактическом количестве оказанных услуг и консультаций по принципу экстерриториальности услуг за 4 квартал 2025 года»	27.12.2025	27.12.2025	X	X	В адрес минцифры области направлена информация о количестве оказанных услуг по принципу экстерриториальности в 4 квартале	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	—
Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства»								
14.	Мероприятие (результат) 1. «Осуществлено финансовое обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» в полном объеме» в 2025 году реализации	31.12.2025	31.12.2025	процентов	100	100	Директор МАУ КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
15.	Контрольная точка 1.1. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 150 сюжетов в 1 квартале 2025 года	31.03.2025	31.03.2025	X	X	В 1 квартале 2025 года было размещено 202 сюжета	Директор МАУ КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.	—
16.	Контрольная точка 1.2. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 350 сюжетов по итогам 6 месяцев 2025 года	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Во 2 квартале 2025 года размещено 445 сюжетов	Директор МАУ КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.	—
17.	Контрольная точка 1.3. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 600 сюжетов по итогам 9 месяцев 2025 года	30.09.2025	30.09.2025	X	X	В 3 квартале 2025 года размещено 762 сюжета	Директор МАУ КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.	—
18.	Контрольная точка 1.4. Размещение в СМИ и социальных сетях не менее 905 сюжетов по итогам 2025 года	31.12.2025	31.12.025	X	X	В 2025 году размещено 905 сюжетов	Директор МАУ КТРК «Сулин» Сухенко Л.Л.	—
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия»								
19.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечено изготовление сертификатов электронной подписи» в 2025 году реализации	31.12.2025	31.12.2025	единица	7	7	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	
20.	Контрольная точка 1.1. «Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды»	22.01.2025	22.01.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района - начальника отдела сельского хозяйства и охраны окружающей среды	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—
21.	Контрольная точка 1.2. «Изготовлен сертификат электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике»	25.06.2025	25.06.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—
22.	Контрольная точка 1.3. «Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора»	29.05.2025	29.05.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района – главного архитектора	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—
23.	Контрольная точка 1.4. «Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства»	28.09.2025	28.09.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—
24.	Контрольная точка 1.5. «Изготовлен сертификат электронной подписи для Главы Красносулинского района»	10.04.2025	10.04.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для Главы Красносулинского района	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—
25.	Контрольная точка 1.6. «Изготовлен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития»	29.11.2025	29.11.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—

1	2	3	4	5	6	7	8	9
26.	Контрольная точка 1.7. «Изготовлен сертификат электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района»	29.11.2025	29.11.2025	X	X	Получен сертификат электронной подписи для управляющего делами Администрации Красносулинского района	Заведующий сектором цифровой трансформации Администрации Красносулинского района Семиглазов С.А.	—

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Информационное общество», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района
от 10.12.2018 № 1378, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания (экономия, тыс. рублей)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»	всего	31463,2	29647,4	31486,1	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-
	областной бюджет	4831,6	4831,6	4829,6	99,9	2,0
	бюджет района	24815,8	24815,8	24808,8	99,9	7,0
	внебюджетные источники	1815,8	X	1847,7	101,7	-
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе	всего	24800,9	24456,9	24751,8	X	2,3
	областной бюджет	4831,6	4831,6	4829,6	99,9	2,0
	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»	бюджет района	19625,3	19625,3	19625,0	99,9	0,3
	внебюджетные источники	344,0	X	297,2	86,4	–
Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства»	всего	6662,3	5190,5	6734,3	X	X
	федеральный бюджет	0,0	0,0	-	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	-	-	-
	бюджет района	5190,5	5190,5	5183,8	99,9	6,7
	внебюджетные источники	1471,8	X	1550,5	105,3	-

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Информационное общество» утвержденной
постановлением Администрации Красносулинского
района от 10.12.2018 № 1378, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование показателя	Единица измерения	Критерий наследуемости /динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец 2025 года (при наличии)
					2024 год	2025 год			
						план	факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»								100	X
Показатели муниципальной программы								100	X
1.1.	Показатель 1. «Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг»	процент	Динамический наследуемый	возрастающий	90,0	90,0	90,0	100	–
1.2.	Показатель 2. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио-программ»	минута	поддерживающий наследуемый	возрастающий	4818	4818	4818	100	–
1.3.	Показатель 3. «Доля домохозяйств, которые обеспечены возможностью широкополосного доступа к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на текущем этапе»	процент	динамический наследуемый	возрастающий	80,0	80,0	80,0	100	–
1.4.	Показатель 4. «Организация межведомственного электронного взаимодействия»	процент	поддерживающий наследуемый	возрастающий	100	100	100	100	–
Показатели структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество»								100	X
Комплекс процессных мероприятий «Совершенствование организации предоставления государственных и муниципальных услуг на базе муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»									
2.1.	Показатель 1.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастающий	11	11	11	100	–
Комплекс процессных мероприятий «Формирование информационного пространства»									
3.1.	Показатель 1.1. «Количество информационных материалов на информационных ресурсах, освещающих деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастающий	905	905	905	100	–
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение электронного взаимодействия»									
4.1.	Показатель 1.1. «Количество изготовленных сертификатов электронной подписи для обеспечения электронного взаимодействия»	единиц	поддерживающий наследуемый	возрастающий	7	7	7	100	–