



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 24.02.2026 № 30

г. Красный Сулин

**Об утверждении единого
аналитического плана реализации
муниципальной программы Красносудинского
района «Развитие транспортной системы»
на 2026 год**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносудинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносудинского района и Методических рекомендаций», от 10.02.2026 № 60 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносудинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносудинский район», –

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Красносудинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносудинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносудинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района



Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 24.02.2026 № 30

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2026 год

№ п/п	Номер и наименование	Срок реализации		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Объем расходов (тыс. руб.)					
		начало	окончание		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	01.01.2026	31.12.2026	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	268777,1	-	265295,9	1529,5	1951,7	-
2	Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	268777,1	-	265295,9	1529,5	1951,7	-
3	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
4	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения с Администрациями поселений»	X	28.02.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.; Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.; Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	X	X	X	X	X	X
5	Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	30.06.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
6	Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	30.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
7	Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2026 году»	X	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
8	Контрольная точка 1.1.6 «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
9	Контрольная точка 1.1.7 «Заключен муниципальный контракт»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
10	Контрольная точка 1.1.8 «Выполнение работ»	X	31.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
11	Контрольная точка 1.1.9 «Произведена приемка выполненных работ»	X	28.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
12	Контрольная точка 1.1.10: «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	08.09.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
13	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	66606,7	-	-	66606,7	-	-
14	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	55785,8	-	-	55785,8	-	-
15	Контрольная точка 1.1.1 «Произведена приемка выполненных работ за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
16	Контрольная точка 1.1.2 «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам первого квартала 2026 года»	X	10.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
17	Контрольная точка 1.1.3 «Произведена приемка выполненных работ за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
18	Контрольная точка 1.1.4 «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам второго квартала 2026 года»	X	10.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
19	Контрольная точка 1.1.5 «Произведена приемка выполненных работ за третий квартал 2026 года»	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
20	Контрольная точка 1.1.6 «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам по итогам третьего квартала 2026 года»	X	12.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
21	Мероприятие (результат) 1.2: «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А., Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	10820,9	-	-	10820,9	-	-
22	Контрольная точка 1.2.1: «Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений»	X	15.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
23	Контрольная точка 1.2.2: «Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий»	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
24	Контрольная точка 1.2.3: «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал 2026 года»	X	01.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
25	Контрольная точка 1.2.4: Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам	X	январь-декабрь 2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
26	Контрольная точка 1.2.5: «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал 2026 года»	X	01.07.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
27	Контрольная точка 1.2.6: «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал 2026 года»	X	01.10.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
28	Контрольная точка 1.2.7: «Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал 2026 года»	X	12.01.2027	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Кислица И.В.	X	X	X	X	X	X
29	Комплекс проектных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
30	Мероприятие (результат) 1.1: «Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	4039,4	-	-	4039,4	-	-
31	Контрольная точка 1.1.1: «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
32	Контрольная точка 1.1.2: «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	21.04.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	30.11.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
34	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	23.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Зубарева Т.В.	X	X	X	X	X	X
35	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	01.01.2026	01.07.2026	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-
36	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»»	01.01.2026	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	70,0	-	-	70,0	-	-
37	Контрольная точка 1.1.1. «Закупка включена в план закупок»	X	16.01.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
38	Контрольная точка 1.1.2. «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок»	X	01.04.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
39	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена приемка выполненных работ»	X	01.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
40	Контрольная точка 1.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту»	X	10.07.2026	Главный специалист управления образования Красносулинского района Горбачева Т.Г.	X	X	X	X	X	X
41	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2026	31.12.2026	Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
42	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	01.01.2026	31.12.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	5523,0	-	-	5523,0	-	-
43	Контрольная точка 1.1.1. «Получение в ГАУ РО «Государственная Экспертиза Проектов» положительного заключения государственной экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, в т.ч. достоверности определения сметной стоимости по объекту»	X	01.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
44	Контрольная точка 1.1.2. «Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий»	X	20.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X
45	Контрольная точка 1.1.3. «Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта»	X	31.08.2026	Главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Колесникова Е.В.	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
46.	Итого по муниципальной программе:	X	X	X	345016,2	-	265295,9	77768,6	1951,7	-
		X	X	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	139454,8	-	72165,2	67289,6	-	-
		X	X	Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.	10090,8	-	-	10090,8	-	-
		X	X	Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.	195082,4	-	193130,7	-	1951,7	-
		X	X	Глава Администрации Михайловского сельского поселения Дубравина С.М.	318,2	-	-	318,2	-	-
		X	X	Начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.	70,0	-	-	70,0	-	-

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова