

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Доступная
среда» за 2026 год

по итогам I квартала 2026 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда»

(далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376. На реализацию муниципальной программы в 2026 предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам I квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей. Освоение средств запланировано на III квартал 2026 года.

Муниципальная программа Красносулинского района «Доступная среда» включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения»;

Комплекс процессных мероприятий – «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество».

В рамках муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей муниципальной программы.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

Приказом Управления социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области от 23.03.2026 №13-од, утвержден единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2026 год.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году муниципальной программой предусмотрено 97,8 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 97,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 1 квартала 2026 года составило 0,0 тыс. рублей.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено достижение 2 показателей.

Достижение показателей запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют

В рамках комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг

инвалидами и другими маломобильными группами населения» в 2026 году предусмотрено 1 мероприятие (результат), завершение которого запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения» оценивается на основании 8 контрольных точек.

По итогам I квартала 2026 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: в установленный срок – 2.

30.03.2026 проведено заседание «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры (протокол заседания от 30.03.2026 № 1) (Контрольная точка 1.1.9.);

10.03.2026 закупки включены в план закупок (приобретение управлением образования Красносулинского района 2-х индукционных систем для инвалидов по слуху) (Контрольная точка 1.1.13.);

Достижение 6 контрольных точек запланировано до конца года.

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году финансирование не предусмотрено.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено достижение 1 показателя.

Достижение показателя запланировано на конец года, риски не достижения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» в 2026 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), завершение которых запланировано на конец 2026 года.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество» оценивается на основании 9 контрольных точек.

Достижение 9 контрольных точек запланировано до конца года.

В ходе анализа исполнения муниципальной программы не установлено несоблюдение сроков исполнения мероприятий (результатов) и достижения показателей ввиду того, что достижение мероприятий и показателей запланировано на конец 2026 года.