



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ  
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ  
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»  
АДМИНИСТРАЦИЯ  
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 30.03.2026 № 275

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета  
о реализации муниципальной  
программы Красносулинского района  
«Экономическое развитие» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит  
сектор экономического развития  
Управления экономики



Приложение  
к постановлению  
Администрации  
Красносулинского района  
от 30.03.2026 № 275

ОТЧЕТ  
о реализации муниципальной программы  
Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях создания условий для устойчивого роста экономики Красносулинского района, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

представители промышленности Красносулинского района совместно с сотрудниками АИР приняли участие в Международном промышленном форуме ИННОПРОМ-2025;

организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП, за 2025 год оказано 143 консультации;

23.05.2025 проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, на котором награждены 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющие различные сферы деятельности;

22.12.2025 состоялся творческий проект «Мы Вместе», для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором субъекты МСП Красносулинского района оказали спонсорскую помощь;

23.12.2025 проведен «Итоговый форум предпринимателей», на котором были награждены 10 предпринимателей благодарственными письмами Главы Красносулинского района;

организована и ведется консультационная и информационная работа субъектов МСП Красносулинского района, по вопросам льготного кредитования в ВРРАП, ФОНД местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района. По итогам 2025 года финансовую поддержку в виде льготного кредитования получили 27 субъектов МСП Красносулинского района.

17.03.2025 проведен Муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения», информация об итогах конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения (достижения)  
мероприятий (результатов) и контрольных точек структурных элементов  
муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» предусмотрена реализация 4 мероприятий (результатов) и 16 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Сформирован благоприятный инвестиционный имидж Красносулинского района» выполнено.

В официальных сетях Администрации Красносулинского района размещено 4 информационных материала об инвестиционной деятельности <https://vk.com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778>.

Мероприятие (результат) 1.2. «Организованы механизмы стимулирования инвестиционной деятельности» выполнено.

Заключены 2 контракта на приобретение наградной продукции для поощрения лучших инвесторов Красносулинского района».

Мероприятие (результат) 1.3. «Информационное обеспечение потенциальных инвесторов по инвестиционным площадкам и инвестиционным проектам» выполнено.

Реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке <https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/>.

Ежеквартально обновляется информация о реализации инвестиционных проектов в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» <https://back.map.invest-don.ru/login>

Мероприятие (результат) 1.4. «Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Красносулинского района в рамках проведенных заседаний совета по инвестициям» выполнено.

Проведены 4 заседания совета по инвестициям в 2025 году.

По комплексу процессных мероприятий 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» предусмотрено выполнение 16 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 15, с нарушением срока – 0; не достигнута – 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 6 мероприятий (результатов) и 24 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса» выполнено.

Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования, за 2025 год оказано 143 консультации.

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» выполнено.

19.12.2025 подведены итоги и награждены лучшие работы муниципального конкурса «Лучший бизнес-проект. Креативные индустрии».

В 2025 году организовано заседание клуба молодых предпринимателей «Действуй». В рамках мероприятия для школьников провели лекцию по предпринимательству «ОПОРА РОССИИ».

Мероприятие (результат) 1.3. «Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства» выполнено.

С институтами развития в сфере социального предпринимательства за 2025 было проведено 5 онлайн конференций.

Мероприятие (результат) 1.4. «Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования» выполнено.

Субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района привлеченных к программам льготного кредитования в 2025 году составило 27 человек.

Мероприятие (результат) 1.5. «Сформирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата» выполнены.

Информация и реестр свободных площадок для создания промышленных предприятий небольшого формата размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района.

Мероприятие (результат) 1.6. «Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)» не выполнено.

Муниципальные преференции в 2025 не предоставлялись, в связи отсутствием заявлений от субъектов МСП в сфере сельскохозяйственных товаропроизводителей.

По комплексу процессных мероприятий 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 24 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 23, с нарушением срока – отсутствуют; не достигнуто – 1.

В рамках комплекса процессных мероприятий 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации» выполнено.

Южный парк птиц «Малинки» был представлен на федеральных и региональных телевизионных каналах. Информация об объектах туристической привлекательности района размещены в мобильном приложении «Турист», на официальном сайте Администрации Красносулинского района, а также в социальных сетях Telegram, Max, Вконтакте.

По комплексу процессных мероприятий 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

В рамках комплекса процессных мероприятий 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрена реализация 1 мероприятия (результата) и 4 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами» выполнено.

Актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей размещены на региональном портале [www.zppdon.ru](http://www.zppdon.ru) и на официальном сайте Администрации Красносулинского района (12 информационных материала).

По комплексу процессных мероприятий 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» предусмотрено выполнение 4 контрольных точек, из них достигнуто в установленные сроки – 4.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

### Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

Отлаженная системная работа по сопровождению инвестиционных проектов, по поиску новых инвесторов дает свои результаты.

Экономические показатели по объему инвестиций в основной капитал превысили в 4,5 раза по сравнению с прошлым годом, на что повлияли реализующиеся на территории Красносулинского района 11 инвестиционных проектов. Наиболее важные – 2 проекта АО «НЗНП» по производству автомобильных бензинов и строительство комплекса глубокой переработки нефтяного сырья с вложениями более 10 млрд. руб.

Сложная экономическая ситуация в целом по стране затронула практически все сферы торговли и услуг малого и среднего бизнеса. Ухудшились финансовые показатели малого и среднего предпринимательства. Несмотря на комплекс мер господдержки в кризис, субъекты

предпринимательства продолжают испытывать негативное влияние последствий кризисной ситуации, сложившейся в экономике страны.

Рост цен на энергоносители, повышение закупочных цен на сырье, материалы, комплектующие и иные товары, повлекло за собой рост отпускных цен. В том числе повышение ключевой ставки: коммерческие банки увеличивают процентные ставки на кредиты, что делает займы менее доступными для бизнеса. Также рост ставок снижает потребительский спрос, так как кредиты становятся дороже, следовательно, люди реже берут займы на крупные покупки.

Эти явления оказывают отрицательное воздействие на финансово-экономическое состояние значительной части бизнеса, что влечет за собой оптимизацию производств и сокращение численности работающих;

Изменения федерального и налогового законодательства, касающегося ведения бизнеса. Внедрение новых механизмов контроля деятельности субъектов предпринимательства (отмена ЕНВД и переход на альтернативные системы налогообложения, обязательная маркировка некоторых групп товаров) повлекли за собой, с одной стороны, снижение «серой экономики» на предприятиях малого и микро бизнеса, а с другой стороны – прекращение деятельности некоторых субъектов МСП;

Развитие федеральных торговых сетей, интернет торговли (Wildberries, Ozon, и др.), которые составляют значительную конкуренцию и вытесняют с рынка мелкие торговые предприятия Красносулинского района, работающие в офлайн торговле.

#### Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 600388,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- бюджет района – 388,4 тыс. рублей;
- внебюджетные источники – 600000,0 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», в 2025 году составил 388,4 тыс. рублей. В соответствии со сводной бюджетной росписью – 388,4 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

- федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;
- бюджет района – 388,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 571243,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 0,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 0,0 тыс. рублей;

бюджет района – 388,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 570855,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Красносулинского района составил 0,1 тыс. рублей – округление сумм.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 16 показателей, по 8 показателям фактические значения превышают плановые, по трем показателям соответствует плановым значениям, по 5 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах»: плановое значение – 107,0 процента; фактическое значение – 481,5 процента. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП»

Показатель 2. «Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан»: плановое значение – 6,7 тыс. человек; фактическое значение – 5,3 тыс. человек.

Показатель 3. «Объем туристского потока в Красносулинский район»: плановое значение – 8,2 тыс. человек; фактическое значение 378,8 тыс. человек. Перевыполнение планового значения показателя связано с активной реализацией инвестиционного проекта Южный Парк Птиц Малинки, за 2025 год место отдыха посетило свыше 370 тыс. человек. На территории Красносулинского района расположен государственный природный заказник «Горненский», а также природные объекты привлекательности для туристов.

Действуют благоустроенные базы отдыха, с собственными пляжами, пунктами общественного питания и возможностью аренды домиков для отдыха.

Показатель 4. «Объем платных услуг населению по всем каналам реализации»: плановое значение – 3193,1 млн. рублей; фактическое значение –

2954,18 млн. рублей\* (сведения представлены за 3 кв. 2024 г.) Данные за 2025 год в разрезе муниципалитетов отсутствуют.

Показатель 1.1. «Объем частных инвестиций в основной капитал»: плановое значение – 7516,1 млн. рублей; фактическое значение – 24546,0 млн. рублей. Перевыполнение планового показателя связано с вложением инвестиций в основной капитал крупными и средними предприятиями Красносулинского района, а также реализацией 2-х инвестиционных проектов компанией АО «НЗНП».

Показатель 1.2. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг) плановое значение – 27,0865 млрд. рублей; фактическое значение 32,3 млрд. рублей.

Показатель 1.3. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя плановое значение – 70,796 тыс. рублей; фактическое значение – 347,7 тыс. рублей

Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции плановое значение к 2017 году – на 13,5 процента; фактическое значение – на 19,0 процента к 2017 году.

Показатель 2.1. «Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций»: плановое значение – 20,58 процента; фактическое значение – 29,7 процента.

Показатель 2.2. «Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 3,66 процента; фактическое значение – 2,92 процента.

Показатель 2.3. «Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей)»: плановое значение – 20,8 процента; фактическое значение – 10,9 проценнта.

Показатель 2.4.«Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения»: плановое значение – 393,76 единиц; фактическое значение – 273,2 единиц. Невыполнение планового показателя произошло из-за сокращения числа индивидуальных предпринимателей.

Показатель 3.1. «Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)»: плановое значение – 12,08 процента; фактическое значение – 14,7 процента.

Показатель 4.1. «Оборот розничной торговли»: плановое значение 15296,7 млн. рублей; фактическое значение – 22074,6 млн. рублей.



Показатель 4.2. «Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе»: плановое значение – 106,8 процента; фактическое значение – 107,4 процента.

Показатель 4.3. «Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе»: плановое значение – 105,5 процента; фактическое значение 114,7проценнта.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, структурных элементов муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

#### Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы) рассчитывается как средневзвешенная оценки уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы за отчетный период (УДмпі) рассчитывается по формуле:

$$\text{УДмпі} = 0,5 \cdot \text{УДп} + 0,5 \cdot \text{УДстр.эл.}$$

где:

УДп – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

УДстр.эл. – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы (УДп) за 2025 год составляет 100 (100 + 100 + 100 + 100/ 4).

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы (УДстр.эл.) за 2025 год составляет 93,73 (средневзвешенное значение уровней достижения всех 4-х структурных элементов).

Уровень достижения муниципальной программы (УДмпі) за 2025 год составляет 96,9 (0,5 × 100 + 0,5 × 93,73).

2. Оценка динамики прироста значений показателей в отчетном периоде (ОПмп) рассчитывается по формуле:

$$\text{ОПмп} = 0,7 \cdot \text{ОПМП} + 0,3 \cdot \text{ОПСЭ}$$

где:

ОПМП – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОПпСЭ – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОПпМП) за 2025 год составляет 100 ( $100 + 100 + 100 + 100/4$ ).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОПпСЭ) за 2025 год составляет 90,7 ( $100 + 100 + 100 + 100 + (-11,3) + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100 + 100$ ).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОПмп) за 2025 год составляет 97,2 ( $0,7 \times 100 + 0,3 \times 90,7$ ).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = N \sum_{i=1} w_i \cdot E(P_i) \cdot 100$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$i$  – номер критерия;

$N$  – количество критериев;

$w_i$  – удельный вес  $i$ -го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

$E(P_i)$  – значение  $i$ -го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,8 ( $((0,999 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166 + 1 \times 0,166) \times 100)$ ).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается:

$$0,8 \cdot \text{УДмп} + 0,1 \cdot \text{ОПмп} + 0,1 \cdot \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп}$$

Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы за 2025 год составляет 97,2 ( $0,8 \times 96,9 + 0,1 \times 97,2 + 0,1 \times 99,8$ ), в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «высокая степень эффективности реализации».

#### Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами  
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1  
к отчету о реализации муниципальной программы  
Красносулинского района «Экономическое  
развитие», утвержденной постановлением  
Администрации Красносулинского района  
от 11.12.2018 № 1385, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о выполнении мероприятий (результатов)  
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2025 год

| №<br>п/п                                                                                       | Наименование мероприятия<br>(результата) / контрольной точки                                                                                                                                                                             | Плановый<br>срок<br>реализации<br>мероприятия<br>(результата) /<br>наступления<br>контрольной<br>точки | Фактический<br>срок<br>реализации<br>мероприятия<br>(результата) /<br>наступления<br>контрольной<br>точки | Результаты           |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Ответственный<br>исполнитель,<br>соисполнитель,<br>участник<br>(должность/ ФИО)                                                                  | Причины не реализации/<br>реализации не в полном<br>объеме |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                           | единица<br>измерения | плановое<br>значение | фактическое значение                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                  |                                                            |
| 1                                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                        | 3                                                                                                      | 4                                                                                                         | 5                    | 6                    | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                | 9                                                          |
| 1. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций» |                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                           |                      |                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                  |                                                            |
| 1.1.                                                                                           | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Сформирован благоприятный<br>инвестиционный имидж<br>Красносулинского района»                                                                                                                           | 01.01.2025                                                                                             | 30.12.2025                                                                                                | условная<br>единица  | 4                    | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                          |
| 1.1.1.                                                                                         | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Заключен контракт на<br>приобретение полиграфической<br>продукции с логотипом<br>Администрации Красносулинского<br>района»                                                                                  | 31.03.2025                                                                                             | 17.01.2025                                                                                                | X                    | X                    | Заключен контракт от 17.01.2025 № 1                                                                                                                                                                                                                                                                             | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                          |
| 1.1.2.                                                                                         | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Освещена инвестиционная<br>деятельность Красносулинского<br>района в средствах массовой<br>информации»                                                                                                      | 30.06.2025                                                                                             | 30.06.2025                                                                                                | X                    | X                    | В официальных сетях Администрации<br>Красносулинского района освещена инвестиционная<br>деятельность<br><a href="https://vk.com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778">https://vk.com/sulinrayon?ysclid=mdsj6tbq2q399977778</a>                                                                                 | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                          |
| 1.1.3.                                                                                         | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Взаимодействие с Агентством<br>инвестиционного развития<br>Ростовской области, региональным<br>фондом развития промышленности<br>Ростовской области, проведение<br>семинаров-совещаний, «круглых<br>столов» | 31.12.2025                                                                                             | 30.12.2025                                                                                                | X                    | X                    | Представители промышленности Красносулинского<br>района совместно с сотрудниками АИР приняли<br>участие в Международном промышленном форуме<br>ИННОПРОМ-2025.<br>Для потенциальных инвесторов на официальном сайте<br>Администрации Красносулинского района размещена<br>информация об услугах, оказываемых АИР | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                          |

| 1      | 2                                                                                                                                                    | 3          | 4                        | 5                   | 6 | 7                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                                | 9                                                     |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|--------------------------|---------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1.1.4. | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Актуализация данных в<br>«Инвестиционном профиле»<br>Красносулинского района на<br>официальном сайте»                   | 30.12.2025 | 30.12.2025               | X                   | X | Разработан и размещен на официальном сайте<br>Администрации Красносулинского района<br>инвестиционный профиль района.<br>Данные актуализированы | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |
| 1.2.   | Мероприятие (результат) 1.2.<br>«Организованы механизмы<br>стимулирования инвестиционной<br>деятельности»                                            | 01.01.2025 | 30.12.2025               | условная<br>единица | 2 | 2                                                                                                                                               | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |
| 1.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.<br>«Заключен контракт на<br>приобретение наградной продукции<br>для поощрения лучших инвесторов<br>Красносулинского района» | 31.03.2025 | 10.03.2025<br>19.03.2025 | X                   | X | Заключены контракты от 19.03.2025 № 19, 21;<br>заключены контракты от 10.03.2025 № 16, 17                                                       | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |
| 1.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.<br>«Проведен «Совет директоров» в<br>первом полугодии»                                                                      | 30.06.2025 | -                        | X                   | X | «Совет директоров» перенесен<br>на 2 полугодие 2025 года                                                                                        | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | Совет директоров<br>проводился во<br>2 полугодии 2025 |
| 1.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.<br>«Проведен Совет директоров во<br>втором полугодии»                                                                       | 30.12.2025 | 30.12.2025               | X                   | X | Протокол от 13.11.2025 № 1                                                                                                                      | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |
| 1.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Оказано информационно-<br>консультационное содействие<br>инвесторам»                                                    | 30.12.2025 | 30.12.2025               | X                   | X | Оказано 10 консультаций                                                                                                                         | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |
| 1.3.   | Мероприятие (результат) 2.1.<br>«Информационное обеспечение<br>потенциальных инвесторов по<br>инвестиционным площадкам и<br>инвестиционным проектам» | 01.01.2025 | 30.12.2025               | условная<br>единица | 4 | 4                                                                                                                                               | начальник отдела<br>инвестиционного развития<br>и поддержки<br>предпринимательства<br>Администрации<br>Красносулинского района,<br>Стальная Н.Н. | -                                                     |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                         | 3          | 4          | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                              | 9 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.3.1. | Контрольная точка 2.1.1.<br>«Сформирован реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района»                                                                                            | 20.04.2025 | 20.04.2025 | X                | X | Реестр инвестиционных площадок на территории Красносулинского района размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/">https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/</a>                                          | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.3.2. | Контрольная точка 2.1.2.<br>«Размещены инвестиционные площадки в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области «Фактор-Инвест» | 25.04.2025 | 25.04.2025 | X                | X | Размещена информация об инвестиционных площадках в программном комплексе «Фактор-Инвест» <a href="https://back.map.invest-don.ru/login">https://back.map.invest-don.ru/login</a>                                                                                                              | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.3.3. | Контрольная точка 2.1.3.<br>«Сформирован реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района»                                                                                            | 20.04.2025 | 20.04.2025 | X                | X | Реестр инвестиционных проектов на территории Красносулинского района размещена официальном сайте Администрации Красносулинского района по ссылке <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/">https://ksrayon.donland.ru/activity/2865/</a>                                            | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.3.4. | Контрольная точка 2.1.4.<br>«Размещены инвестиционные проекты в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X | Обновлена информация о реализации инвестиционных проектов в программном комплексе для сбора и анализа оперативной информации Министерства экономического развития Ростовской области (Фактор-Инвест)» <a href="https://back.map.invest-don.ru/login">https://back.map.invest-don.ru/login</a> | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.4.   | Мероприятие (результат) 2.2.<br>«Обеспечено сопровождение и мониторинг инвестиционных проектов Красносулинского района в рамках проведенных заседаний совета по инвестициям»                              | 01.01.2025 | 30.12.2025 | условная единица | 4 | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                             | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.4.1. | Контрольная точка 2.2.1.<br>«Проведение совета по инвестициям в I квартале»                                                                                                                               | 31.03.2025 | 12.03.2025 | X                | X | Протокол от 12.03.2025 № 1                                                                                                                                                                                                                                                                    | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |
| 1.4.2. | Контрольная точка 2.2.2.<br>«Проведен совет по инвестициям в II квартале»                                                                                                                                 | 30.06.2025 | 23.06.2025 | X                | X | Протокол от 23.06.2025 № 2                                                                                                                                                                                                                                                                    | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н. | - |

| 1                                                                                                                      | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3          | 4          | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                    | 9 |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 1.4.3.                                                                                                                 | Контрольная точка 2.2.3.<br>«Проведен совет по инвестициям в III квартале»                                                                                                                                               | 30.09.2025 | 23.09.2025 | X                | X | Протокол от 23.09.2025 № 3                                                                                                                                                                                      | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н.       | - |
| 1.4.4.                                                                                                                 | Контрольная точка 2.2.4.<br>«Проведение совета по инвестициям в IV квартале»                                                                                                                                             | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X | Протокол от 09.12.2025 № 4                                                                                                                                                                                      | начальник отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Стальная Н.Н.       | - |
| I. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |                                                                                                                                                                                                                          |            |            |                  |   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      |   |
| 2.1.                                                                                                                   | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Создана единая информационная система по вопросу развития и поддержки малого и среднего бизнеса»                                                                                        | 01.01.2025 | 30.12.2025 | условная единица | 1 | 1                                                                                                                                                                                                               | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.1.1.                                                                                                                 | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Проведена оценка регулирующего воздействия муниципальных нормативно-правовых актов в сфере регулирования предпринимательской и инвестиционной деятельности»                                 | 31.03.2025 | 20.02.2025 | X                | X | Отчет об ОРВ размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/1216/">https://ksrayon.donland.ru/activity/1216/</a>                              | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.1.2.                                                                                                                 | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Организованы и проведены конференции, семинары, «круглые столы», мастер-классы, тренинги по вопросам развития малого и среднего предпринимательства»                                        | 30.12.2025 | 26.06.2025 | X                | X | Протокол от 26.06.2025 № 2;<br>протокол от 22.09.2025 № 3;<br>протокол от 04.12.2025 № 4                                                                                                                        | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.1.3.                                                                                                                 | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Организована работа телефона «горячей линии» по вопросам консультации субъектов малого и среднего бизнеса, включая самозанятых»                                                             | 31.10.2025 | 31.10.2025 | X                | X | Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП. За 2025 оказано 143 консультации                                                                       | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.1.4.                                                                                                                 | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Реализованы мероприятия в сфере средств массовой информации и коммуникаций (в том числе через социальные сети), онлайн страницы, редакции газеты «Красносулинский вестник», группы ВатСапп» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X | В социальных группах были подведены итоги конкурса «Лучший бизнес проект», в газете Красносулинский вестник подведены итоги Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района за 2025 год | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                              | 3          | 4          | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                    | 9 |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.2.   | Мероприятие (результат) 1.2.<br>«Проведены мероприятия, направленные на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив» | 01.01.2025 | 23.12.2025 | условная единица | 1 | 1                                                                                                                                                                                                               | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.2.1. | Контрольная точка 1.2.1.<br>«Приобретение подарочной продукции для награждения лучших предпринимательских инициатив»                                                                           | 31.03.2025 | 19.03.2025 | X                | X | Контракт от 19.03.2025 № 21                                                                                                                                                                                     | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.<br>«Проведение мероприятия в Красносулинском районе в рамках Дня Российского предпринимательства»                                                                     | 31.05.2025 | 23.05.2025 | X                | X | 23.05.2025 было проведено мероприятие, посвященное празднованию Дня российского предпринимательства, награждены 27 субъектов малого и среднего предпринимательства, представляющие различные сферы деятельности | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.<br>«Проведен ежегодный Муниципальный Конкурс «Лучший Бизнес-Проект» среди молодежи»                                                                                   | 31.10.2025 | 19.12.2025 | X                | X | 19.12.2025 подведены итоги конкурса «Лучший Бизнес-Проект» среди молодежи. Победители награждены дипломами и памятными подарками                                                                                | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.2.4. | Контрольная точка 1.2.4.<br>«Организован и проведен «Итоговый форум предпринимателей»                                                                                                          | 30.12.2025 | 23.12.2025 | X                | X | 23.12.2025 проведен «Итоговый форум предпринимателей», на котором были награждены 10 предпринимателей благодарственными письмами Главы Красносулинского района                                                  | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.3.   | Мероприятие (результат) 2.1.<br>«Проведены совместные мероприятия с институтами развития в сфере социального предпринимательства»                                                              | 01.01.2025 | 22.12.2025 | условная единица | 1 | 1                                                                                                                                                                                                               | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.3.1. | Контрольная точка 2.2.1.<br>«Организованы и проведены мероприятия, направленные на пропаганду и популяризацию социального предпринимательства»                                                 | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X                | X | Организована ежедневная работа телефона «горячей линии» для оперативного консультирования субъектов МСП.<br>За 2025 год оказано 143 консультации                                                                | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |



| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3          | 4          | 5                | 6  | 7                                                                                                                                                                                                                         | 8                                                                                                                                    | 9 |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.3.2. | Контрольная точка 2.2.2.<br>«Размещена информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X                | X  | Информация о финансово-экономическом состоянии субъектов МСП Красносулинского района<br><a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5">https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5</a> | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.3.3. | Контрольная точка 2.2.3.<br>«Проведены совместные мероприятия в сфере социального предпринимательства с Общероссийской общественной организации МСП «Опора России, АНО МК «РРАПП»                                                                                                                                                                                                                                                                 | 31.10.2025 | 12.09.2025 | X                | X  | 12.09.2025 субъекты МСП Красносулинского района приняли участие в ВКС по мерам поддержки социального предпринимательства с АНО МК «РАПП»                                                                                  | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.3.4. | Контрольная точка 2.2.4.<br>«Субъекты МСП привлечены к участию в благотворительных акциях»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 30.12.2025 | 22.12.2025 | X                | X  | 22.12.2025 состоялся творческий проект «Мы Вместе», для детей с ограниченными возможностями здоровья, в котором субъекты МСП Красносулинского района оказали спонсорскую помощь                                           | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.4.   | Мероприятие (результат) 3.1.<br>«Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования»                                                                                                                                                                                                                                                           | 01.01.2025 | 23.12.2025 | условная единица | 20 | 27                                                                                                                                                                                                                        | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.4.1. | Контрольная точка 3.1.1.<br>«Привлечены субъекты малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района» | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X                | X  | Ведется консультационная и информационная работа субъектов МСП Красносулинского района, по вопросам льготного кредитования в РРАП, ФОНД местного развития и поддержки предпринимательства Красносулинского района         | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.4.2. | Контрольная точка 3.1.2.<br>«Подготовлен Доклад о состоянии и развитии конкуренции в Красносулинском районе»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 30.06.2025 | 20.06.2025 | X                | X  | <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/3518">https://ksrayon.donland.ru/activity/3518</a>                                                                                                                           | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3          | 4          | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 8                                                                                                                                    | 9 |
|--------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 2.4.3. | Контрольная точка 3.1.3.<br>«Проведены совместных мероприятий и семинаров с сотрудниками кредитных организаций, по информированию предпринимателей об условиях и возможностях получения доступного финансирования» | 31.10.2025 | 22.04.2025 | X                | X | 22.04.2025 состоялась конференция на которой было рассмотрены текущая ситуация на рынке финансирования, возможности государственной поддержки в 2025 году                                                                                                                                                                                                                  | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.4.4. | Контрольная точка 3.1.4.<br>«Проведены заседания Совета по предпринимательству и снижению административных барьеров на пути развития предпринимательской деятельности»                                             | 30.12.2025 | 3.12.2025  | X                | X | протокол от 17.03.2025 № 1;<br>протокол от 26.06.2025 № 2;<br>протокол от 22.09.2025 № 3;<br>протокол от 04.12.2025 № 4;<br>протокол от 22.03.2025 № 1;<br>протокол от 23.06.2025 № 2;<br>протокол от 17.09.2025 № 3;<br>протокол от 23.12.2025 № 4                                                                                                                        | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.5.   | Мероприятие (результат) 3.2.<br>«Сформирован и актуализирован реестр свободных площадок, которые могут быть использованы для создания промышленных предприятий небольшого формата»                                 | 01.01.2025 | 31.10.2025 | условная единица | 1 | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.5.1. | Контрольная точка 3.2.1.<br>«Размещена и актуализирована информация о российских экспортных центрах на официальном сайте Администрации Красносулинского района»                                                    | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X                | X | <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5">https://ksrayon.donland.ru/activity/1106/?nav-news=page-5</a>                                                                                                                                                                                                                                          | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.5.2. | Контрольная точка 3.2.2.<br>«Оказано содействие в информировании о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района»                                             | 30.06.2025 | 30.06.2025 | X                | X | На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о возможности размещения производственных предприятий в индустриальном парке Красносулинского района, для информирования предприятий и организаций, в том числе субъектов МСП, по ссылке <a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/">https://ksrayon.donland.ru/activity/2866/</a> | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |
| 2.5.3. | Контрольная точка 3.2.3.<br>«Проведен анализ нуждаемости предприятий Красносулинского района в квалифицированных кадрах»                                                                                           | 31.10.2025 | 31.10.2025 | X                | X | Администрацией Красносулинского района совместно Центром занятости населения Красносулинского района проведен анализ, в нуждаемости квалифицированных кадров. Все актуальные вакансии размещены на официальных сайтах                                                                                                                                                      | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | - |

| 1      | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3                                                    | 4                                                    | 5                | 6 | 7                                                                                                                                                                               | 8                                                                                                                                    | 9                                                                                                                                                                  |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.5.4. | Контрольная точка 3.2.4.<br>«Реализован проект «Эффективный регион» на территории Красносулинского района»                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 30.12.2025                                           | -                                                    | X                | X | В 2025 году проект «Эффективный регион» на территории Красносулинского района не реализовывался                                                                                 | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | В 2025 году Красносулинский район не вошел в перечень Дорожной карты на 2025-2027 годы по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций |
| 2.6.   | Мероприятие (результат) 4.1.<br>«Предоставлены субъектам малого и среднего предпринимательства, являющихся сельскохозяйственными товаропроизводителями места для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»                                                                                                                                  | 01.01.2025                                           | 09.12.2025                                           | условная единица | 1 | -                                                                                                                                                                               | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.              | Муниципальные преференции в 2025 не предоставлялись, в связи отсутствием заявлений от субъектов МСП в сфере сельскохозяйственных товаропроизводителей              |
| 2.6.1. | Контрольная точка 4.1.1.<br>«На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен перечень муниципального имущества для предоставления субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателям и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» на территории Красносулинского района» | 31.03.2025                                           | 13.01.2025                                           | X                | X | <a href="https://ksrayon.donland.ru/documents/active/378531/">https://ksrayon.donland.ru/documents/active/378531/</a>                                                           | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.              | -                                                                                                                                                                  |
| 2.6.2. | Контрольная точка 4.1.2.<br>«Проведено информационное обеспечение субъектов малого и среднего предпринимательства, индивидуальных предпринимателей, самозанятых граждан о реализации комплекса областных мер поддержки и вопросам осуществления предпринимательской деятельности»                                                                                                           | 30.06.2025                                           | 27.05.2025                                           | X                | X | Официальный сайт Администрации Красносулинского района<br><a href="https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/344658/">https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/344658/</a> | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | В 2025 году Красносулинский район не вошел в перечень Дорожной карты на 2025-2027 годы по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций |
| 2.6.3. | Контрольная точка 4.1.3.<br>«Проведены заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район»                                                                                                                                                                            | 31.03.2025<br>30.06.2025<br>30.09.2025<br>31.12.2025 | 10.03.2025<br>24.06.2025<br>09.09.2025<br>09.12.2025 | X                | X | протокол от 10.03.2025 № 1;<br>от 24.06.2025 № 2;<br>от 09.09.2025 № 3;<br>от 09.12.2025 № 4                                                                                    | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | В 2025 году Красносулинский район не вошел в перечень Дорожной карты на 2025-2027 годы по проектам, реализуемым при сопровождении Регионального центра компетенций |

| 1                                                                              | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3          | 4          | 5                | 6  | 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 8                                                                                                                                    | 9                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 2.6.4.                                                                         | Контрольная точка 4.1.4.<br>«Предоставлены муниципальные преференции сельскохозяйственным производителям в виде мест для размещения нестационарных торговых объектов без проведения торгов (конкурсов, аукционов)»                                                                                                                                                                                                  | 30.12.2025 | -          | X                | X  | Муниципальные преференции в 2025 году не предоставлялись                                                                                                                                                                                                                                                      | начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Е.А.              | Заявления о предоставлении муниципальной преференции не поступали |
| 3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе» |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |            |            |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                      |                                                                   |
| 3.1.                                                                           | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Привлечено внимание к району, посредством продвижения его уникальности в средствах массовой информации»                                                                                                                                                                                                                                                                            | 01.01.2025 | 30.12.2025 | условная единица | 10 | 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | -                                                                 |
| 3.1.1.                                                                         | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Составлен и размещен на сайте Администрации Красносулинского района электронный календарь событийных мероприятий»                                                                                                                                                                                                                                                                      | 31.03.2025 | 31.03.2025 | X                | X  | <a href="https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/">https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/</a><br>Календарь Мероприятий, событий понедельный                                                                                                                                                         | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | -                                                                 |
| 3.1.2.                                                                         | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Проведены семинары, совещания, видеоконференции с субъектами МСП при участии Министерства экономического развития РО, с целью освещения вопросов мер государственной поддержки по предоставлению субсидии юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям в целях государственной поддержки общественных инициатив и проектов, направленных на развитие туристской инфраструктуры» | 30.06.2025 | 04.06.2025 | X                | X  | Национальный проект «Туризм и гостеприимство»<br>Видеоконференция по предоставлению субсидии МСП в сфере туризма 08.07.2025 под председательством Павлова Павла Владимировича Министра экономического развития РО, присутствовало 6 субъектов МСП Красносулинского района                                     | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | -                                                                 |
| 3.1.3.                                                                         | Контрольная точка 1.1.3.<br>«До сведения руководителей гостиниц и иных КСР Красносулинского района, доведена актуальная информация, в части ведения деятельности в сфере туристической отрасли, согласно Законодательству РФ»                                                                                                                                                                                       | 30.06.2025 | 20.06.2025 | X                | X  | № 79.03-1239 от 20.06.2025 Администрацией Красносулинского района, совместно со специалистами Администраций городских и сельских поселений Красносулинского района доведена информация руководителям, предоставляющим гостиничные услуги о выполнении обязательных требований санитарного законодательства РФ | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В. | -                                                                 |

| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                                                    | 3          | 4          | 5                | 6  | 7                                                                                                                                                                                                                                                   | 8                                                                                                                                         | 9 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------------|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| 3.1.4.                                                                                                                   | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Размещены информационные материалы о туризме Красносулинского района в средствах массовой информации»                                                                                                                   | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X  | На официальном сайте Администрации Красносулинского района на постоянной основе актуализируется информация о туризме в Красносулинском районе.<br><a href="https://ksrayon.donland.ru/activity/3281/">https://ksrayon.donland.ru/activity/3281/</a> | ведущий специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Балов Д.В.      | - |
| 4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» |                                                                                                                                                                                                                                                      |            |            |                  |    |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                           |   |
| 4.1.                                                                                                                     | Мероприятие (результат) 1.1.<br>«Проведены мероприятия, направленные на обеспечение населения Красносулинского района качественными товарами, работами и услугами»                                                                                   | 01.01.2025 | 30.12.2025 | условная единица | 12 | 12                                                                                                                                                                                                                                                  | главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Пастушенко Ж.А. | - |
| 4.1.1.                                                                                                                   | Контрольная точка 1.1.1.<br>«Проведен муниципальный конкурс «Защита прав потребителей глазами молодого поколения»                                                                                                                                    | 31.03.2025 | 17.03.2025 | X                | X  | Информация об итогах Муниципального конкурса размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района<br><a href="https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/">https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/341019/</a>          | главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Пастушенко Ж.А. | - |
| 4.1.2.                                                                                                                   | Контрольная точка 1.1.2.<br>«Обеспечено оказание бесплатной консультативной помощи населению в вопросах защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, в том числе посредством обеспечения работы телефона «горячей линии» | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X  | За 2025 год дано 202 консультации населению по вопросам защиты прав потребителей в соответствии с действующим законодательством, в том числе по телефону «горячей линии»                                                                            | главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Пастушенко Ж.А. | - |
| 4.1.3.                                                                                                                   | Контрольная точка 1.1.3.<br>«Освещение в средствах массовой информации вопросов по защите прав потребителей в различных сферах потребительского рынка товаров и услуг»                                                                               | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X  | Актуальные вопросы в сфере защиты прав потребителей ежегодно размещаются на региональном портале <a href="http://www.zppdon.ru">www.zppdon.ru</a> и на официальном сайте Администрации Красносулинского района                                      | главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Пастушенко Ж.А. | - |
| 4.1.4.                                                                                                                   | Контрольная точка 1.1.4.<br>«Сформированы сводные данные о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в Красносулинском районе»                                                                                                            | 30.12.2025 | 30.12.2025 | X                | X  | Информация по форме ЗПП «Данные о деятельности по обеспечению защиты прав потребителей в муниципальном образовании» по итогам 2025 года направлена в адрес департамента потребительского рынка Ростовской области                                   | главный специалист отдела инвестиционного развития и поддержки предпринимательства Администрации Красносулинского района, Пастушенко Ж.А. | - |

Приложение № 2  
к отчету о реализации муниципальной программы  
Красносулинского района «Экономическое  
развитие», утвержденной постановлением  
Администрации Красносулинского района  
от 11.12.2018 № 1385, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  
муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за 2025 год

| Наименование<br>муниципальной<br>программы, структурного<br>элемента муниципальной<br>программы         | Источники<br>финансирования | Объем расходов (тыс. руб.)<br>,предусмотренных |                                 | Фактические<br>расходы<br>(тыс. руб.) | Процент<br>освоения<br>бюджетных<br>средств с учетом<br>сложившейся<br>экономии, % | Примечания<br>(экономия,<br>тыс. рублей) |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                                                                         |                             | муниципальной<br>программой                    | сводной<br>бюджетной<br>рописью |                                       |                                                                                    |                                          |
| 1                                                                                                       | 2                           | 3                                              | 4                               | 5                                     | 6                                                                                  | 7                                        |
| Муниципальная<br>программа<br>Красносулинского района<br>«Экономическое<br>развитие»                    | всего                       | 600388,4                                       | 388,4                           | 571243,3                              | X                                                                                  | 0,1                                      |
|                                                                                                         | федеральный<br>бюджет       | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                   | -                                                                                  | -                                        |
|                                                                                                         | областной бюджет            | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                   | -                                                                                  | -                                        |
|                                                                                                         | бюджет района               | 388,4                                          | 388,4                           | 388,3                                 | 100,0                                                                              | 0,1                                      |
|                                                                                                         | внебюджетные<br>источники   | 600000,0                                       | X                               | 570855,0                              | 95,1                                                                               | -                                        |
| Комплекс процессных<br>мероприятий «Создание<br>благоприятных условий<br>для привлечения<br>инвестиций» | всего                       | 378,5                                          | 378,5                           | 378,4                                 | 100,0                                                                              | 0,1                                      |
|                                                                                                         | федеральный<br>бюджет       | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                   | -                                                                                  | -                                        |
|                                                                                                         | областной бюджет            | 0,0                                            | 0,0                             | 0,0                                   | -                                                                                  | -                                        |
|                                                                                                         | бюджет района               | 378,5                                          | 378,5                           | 378,4                                 | 100,0                                                                              | 0,1                                      |

| 1                                                                                                                   | 2                      | 3        | 4   | 5        | 6     | 7 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|----------|-----|----------|-------|---|
| Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» | всего                  | 600009,9 | X   | 570864,9 | X     | - |
|                                                                                                                     | федеральный бюджет     | 0,0      | 0,0 | 0,0      | -     | - |
|                                                                                                                     | областной бюджет       | 0,0      | 0,0 | 0,0      | -     | - |
|                                                                                                                     | бюджет района          | 9,9      | 9,9 | 9,9      | 100,0 | - |
|                                                                                                                     | внебюджетные источники | 600000,0 | X   | 570855,0 | 95,1  |   |

Приложение № 3  
к отчету о реализации муниципальной программы  
Красносулинского района «Экономическое  
развитие», утвержденной постановлением  
Администрации Красносулинского района  
от 11.12.2018 № 1385, за 2025 год

**СВЕДЕНИЯ**  
о достижении значений показателей

| №<br>п/п                                                                                                                 | Номер и наименование                                                                                                                                                                                                    | Единица<br>измерения | Критерий<br>наследуемости/<br>динамики | Признак<br>положительной<br>тенденции<br>(возрастающий/<br>убывающий) | Значения показателей<br>муниципальной программы,<br>структурного элемента<br>муниципальной программы |          |         | Оценка<br>динамики<br>прироста, % | Обоснование отклонений значений<br>показателя на конец отчетного года<br>(при наличии)                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|---------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       | 2024 год                                                                                             | 2025 год |         |                                   |                                                                                                                        |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      | план     | факт    |                                   |                                                                                                                        |
| 1                                                                                                                        | 2                                                                                                                                                                                                                       | 3                    | 4                                      | 5                                                                     | 6                                                                                                    | 7        | 8       | 9                                 | 10                                                                                                                     |
| Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие»                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      |          |         | 79,7                              | X                                                                                                                      |
| Показатели муниципальной программы                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      |          |         | 75,0                              | X                                                                                                                      |
| 1.1.                                                                                                                     | Показатель 1. Темп роста объема частных инвестиций в основной капитал к предыдущему году в сопоставимых ценах                                                                                                           | процентов            | динамически наследуемый                | возрастающий                                                          | 133,5                                                                                                | 107,0    | 481,5   | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 1.3.                                                                                                                     | Показатель 2. Среднесписочная численность работников малых и средних предприятий, включая индивидуальных предпринимателей и самозанятых граждан                                                                         | тыс. человек         | ненаследуемый                          | возрастающий                                                          | 5,2                                                                                                  | 6,7      | 5,3     | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 1.4.                                                                                                                     | Показатель 3. Объем туристского потока в Красносулинский район                                                                                                                                                          | тыс. человек         | ненаследуемый                          | возрастающий                                                          | 350,2                                                                                                | 8,2      | 378,8   | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 1.5.                                                                                                                     | Показатель 4. Объем платных услуг населению по всем каналам реализации                                                                                                                                                  | млн. рублей          | ненаследуемый                          | возрастающий                                                          | 2954,18*                                                                                             | 3193,1   | 3193,1* | 100,0                             | Данные за 2025 год в разрезе муниципалитетов отсутствуют.                                                              |
| 2. Показатели структурных элементов муниципальной программы                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      |          |         | 90,7                              | X                                                                                                                      |
| 2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций»                         |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      |          |         |                                   |                                                                                                                        |
| 2.1.1.                                                                                                                   | Показатель 1.1. Объем частных инвестиций в основной капитал                                                                                                                                                             | млн. руб.            | динамически наследуемый                | возрастающий                                                          | 9376,9                                                                                               | 7516,1   | 24546,0 | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 2.1.2.                                                                                                                   | Показатель 1.2. Объем отгруженной инновационной продукции (товаров, работ, услуг)                                                                                                                                       | млрд. руб.           | динамически наследуемый                | возрастающий                                                          | 31,8                                                                                                 | 27,0865  | 32,3    | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 2.1.3.                                                                                                                   | Показатель 1.3. Объем частных инвестиций в основной капитал в расчете на 1 жителя                                                                                                                                       | тыс. руб.            | динамически наследуемый                | возрастающий                                                          | 131,3                                                                                                | 70,796   | 347,7   | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 2.1.4.                                                                                                                   | Показатель 1.4. Совокупный объем экспорта товарной продукции (к 2017 году)                                                                                                                                              | процентов            | динамически наследуемый                | возрастающий                                                          | на 16,0                                                                                              | на 13,5  | на 19,0 | 100,0                             | -                                                                                                                      |
| 2.2. Комплекс процессных мероприятий «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» |                                                                                                                                                                                                                         |                      |                                        |                                                                       |                                                                                                      |          |         |                                   |                                                                                                                        |
| 2.2.1.                                                                                                                   | Показатель 2.1. Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех предприятий и организаций | процентов            | ненаследуемый                          | возрастающий                                                          | 33,5                                                                                                 | 20,58    | 29,7    | -11,3                             | -                                                                                                                      |
| 2.2.2.                                                                                                                   | Показатель 2.2. Доля численности занятых на малых и средних предприятиях социально ориентированных видов экономической деятельности в общей численности занятых в сфере МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов            | ненаследуемый                          | возрастающий                                                          | 2,8                                                                                                  | 3,66     | 2,92    | 100,0                             | Невыполнение планового значения показателя обусловлено недостаточным количеством социально ориентированных предприятий |



| 1                                                                                                                          | 2                                                                                                                                                                                                                  | 3         | 4                          | 5            | 6       | 7       | 8       | 9     | 10                                                                                                                                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------------------|--------------|---------|---------|---------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.2.3.                                                                                                                     | Показатель 2.3. Доля субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в сфере обрабатывающего производства и промышленности, в общей численности субъектов МСП (без учета индивидуальных предпринимателей) | процентов | ненаследуемый              | возрастающий | 10,6    | 20,8    | 10,9    | 100,0 | Невыполнение планового значения показателя связано со снижением численности малых и средних предприятиях по виду экономической деятельности «Обрабатывающие производства» |
| 2.2.4.                                                                                                                     | Показатель 2.4. Число субъектов малого и среднего предпринимательства в расчете на 10 тыс. населения                                                                                                               | единиц    | ненаследуемый              | возрастающий | 260,2   | 393,76  | 273,2   | 100,0 | -                                                                                                                                                                         |
| 2.3. Комплекс процессных мероприятий «Развитие туризма в Красносулинском районе»                                           |                                                                                                                                                                                                                    |           |                            |              |         |         |         |       |                                                                                                                                                                           |
| 2.3.1.                                                                                                                     | Показатель 3.1. Прирост численности лиц, размещенных в коллективных средствах размещения (к предыдущему году)                                                                                                      | процентов | ненаследуемый              | возрастающий | 13,4    | 12,08   | 14,7    | 100,0 | -                                                                                                                                                                         |
| 2.4. Комплекс процессных мероприятий «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» |                                                                                                                                                                                                                    |           |                            |              |         |         |         |       |                                                                                                                                                                           |
| 2.4.1.                                                                                                                     | Показатель 4.1. Оборот розничной торговли                                                                                                                                                                          | млн.руб.  | динамически наследуемый    | возрастающий | 20782,7 | 15296,7 | 22074,6 | 100,0 | -                                                                                                                                                                         |
| 2.4.2.                                                                                                                     | Показатель 4.2. Темп роста оборота розничной торговли в Красносулинском районе                                                                                                                                     | процентов | динамически наследуемый    | возрастающий | 104,8   | 106,8   | 107,4   | 100,0 | -                                                                                                                                                                         |
| 2.4.3.                                                                                                                     | Показатель 4.3. Темп роста оборота общественного питания в Красносулинском районе                                                                                                                                  | процентов | поддерживаемый наследуемый | возрастающий | 84,6    | 105,5   | 114,7   | 100,0 | -                                                                                                                                                                         |