



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 11.04.2024 № 364

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Формирование
современной городской среды на
территории Красносулинского
района» за 2023 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района» за 2023 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в средствах массовой информации и подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Администрации
Красносулинского района



Н.А. Альшенко

Постановление вносит
отдел жизнеобеспечения района

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 11.04.2024 № 364

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Формирование современной городской среды на территории
Красносулинского района» за 2023 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2023 год

В целях создания условий для повышения качества и комфорта проживания населения на территории Красносулинского района в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 30.11.2017 № 1089 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участником муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых достигнут ожидаемый результат реализации муниципальной программы – обеспечены комфортные условия для проживания и отдыха населения на территории Красносулинского городского поселения входящего в состав Красносулинского района. Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. Центральная»

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных
основных мероприятий, а также сведения о достижении
контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участником муниципальной программы основных мероприятий и приоритетного основного мероприятия муниципальной программы.

В рамках подпрограммы 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение одного приоритетного основного мероприятия, одного основного мероприятия и двух контрольных событий.

Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного приоритетного основного мероприятия в соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 31.01.2023 № 4, подрядной организацией ООО «РЕСУРС АГРО» выполнены работы по благоустройству площади поселка Несветай-ГРЭС, расположенной по адресному ориентиру: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная.

Основное мероприятие 1.2 «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия был проведен отбор дизайн-проектов общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район» для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области. В период с 15.04.2023 по 31.05.2023 было осуществлено рейтинговое онлайн голосование граждан на единой платформе za.gorodsreda.ru по выбору общественных территорий муниципального образования «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2024 году. По результатам рейтингового голосования к реализации принят объект «Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Культуры, 1».

По подпрограмме 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района» предусмотрено выполнение двух контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» предусмотрена реализация двух основных мероприятий и двух контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов» не выполнено.

В ГИС ЖКХ занесены паспорта дворовых территорий для выполнения дальнейшего алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий.

В 2023 году дизайн-проекты на благоустройство дворовых территорий не представлялись.

Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц» выполнено.

В рамках реализации данного основного мероприятия специалисты администрации Красносулинского городского поселения приняли участие в семинаре по благоустройству «Индекс качества городской среды».

По подпрограмме 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района» запланирована реализация двух контрольных событий, 1 контрольное событие выполнено в установленный срок, 1 контрольное событие не выполнено.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий муниципальной программы

приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы, не выявлено.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района 20.12.2023 № 220 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» и сводной бюджетной росписью составил 0,0 тыс.

Финансирование осуществлялось в рамках муниципальной программы Красносулинского городского поселения «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского городского поселения», утверждённой постановлением Администрации Красносулинского городского поселения от 03.11.2017 № 643.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3 показателя, по которым фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1. «Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройств в Красносулинском районе»: плановое значение – 83,9%; фактическое значение – 83,9%.

Показатель 1.1. «Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района» плановое значение – 62,1%; фактическое значение – 62,1%.

Показатель 2.1. «Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»: плановое значение – 70,0%; фактическое значение – 70,0%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием

отклонений по показателям приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1. – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1. – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1,0 (3/3), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий и приоритетных основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий составляет 0,75 (3/4), что характеризует удовлетворительный уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1,0 \times 0,5 + 0,75 \times 0,3 + 0,0 = 0,73$, в связи с чем, уровень реализации муниципальной программы является низким.

Раздел 7. Предложение по дальнейшей реализации муниципальной программы

Приложения по дальнейшей реализации муниципальной программы отсутствуют.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной городской
среды на территории Красносулинского
района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также контрольных событий
муниципальной программы за 2023 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ФИО)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				начала реализации	окончания реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	X	X	X			
2.	Приоритетное основное мероприятие 1.1. «Благоустройство общественных территорий поселений, входящих в состав Красносулинского района» в рамках реализации регионального проекта «Формирование комфортной городской среды»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем благоустройства общественных территорий Красносулинского района	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	X	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Выполнены работы по благоустройству общественной территории «Площадь поселка Несветай-ГРЭС, расположенная по адресу: ориентир: Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Центральная»	
4.	Основное мероприятие 1.2. «Содействие обустройству мест массового отдыха населения (городских парков) Красносулинского района»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	Повышена удовлетворенность населения Красносулинского района уровнем обустройства мест массового отдыха населения (городских парков)	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	X	31.12.2023	Подготовка дизайн-проектов для участия в областном конкурсе проектов благоустройства общественных территорий муниципальных образований Ростовской области	Проведено рейтинговое голосование граждан на единой платформе za.gorodseda.ru по выбору общественных территорий муниципальной территории «Красносулинский район», подлежащих благоустройству в 2024 году	9
6.	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.; начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	X	X	X			
7.	Основное мероприятие 2.1. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение удовлетворенности населения Красносулинского района уровнем благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов	Улучшено экологическое состояние и внешний облик, созданы более комфортные эстетические и санитарно-гигиенические условия на придомовых территориях Красносулинского района	
8.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	X	31.12.2023	Отбор дизайн-проектов дворовых территорий муниципального образования Красносулинский район для участия в областном конкурсе проектов благоустройства дворовых территорий муниципальных образований Ростовской области	Паспорт дворовых территорий занесены в ГИС ЖКХ (электронный паспорт дворовых территорий) для дальнейшего выполнения алгоритма действий по рейтинговому голосованию по выбору дворовых территорий	Дизайн-проекты не представлялись
9.	Основное мероприятие 2.3. «Проведение семинаров, форумов, «круглых столов» в сфере благоустройства с участием заинтересованных граждан, организаций и иных лиц»	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	01.01.2023	31.12.2023	Повышение уровня информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	Повышен уровень информированности населения о правах и обязанностях в сфере ЖКХ	
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3.	Начальник отдела жизнеобеспечения района Лебединская И.В.; глава Администрации Красносулинского городского поселения Москаленко А.Н.	31.12.2023	X	30.12.2023	Привлечение представителей органов местного самоуправления, заинтересованных граждан, организаций и иных лиц к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства	Привлекаются представители органов местного самоуправления, заинтересованные граждане, организации и иные лица к участию в семинарах, форумах, «круглых столах» в сфере благоустройства	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Формирование современной
городской среды на территории
Красносулинского района» за 2023 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы				Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022	2023	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7	
	Муниципальная программа Красносулинского района «Формирование современной городской среды на территории Красносулинского района»						
1.	Показатель 1. Доля благоустроенных объектов в Красносулинском районе от общего количества объектов, требующих благоустройства в Красносулинском районе	процентов	82,4	83,9	83,9		
	Подпрограмма 1. «Благоустройство общественных территорий Красносулинского района»						
2.	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий Красносулинского района	процентов	60,06	62,1	62,1		
	Подпрограмма 2. «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района»						
3.	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов Красносулинского района	процентов	69,8	70	69,8		

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям,
входящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Номер и наименование показателя, наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы 2023			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2022	план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Красносулинское городское поселение						
1.	Показатель 1.1. Доля благоустроенных общественных территорий от общего количества общественных территорий (Красносулинское г.п.)	процентов	64,6	64,6	64,6	
2.	Показатель 2.1. Доля благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов от общего количества дворовых территорий многоквартирных домов (Красносулинское г.п.)	процентов	87,5	100,0	87,5	