



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 29.12.2025 № 277

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 20.12.2024 № 302**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 29.12.2025 № 1037 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 20.12.2024 № 302 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
отдел жизнеобеспечения района



Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 29.12.2025 № 277

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 20.12.2024 № 302

ЕДИНЬЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие транспортной системы» на 2025 год

№ п/п	Номер и наименование	Срок реализации		Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Объем расходов (тыс. руб.)					
		начало	окончание		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Муниципальный проект «Местная дорожная сеть» (Красносулинский район) в рамках регионального проекта «Региональная и местная дорожная сеть» (Ростовская область) по национальному проекту «Инфраструктура для жизни»	08.01.2025	31.12.2025	Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.	198359,8	-	196375,3	612,4	1372,1	-
2.	Мероприятие (результат) 1.1. «Приведены в нормативное состояние автомобильные дороги общего пользования межпоселкового, внутригородского и внутрипоселкового значения и искусственные сооружения на них»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В. Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.) Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения (Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.) Администрация Садковского сельского поселения (Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.)	198359,8	-	196375,3	612,4	1372,1	-
3.	Контрольная точка 1.1.1. «Заключено соглашение с Министерством транспорта Ростовской области»	X	31.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
4.	Контрольная точка 1.1.2. «Заключены соглашения с Администрациями поселений»	X	31.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) Администрация Красносулинского городского поселения (Глава Администрации	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.) Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.)						
5.	Контрольная точка 1.1.3. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году»	X	30.06.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
6.	Контрольная точка 1.1.4. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году»	X	30.09.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
7.	Контрольная точка 1.1.5. «Мониторинг о ходе выполнения работ на объектах, запланированных к реализации в 2025 году»	X	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
8.	Контрольная точка 1.1.6. «Закупка включена в план закупок»	X	17.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
9.	Контрольная точка 1.1.7. «Заключен муниципальный контракт»	X	01.04.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
10.	Контрольная точка 1.1.8. «Выполнение работ»	X	31.05.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
11.	Контрольная точка 1.1.9. «Произведена приемка выполненных работ»	X	01.07.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
12.	Контрольная точка 1.1.10. «Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам»	X	10.07.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
13.	Комплекс процессных мероприятий «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	80765,5	0,0	10417,6	70347,9	0,0	0,0
14.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечен ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	41667,9	0,0	0,0	41667,9	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
15.	Контрольная точка 1.1.1. Закупки включены в план закупок	X	16.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальных контрактах внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ	X	01.10.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
18.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальным контрактам	X	08.10.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
19.	Мероприятие (результат) 1.2. «Предоставлены иные межбюджетные трансферты на осуществление полномочий по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов сельских поселений, входящих в состав Красносулинского района»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица Ирина Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района) Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Начальник финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.)	39097,6	0,0	10417,6	28680,0	0,0	0,0
20.	Контрольная точка 1.2.1. Заключены соглашения о передаче полномочий с администрациями сельских поселений	X	09.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
21.	Контрольная точка 1.2.2. Выполнены работы по заключенным муниципальным контрактам в рамках соглашений о передаче полномочий	X	январь-декабрь 2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
22.	Контрольная точка 1.2.3. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за первый квартал	X	01.04.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
23.	Контрольная точка 1.2.4. Осуществлено финансирование выполненных работ по заключенным муниципальным контрактам	X	январь-декабрь 2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
24.	Контрольная точка 1.2.5. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за второй квартал	X	01.07.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
25.	Контрольная точка 1.2.6. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за третий квартал	X	01.10.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
26.	Контрольная точка 1.2.7. Предоставлены отчеты о реализации соглашений о передаче полномочий за четвертый квартал	X	01.01.2026	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Кислица И.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
27.	Комплекс процессных мероприятий «Развитие регулярного пассажирского транспорта в Красносулинском районе»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	2958,8	-	-	2958,8	-	-
28.	Мероприятие (результат) 1.1. Осуществлены регулярные перевозки пассажиров и багажа автомобильным транспортом на внутрирайонных маршрутах	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Татьяна Васильевна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	2958,8	-	-	2958,8	-	-
29.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	X	16.01.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
30.	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	21.04.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
31.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ	X	30.11.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
32.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту	X	23.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Зубарева Т.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
33.	Комплекс процессных мероприятий «Повышение безопасности дорожного движения на территории Красносулинского района»	01.01.2025	31.12.2025	Управление образования Красносулинского района Начальник управления образования Красносулинского района Дремина Мирослава Петровна	66,7	-	-	66,7	-	-
34.	Мероприятие (результат) 1.1. Обеспечено участие детей на ежегодном мероприятии «Безопасное колесо»	01.01.2025	31.12.2025	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Татьяна Георгиевна, главный специалист управления образования)	66,7	-	-	66,7	-	-
35.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	X	16.01.2025	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)	X	X	X	X	X	X
36.	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.04.2025	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
37.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка выполненных работ	X	01.10.2025	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)	X	X	X	X	X	X
38.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата выполненных работ по муниципальному контракту	X	08.10.2025	Управление образования Красносулинского района (Горбачева Т.Г., главный специалист управления образования)	X	X	X	X	X	X
39.	Комплекс процессных мероприятий «Проектные работы по строительству, реконструкции и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) Начальник отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района Лебединская И.В.	2367,1	-	-	2367,1	-	-
40.	Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечены проектной документацией работы по капитальному ремонту автомобильных дорог»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Евгения Викторовна, главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	2367,1	-	-	2367,1	-	-
41.	Контрольная точка 1.1.1. Закупка включена в план закупок	X	01.09.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
42.	Контрольная точка 1.1.2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок	X	01.11.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
43.	Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий	X	15.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
44.	Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата оказанных услуг по выполнению инженерных изысканий в рамках заключенного муниципального контракта	X	23.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел жизнеобеспечения района) (Колесникова Е.В., главный специалист отдела жизнеобеспечения района Администрации Красносулинского района)	X	X	X	X	X	X
45.	Итого по муниципальной программе:	X	X	X	284517,9	-	206792,9	76352,9	1372,1	-
		X	X	Администрация Красносулинского района (Заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалов В.Б.)	65409,2	-	14751,0	50658,2	-	-
		X	X	Финансово-экономическое управление Администрации Красносулинского района (Начальник Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района Васильев С.А.)	25059,3	-	-	25059,3	-	-
		X	X	Администрация Красносулинского городского поселения (Глава Администрации Красносулинского городского поселения Болдырев И.В.)	89295,1	-	88401,2	-	893,9	-

7										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		X	X	Администрация Божковского сельского поселения (Глава Администрации Божковского сельского поселения Леплявкина А.В.)	10522,9	-	10417,6	105,3	-	-
		X	X	Администрация Углеродовского городского поселения (Глава Администрации Углеродовского городского поселения Глушков В.В.)	57900,0	-	57321,0	-	579,0	-
		X	X	Администрация Гуково-Гнилушевского сельского поселения (Глава Администрации Гуково-Гнилушевского сельского поселения Филенко С.В.)	24111,0	-	23869,8	241,2	-	-
		X	X	Администрация Садковского сельского поселения (Глава Администрации Садковского сельского поселения Маркина Н.А.)	22218,5	-	21996,3	222,2	-	-
		X	X	Управление образования Красносулинского района (начальник управления образования Красносулинского района Дремина М.П.)	66,7	-	-	66,7	-	-

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова