

Информационная карта

Наименование федерального проекта:
Образование

Наименование регионального проекта:
Современная школа

Цель проекта:

Создание (обновление) материально – технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в общеобразовательных организациях

Целевые, базовые показатели проекта:

Создание одного центра «Точка роста» - в МБОУ СОШ №6 г.Красный Сулин

Финансовое обеспечение реализации проекта:

Общий объем бюджетных ассигнований, предусматриваемых в бюджете Красносулинского муниципального района на финансовое обеспечение расходных обязательств, направленных на достижение результатов регионального проекта, составляет: 1 117 000, 00 рублей, в том числе областной бюджет – 22 300,00 рублей, федеральный бюджет 1 094 700,00 рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:

по состоянию на 28.12.2020 – 1 063 830,13 рублей

Реализация мероприятий проекта:


По состоянию на 28.12.2020 г. поставка и оплата по заключенным договорам произведена в полном объеме. Оплата по договору № 2020.242033 от 27 марта 2020г. на сумму 8 933,40 рублей, произведена 01.09.2020 г. (платежное поручение № 815973 от 01.09.2020г. на сумму 178,67 рублей, платежное поручение № 815972 от 01.09.2020 г. 8754,73 рублей)

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Приказ министерства общего и профессионального образования Ростовской области: № 691 от 24.09.2019 г.; № 941 от 11.12.2019 г.; муниципальная программа Красносулинского района «Развитие образования».

Участники проекта:

Руководитель проекта:


(подпись)

(Матвиенко Л.С.)

заместитель главы администрации
Красносулинского района

Администратор проекта:


(подпись)

(Дремина М.П.)

начальник управления образования
Красносулинского района