



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 27.03.2026 № 260

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие
культуры» за 2025 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2025 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Постановление вносит
Отдел культуры и искусства



Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 27.03.2026 № 260

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Развитие культуры»
за 2025 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2025 год

В целях сохранения, восстановления и развития традиционной народной культуры как основной составляющей единого культурного пространства Красносулинского района, а также увеличения числа посещений культурных мероприятий, в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1364 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2025 году достигнуты следующие результаты:

обеспечено выполнение муниципального задания 5-ти муниципальных бюджетных учреждений культуры Красносулинского района;

муниципальными бюджетными учреждениями культуры Красносулинского района проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия;

созданы условия для повышения привлекательности, доступности и качества услуг учреждений сферы культуры за счет укрепления материально-технической базы, проведения ремонтных работ;

оказана государственная поддержка Михайловскому отделу МБУК КСР «МЦБ» как лучшему сельскому учреждению культуры;

библиотечный фонд МБУК КСР «МЦБ» пополнился на 2148 новых экземпляров;

в детских школах искусств проведены концертные мероприятия, выставки работ учащихся изобразительного искусства, творческие мероприятия театрального класса;

по итогам выпускных экзаменов в мае 2025 года был выпущен 91 выпускник детских школ искусств, выдано 91 свидетельство об окончании курса обучения;

обеспечена деятельность Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

Раздел 2. Сведения о результатах выполнения
(достижении) мероприятий (результатов) и контрольных
точек структурных элементов муниципальной программы за 2025 год

Достижению результатов в 2025 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы мероприятий (результатов) ее структурных элементов.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» предусмотрена реализация 11 мероприятий (результатов) и 40 контрольных точек.

Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме» выполнено.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципального задания МБУК «МК РДК» и МБУК КСР «МЦБ».

Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района» выполнено.

В 2025 году для пополнения книжного фонда МБУК КСР «МЦБ» закуплен 1 521 экземпляр книг.

Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия» выполнено.

Проведено 8 мероприятий: митинг посвященный «Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков», мероприятия посвященные 80-й годовщине со дня победы в ВОВ, бал Выпускников, мероприятия посвященные «Дню учителя», «Дню инвалида», мероприятия посвященные проведению новогодней елки, осуществлена ежегодная подписка на печатные издания ветеранам ВОВ и участникам СВО.

Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры» выполнено.

По результатам реализации мероприятия (результата) приобретено 627 экземпляров книг, Михайловскому отделу МБУК КСР «МЦБ» предоставлено денежное поощрение как лучшему сельскому учреждению культуры.

Мероприятие (результат) 1.6. «Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения» выполнено.

Разработан дизайн-проект помещения МБУК КСР «МЦБ».

Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов» выполнено.

МБУК КСР МЦБ приобретено тактильное оборудование для инвалидов.

Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры» выполнено.

Заключены соглашения с Администрацией Табунщиковского сельского поселения от 07.03.2025 № 13, и Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.03.2025 № 12 на предоставление межбюджетных трансфертов на проведение капитального ремонта сельских домов культуры. Межбюджетные трансферты перечислены в полном объеме Администрациям поселений.

Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры» выполнено.

Выполнен текущий ремонт фасада здания МБУК МК «РДК». Администрации Табунщиковского сельского поселения перечислены межбюджетные трансферты проведение текущего ремонта здания МБУК «Табунщиковский СДК».

Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме» выполнено.

Осуществлено финансовое обеспечение выполнения муниципальных заданий МБУ ДО «ДШИ № 1», МБУ ДО «ДШИ № 2», МБУ ДО Платовская «ДШИ № 3».

Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования» выполнено.

Выполнены работы по текущему ремонту системы отопления в МБУ ДО «ДШИ № 2».

По комплексу процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» предусмотрено выполнение 40 контрольных точек, из них: достигнуто в установленные сроки – 34, ранее установленного срока – 6.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» предусмотрена реализация 2 мероприятий (результатов).

Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Произведена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района».

Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района» выполнено.

Произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций Отдела культуры и искусства Красносулинского района.

По комплексу процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» контрольные точки не предусмотрены.

Сведения о выполнении мероприятий (результатов), а также контрольных точек муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

В 2025 году на ход реализации муниципальной программы оказывали влияние следующие факторы:

выделение средств бюджета на реализацию мероприятий в сфере искусства, библиотечного дела, культурно-досуговой деятельности способствовало повышению привлекательности учреждений культуры и искусства;

увеличение количества мероприятий проводимых детскими школами искусств;

увеличение количества обучающихся в детских школах искусств;

увеличение числа обращений в библиотеки;

отмена онлайн мероприятий.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2025 год составил 147 616,6 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 319,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 651,8 тыс. рублей;

бюджет района – 126 978,4 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 19 667,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрании депутатов Красносулинского района от 23.12.2025 № 443 «О внесении изменений в решение Собрании депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» и сводной бюджетной росписью составил 127 949,2 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 319,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 651,8 тыс. рублей;

бюджет района – 126 978,4 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 146 030,3 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

федеральный бюджет – 319,0 тыс. рублей;

областной бюджет – 651,7 тыс. рублей;

бюджет района – 126 970,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 18 088,8 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований за счет средств бюджета Красносулинского района и безвозмездных поступлений в бюджет Красносулинского района за счет средств федерального бюджета и областного бюджета составил 7,7 тыс. рублей – экономия по фактически сложившимся расходам.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2025 год приведены в приложении № 2 к настоящему отчету.

**Раздел 5. Сведения о достижении плановых
и фактических значений показателей муниципальной программы
и ее структурных элементов за 2025 год**

Муниципальной программой и структурными элементами муниципальной программы предусмотрено 10 показателей, из которых по 4 фактические значения соответствуют плановым, по 4 показателям фактические значения превышают плановые, по 2 показателям не достигнуты плановые значения.

Показатель 1. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»: плановое значение – 110,0 процента, фактическое значение – 110,0 процента.

Показатель 2. «Число посещений культурных мероприятий»: плановое значение – 2 942,0 тысяч единиц, фактическое значение – 2 215,5 тысяч единиц. Значение показателя не достигнуто в связи с запретом на проведение уличных массовых мероприятий, а также отменой в 2025 году онлайн мероприятий.

Показатель 1.1. «Количество участников клубных формирований»: плановое значение – 923 единицы, фактическое значение – 923 единицы.

Показатель 1.2. «Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек»: плановое значение – 461,1 тысяч единиц, фактическое значение – 474,4 тысяч единиц. Превышение планового значения показателя в связи с увеличением числа обращений в библиотеки.

Показатель 1.3. «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ»: плановое значение – 687,7 тысяч единиц, фактическое значение – 471,6 тысяч единиц. Значение показателя не достигнуто в связи с запретом на проведение уличных массовых мероприятий, а также отменой в 2025 году онлайн мероприятий.

Показатель 1.4. «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 2.1. «Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием»: плановое значение – 12,0 процента, фактическое значение – 12,7 процента.

Показатель 2.2. «Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ)»: плановое значение – 6,9 тысяч единиц, фактическое значение – 27,2 тысяч единиц. Превышение планового значения показателя связано с увеличением числа проводимых мероприятий ДШИ.

Показатель 2.3. «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района»: плановое значение – 100,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Показатель 1.1. «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы»: плановое значение – 95,0 процента, фактическое значение – 100,0 процента.

Сведения о достижении значений показателей приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Сведения о достижении значений показателей по поселениям, входящим в состав Красносулинского района приведены в приложении № 4 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы (интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается как средневзвешенная оценка уровня достижения муниципальной программы в отчетном году (80 процентов интегральной оценки), оценки динамики прироста значений показателей (10 процентов интегральной оценки) и оценки качества финансового управления реализацией муниципальной программы в отчетном году (10 процентов интегральной оценки).

1. Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{мп}$) за 2025 год рассчитывается по формуле:

$$УД_{mpi} = 0,5 \times УД_{п} + 0,5 \times УД_{стр.эл.}$$

где $УД_{п}$ – уровень достижения показателей муниципальной программы в отчетном периоде;

$УД_{стр.эл.}$ – уровень достижения структурных элементов муниципальной программы в отчетном периоде.

Уровень достижения показателей муниципальной программы ($УД_{п}$) за 2025 год составляет $87,7 (100,0 + 75,3) / 2$.

Уровень достижения структурных элементов муниципальной программы ($УД_{стр.эл.}$) за 2025 год составляет 100 (средневзвешенное значение уровней достижения 2 структурных элементов муниципальной программы $((100,0 \times 1,5) + (100,0 \times 1,0)) / 2,5$)).

Уровень достижения муниципальной программы ($УД_{mpi}$) за 2025 год составляет $93,85 (0,5 \times 87,7 + 0,5 \times 100,0)$.

2. Оценка динамики прироста значений показателей ($ОП_{мп}$) за 2025 год рассчитывается по формуле:

$$ОП_{мп} = 0,7 \times ОП_{пмп} + 0,3 \times ОП_{псэ},$$

где:

ОП_{мп} – оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы;

ОП_{сэ} – оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы.

Оценка динамики прироста значений показателей уровня муниципальной программы (ОП_{мп}) за 2025 год составляет 44,5 (100+(-10,7)/2).

Оценка динамики прироста значений показателей уровня структурных элементов муниципальной программы (ОП_{сэ}) за 2025 год составляет 44,7 (100,0 + (-25,4) + (-73,8) + 0,0 + (-5,2) + (-35,5) + 0 + 100,0 / 8).

Оценка динамики прироста значений показателей (ОП_{мп}) за 2025 год составляет 44,6 (0,7 x 44,5 + 0,3 x 44,7).

3. Оценка качества финансового управления в отчетном периоде рассчитывается по формуле:

$$\text{ФинУп} = \sum_{i=1}^N w_i \times E(P_i) \times 100,$$

где:

ФинУп – оценка качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

i – номер критерия;

N – количество критериев;

w_i – удельный вес i-го критерия в оценке качества финансового управления при реализации муниципальной программы в отчетном году;

E(P_i) – значение i-го критерия.

Оценка качества финансового управления за 2025 год рассчитана с учетом 6-ти критериев.

Оценка качества финансового управления (ФинУп) за 2025 год составляет 99,4 ((0,99 x 0,166) + (1 x 0,166) + (1 x 0,166) + (1 x 0,166) + (1 x 0,166) + (1 x 0,166) x 100).

4. Интегральная оценка хода реализации и эффективности муниципальной программы рассчитывается по формуле:

$$0,8 \times \text{УД}_{\text{мп}} + 0,1 \times \text{ОП}_{\text{мп}} + 0,1 \times \text{ФинУп} = \text{ИОиЭфмп},$$

0,8 x 93,85 + 0,1 x 44,6 + 0,1 x 99,4 = 89,5 процента, в связи с чем, реализация муниципальной программы признается эффективной с категорией «степень эффективности реализации муниципальной программы выше среднего уровня».

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году составил 7,7 тыс. рублей, в том числе:

по мероприятиям (результатам) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства» экономия средств составила – 5,6 тыс. рублей;

по мероприятиям (результатам) комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства» экономия средств составила – 2,1 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы в 2025 году были привлечены средства, полученные от приносящей доход деятельности в объеме 18 088,8 тыс. рублей, что составляет 12,4 процента от общего объема средств, направленных на реализацию муниципальной программы. Средства израсходованы на оплату труда работников учреждений культуры, оплату коммунальных расходов, капитальный и текущий ремонт, приобретение основных средств, материальных запасов и прочие расходы.

Средства бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района на реализацию мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной программы в 2025 году не привлекались.

Раздел 7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Предложений по корректировке значений показателей, результатов мероприятий муниципальной программы, а также по оптимизации бюджетных расходов на реализацию мероприятий (результатов) муниципальной программы не имеется.

С учетом сложившихся результатов реализации муниципальной программы за 2025 год предлагается продолжить ее реализацию и в последующие годы.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении мероприятий (результатов)
а также контрольных точек муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2025 год

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / контрольной точки	Плановый срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Фактический срок реализации мероприятия (результата) / наступления контрольной точки	Результаты			Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должности/ ФИО)	Причины не реализации/ реализации не в полном объеме
				единица измерения	плановое значение	фактическое значение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»								
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района в полном объеме»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	2	2	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.02.2025	01.02.2025	X	X	Выполнено. Заключено 2 соглашения	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»	15.07.2025	15.07.2025	X	X	Выполнено. Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Выполнено. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями культуры Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Муниципальные задания учреждений культуры выполнены в полном объеме	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов библиотек Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	2	2	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	01.03.2025 01.08.2025	11.02.2025 14.07.2025	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 11.02.2025 № 8, дополнительное соглашение от 14.07.2025 № 1	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев приобретено 1453 экземпляра книг для библиотек Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев приобретен 1521 экземпляр книг для библиотек Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Приобретен 1521 экземпляр книг для библиотек Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.3.	Мероприятие (результат) 1.4. «Проведены фестивали, конкурсы, торжественные мероприятия»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	8	8	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.3.1.	Контрольная точка 1.4.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	01.03.2025	28.12.2024	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 28.12.2024 № 6	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.3.2.	Контрольная точка 1.4.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев проведено 2 мероприятия (Митинг посвященный «Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков», мероприятия посвященные 80-й годовщине со дня победы в ВОВ)	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.3.3.	Контрольная точка 1.4.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев проведено 4 мероприятия (Митинг посвященный «Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков», мероприятия посвященные 80-й годовщине со дня победы в ВОВ, проведен бал Выпускников, мероприятия посвященные «Дню учителя»)	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.3.4.	Контрольная точка 1.4.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Проведены 8 мероприятий. (Митинг посвященный «Дню освобождения Красносулинского района от немецко-фашистских захватчиков», мероприятия посвященные 80-й годовщине со дня	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
						победы в ВОВ, проведен бал Выпускников, мероприятия посвященные «Дню учителя», «Дню инвалида», мероприятия посвященные проведению новогодней елки, осуществлена ежегодная подписка на печатные издания ветеранам ВОВ и участникам СВО)		
1.4.	Мероприятие (результат) 1.5. «Проведены мероприятия по государственной поддержке отрасли культуры»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	2	2	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	
1.4.1.	Контрольная точка 1.5.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	01.03.2025	17.02.2025	X	X	Выполнено. Соглашения о предоставлении субсидии от 10.02.2025 № 20-2025-078699, от 17.02.2025 № 20-2025-095271	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.4.2.	Контрольная точка 1.5.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев приобретено 627 экземпляров книг, Михайловскому отделу МБУК КСР «МЦБ» предоставлено денежное поощрение как лучшему сельскому учреждению культуры	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.4.3.	Контрольная точка 1.5.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев приобретено 627 экземпляров книг, Михайловскому отделу МБУК КСР «МЦБ» предоставлено денежное поощрение как лучшему сельскому учреждению культуры)	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.4.4.	Контрольная точка 1.5.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. В результате реализации мероприятия приобретено 627 экземпляров книг, Михайловскому отделу МБУК КСР «МЦБ» предоставлено денежное поощрение как лучшему сельскому учреждению культуры	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.5.	Мероприятие (результат) 1.6. «Проведены мероприятия по разработке дизайн-проекта помещения»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.5.1.	Контрольная точка 1.6.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	07.03.2025	07.03.2025	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 07.03.2025 № 9	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.5.2.	Контрольная точка 1.6.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев выполнены работы по разработке дизайн-проекта помещения МБУК КСР «МЦБ»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.5.3.	Контрольная точка 1.6.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев выполнены и оплачены работы по разработке дизайн-проекта помещения МБУК КСР «МЦБ»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.5.4.	Контрольная точка 1.6.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Выполнены и оплачены работы по разработке дизайн-проекта помещения МБУК КСР «МЦБ»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.6.	Мероприятие (результат) 1.7. «Проведены мероприятия по приобретению тактильного оборудования для инвалидов»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.6.1.	Контрольная точка 1.7.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	07.03.2025	07.03.2025	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 07.03.2025 № 10	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.6.2.	Контрольная точка 1.7.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев поставлено и оплачено тактильное оборудование для МБУК КСР «МЦБ»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.6.3.	Контрольная точка 1.7.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев поставлено и оплачено тактильное оборудование для МБУК КСР «МЦБ»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.7.	Мероприятие (результат) 1.9. «Проведены мероприятия по капитальному ремонту сельских домов культуры»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	3	3	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.7.1.	Контрольная точка 1.9.1. «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения о предоставлении межбюджетного трансферта»	01.04.2025	07.03.2025	X	X	Выполнено. Заключены соглашения с Администрацией Табуншиковского сельского поселения от 07.03.2025 № 13, и Администрацией Гуково-Гнилушевского сельского поселения от 07.03.2025 № 12	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.7.2.	Контрольная точка 1.9.2. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Межбюджетные трансферты на капитальный ремонт сельских домов культуры перечислены в полном объеме Администрациям поселений	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.	Мероприятие (результат) 1.10. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений культуры»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	2	2	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.1.	Контрольная точка 1.10.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	01.05.2025	24.04.2025	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 24.04.2025 № 15	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.2.	Контрольная точка 1.10.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев выполнен и оплачен текущий ремонт фасада здания МБУК МК «РДК»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.3.	Контрольная точка 1.10.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев выполнен и оплачен текущий ремонт фасада здания МБУК МК «РДК»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.8.4.	Контрольная точка 1.10.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Выполнен и оплачен текущий ремонт фасада здания МБУК МК «РДК»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.5.	Контрольная точка 1.10.5. «Заключено соглашение с Администрацией сельского поселения о предоставлении межбюджетного трансферта»	15.12.2025	15.12.2025	X	X	Выполнено. Заключено соглашение с Администрацией Табуншиковского сельского поселения от 15.12.2025 № 17	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.8.6.	Контрольная точка 1.10.6. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Межбюджетные трансферты на текущий ремонт муниципальных учреждений культуры перечислены в полном объеме Администрации Табуншиковского сельского поселения	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.9.	Мероприятие (результат) 2.1. «Обеспечено выполнение муниципального задания муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района в полном объеме»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	3	3	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.9.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Проведен мониторинг заключенных соглашений о предоставлении субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)»	01.02.2025	01.02.2025	X	X	Выполнено. Заключено 3 соглашения	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.9.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Проведен мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»	15.07.2025	15.07.2025	X	X	Выполнено. Мониторинг выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.9.3.	Контрольная точка 2.1.3. «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района»	25.12.2025	25.12.2025	X	X	Выполнено. Предварительный отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг муниципальными учреждениями дополнительного образования Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.9.4.	Контрольная точка 2.1.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Муниципальные задания учреждений дополнительного образования выполнены в полном объеме	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.10.	Мероприятие (результат) 2.3. «Проведены мероприятия по текущему ремонту муниципальных учреждений дополнительного образования»	30.12.2025	30.12.2025	единиц	1	1	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.10.1.	Контрольная точка 2.3.1. «Заключено соглашение с муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	01.05.2025	24.04.2025	X	X	Выполнено. Соглашение о предоставлении субсидии от 24.04.2025 № 14	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.10.2.	Контрольная точка 2.3.2. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 6 месяцев»	30.06.2025	30.06.2025	X	X	Выполнено. По итогам 6 месяцев заключен контракт на выполнение работ по текущему ремонту системы отопления в МБУ ДО «ДШИ № 2»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.10.3.	Контрольная точка 2.3.3. «Проведен мониторинг реализации мероприятия по итогам 9 месяцев»	30.09.2025	30.09.2025	X	X	Выполнено. По итогам 9 месяцев выполнены и оплачены работы по текущему ремонту системы отопления в МБУ ДО «ДШИ № 2»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
1.10.4.	Контрольная точка 2.3.4. «Услуга оказана»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Выполнены и оплачены работы по текущему ремонту системы отопления в МБУ ДО «ДШИ № 2»	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»								
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена оплата труда работников Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Произведена оплата труда работников аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района.	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечены функции Отдела культуры и искусства Красносулинского района»	30.12.2025	30.12.2025	X	X	Выполнено. Произведена закупка товаров, работ и услуг для обеспечения функций аппарата Отдела культуры и искусства Красносулинского района	начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района Захарова Л.Х.	-

Приложение № 2
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию
муниципальной программы Красносулинского района «Развитие культуры» за 2025 год

Наименование муниципальной программы, структурного элемента	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных		Фактические расходы (тыс. рублей)	Процент освоения бюджетных средств с учетом сложившейся экономии, %	Примечания
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью			
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»	всего	147 616,6	127 949,2	146 030,3	100,0	7,7
	федеральный бюджет	319,0	319,0	319,0	100,0	-
	областной бюджет	651,8	651,8	651,7	100,0	0,1
	бюджет района	126 978,4	126 978,4	126 970,8	100,0	7,6
	внебюджетные источники	19 667,4	X	18 088,8	92,0	X
Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»	всего	141 401,0	121 733,6	139 816,8	100,0	5,6
	федеральный бюджет	319,0	319,0	319,0	100,0	-
	областной бюджет	651,8	651,8	651,7	100,0	0,1
	бюджет района	120 762,8	120 762,8	120 757,3	100,0	5,5
	внебюджетные источники	19 667,4	X	18 088,8	92,0	-
Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»	всего	6 215,6	6 215,6	6 213,5	100,0	2,1
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	областной бюджет	0,0	0,0	0,0	-	-
	бюджет района	6 215,6	6 215,6	6 213,5	100,0	2,1

Приложение № 3
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие культуры», утвержденной постановлением
Администрации Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Критерий наследуемости/ динамики	Признак положительной тенденции (возрастающий/ убывающий)	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Оценка динамики прироста	Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
					2024 год	2025 год план	2025 год факт		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Муниципальная программа Красносулинского района «Развитие культуры»								44,6	X
1. Показатели муниципальной программы								44,7	X
1.1.	Показатель 1. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	107,0	110,0	110,0	100,0	-
1.2.	Показатель 2. «Число посещений культурных мероприятий»	тысяч единиц	ненаследуемый	возрастающий	2 480,0	2 942,0	2 215,5	-10,7	Значение показателя не достигнуто в связи с запретом на проведение уличных массовых мероприятий, а так же отменой в 2025 году онлайн мероприятий
2. Показатели структурных элементов муниципальной программы								44,5	X
2.1. Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культуры и искусства»									
2.1.1.	Показатель 1.1. «Количество участников клубных формирований»	единиц	ненаследуемый	возрастающий	922	923	923	100,0	-
2.1.2.	Показатель 1.2. «Количество посещений муниципальных общедоступных библиотек»	тысяч единиц	ненаследуемый	возрастающий	635,7	461,1	474,4	-25,4	Превышение планового значения показателя в связи с увеличением числа обращений в библиотеки
2.1.3.	Показатель 1.3. «Число посещений культурно-массовых мероприятий в КДУ»	тысяч единиц	ненаследуемый	возрастающий	1799,6	687,7	471,6	-73,8	Значение показателя не достигнуто в связи с запретом на проведение уличных массовых мероприятий, а так же отменой в 2025 году онлайн мероприятий
2.1.4.	Показатель 1.4. «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Ростовской области»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,0	-
2.1.5.	Показатель 2.1. «Охват учащихся 1-9 классов общеобразовательных школ эстетическим образованием»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	13,4	12,0	12,7	-5,2	Превышение планового значения показателя в связи с увеличением количества обучающихся
2.1.6.	Показатель 2.2. «Число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ)»	тысяч единиц	ненаследуемый	возрастающий	42,2	6,9	27,2	-35,5	Превышение планового значения показателя в связи с увеличением числа проводимых мероприятий ДШИ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2.1.7.	Показатель 2.3. «Отношение средней заработной платы педагогических работников учреждений дополнительного образования детей к среднемесячной начисленной заработной плате учителей Красносулинского района»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	100,0	100,0	100,0	0,0	-
2.2. Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности системы управления в сфере культуры и искусства»									
2.2.1.	Показатель 1.1 «Уровень освоения бюджетных средств, выделенных на реализацию муниципальной программы»	процентов	ненаследуемый	возрастающий	99,9	95,0	100,0	100,0	-

Приложение № 4
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Развитие культуры», утвержденной
постановлением Администрации
Красносулинского района
от 07.12.2018 № 1364, за 2025 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей по поселениям, в
ходящим в состав Красносулинского района

№ п/п	Наименование поселения, входящего в состав Красносулинского района	Значения показателей муниципальной программы, структурного элемента муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
		2024 год	2025 год		
			план	факт	
1	2	3	4	5	6
Показатель 1. «Условия для воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности», процентов					
1.1.	Божковское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.2.	Владимировское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.3.	Горненское городское поселение	-	110,0	110,0	-
1.4.	Гуково-Гнилушевское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.5.	Долотинское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.6.	Ковалевское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.7.	Комиссаровское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.8.	Киселевское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.9.	Красносулинское городское поселение	-	110,0	110,0	-
1.10.	Михайловское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.11.	Пролетарское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.12.	Садковское сельское поселение	-	110,0	110,0	-

1	2	3	4	5	6
1.13.	Табунщиковское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
1.14.	Углеродовское городское поселение	-	110,0	110,0	-
1.15.	Ударниковское сельское поселение	-	110,0	110,0	-
	Всего по Красносулинскому району	-	110,0	110,0	-
Показатель 2. «Число посещений культурных мероприятий», тысяч единиц					
2.1.	Божковское сельское поселение	-	212,9	170,4	-
2.2.	Владимировское сельское поселение	-	142,9	107,2	-
2.3.	Горненское городское поселение	-	23,1	24,9	-
2.4.	Гуково-Гнилушевское сельское поселение	-	29,9	25,1	-
2.5.	Долотинское сельское поселение	-	14,1	14,8	-
2.6.	Ковалевское сельское поселение	-	48,4	30,5	-
2.7.	Комиссаровское сельское поселение	-	172,5	114,5	-
2.8.	Киселевское сельское поселение	-	238,7	149,9	-
2.9.	Красносулинское городское поселение	-	580,8	322,2	-
2.10.	Михайловское сельское поселение	-	117,5	98,4	-
2.11.	Пролетарское сельское поселение	-	25,7	21,5	-
2.12.	Садковское сельское поселение	-	66,2	60,3	-
2.13.	Табунщиковское сельское поселение	-	31,5	31,5	-
2.14.	Углеродовское городское поселение	-	53,5	47,1	-
2.15.	Ударниковское сельское поселение	-	28,6	24,0	-
	Всего по Красносулинскому району	-	1786,3	1242,3	-