

Пояснительная информация
к отчету об исполнении плана реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Экономическое развитие»
отчетный период 6 месяцев 2023 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Экономическое развитие» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 11.12.2018 № 1385.

На реализацию основных мероприятий муниципальной программой в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. Сводной бюджетной росписью – 100,0 тыс. рублей, расхождений нет.

По состоянию на 01.07.2023 года фактическое освоение бюджетных средств составило – 97,7 тыс. рублей (или 97,7 % от плановых значений). Объем неосвоенных бюджетных средств – 2,3 тыс. рублей.

Также, муниципальной программой предусмотрено финансирование за счет средств внебюджетных источников в сумме 330 000,0 тыс. рублей. По состоянию на 01.07.2023 года кредитными организациями субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП) выданы кредитные средства на общую сумму 233277,3 тыс. рублей (или 70,7 % от плановых значений).

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134, распоряжением Администрации Красносулинского района от 08.11.2022 № 363 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» на 2023 год, в соответствии с которым в отчетном периоде осуществлялась реализация основных мероприятий.

В рамках муниципальной программы предусмотрена реализация 4 подпрограмм:

подпрограмма 1 «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район» (далее – подпрограмма 1);

подпрограмма 2 «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 2);

подпрограмма 3 «Развитие туризма в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 3);

подпрограмма 4 «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе» (далее – подпрограмма 4).

На реализацию подпрограммы 1 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 1 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района;
- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал 2023 года, обновлена база данных по индустриальному парку, размещено 2 отчета об инвестиционной

деятельности Красносулинского района, обновлена информация по вопросам, связанным с ГЧП.

На реализацию подпрограммы 2 в 2023 году предусмотрены бюджетные ассигнования в сумме 100,0 тыс. рублей за счет средств бюджета района. По состоянию на 01.07.2023 года фактически освоено – 97,7 тыс. рублей (или 97,7 % от плановых значений), освоение денежных средств в сумме 2,3 тыс. рублей запланировано на II полугодие 2023 года.

По подпрограмме 2 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- субъектам МСП Красносулинского района банковскими учреждениями предоставлено кредитных средств на сумму 231477,3 тыс. рублей, Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» выдан 1 микрозайм на сумму 1800,0 тыс. рублей;

- организована работа телефона «горячей линии», для оперативного консультирования обратившихся предпринимателей и граждан, желающих организовать собственное дело. Оказано 170 консультаций;

- на базе МФЦ Красносулинского района организована работа по оказанию консультационных услуг для субъектов малого и среднего предпринимательства, ведется прием документов по вопросам архитектуры и градостроительства Красносулинского района;

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 5 информационных публикаций о социальном бизнесе и материалах, затрагивающих интересы социального предпринимательства;

- статьи для ознакомления субъектов МСП публикуются в СМИ: - 73 публикации и 2 видеоматериала;

- за 6 месяцев 2023 года проведено 8 мероприятий: 2 - заседания Совета по предпринимательству при Администрации Красносулинского района; 2 - заседания межведомственной комиссии по снижению административных барьеров на пути развития предпринимательства; 2 - заседания Совета по развитию конкуренции Красносулинского района; 2 - заседания рабочей группы по вопросам оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «Красносулинский район».

В связи с празднованием Дня Российского предпринимательства, 16.06.2023 года, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.

Бизнес - сообщество Красносулинского района, в том числе Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Красносулинском районе, принимали участие в совещаниях с Министерством экономического развития Ростовской области.

На реализацию подпрограммы 3 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 3 запланирована реализация 3 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- на территории Красносулинского района функционируют 5 туристических

объектов: 1 – Государственный природный заказник «Горненский» – государственный природный заказник областного значения; 2 – Южный Парк-Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г. Шахты (1000 км. От М-4); 3 – Зайцевские (Хмелевские) скалы – естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4 – «Каньон» затопленный родниками каменный карьер, длина - 450 м, ширина - 50 м, глубина - 30 м; 5 – Скелеватые скалы – естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м);

- на официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района;

- календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района;

На реализацию подпрограммы 4 в 2023 году не предусмотрены бюджетные ассигнования.

По подпрограмме 4 запланирована реализация 5 основных мероприятий, срок исполнения которых не наступил.

По состоянию на 01.07.2023 года достигнуты следующие промежуточные результаты:

- в Красносулинском районе зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания населения;

- проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в Красносулинском районе;

- проведено 1 заседание межведомственной комиссии по защите прав потребителей Красносулинского района;

- в СМИ опубликован 21 материал, направленный на повышение информированности потребителей.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие» за отчетный период 6 месяцев 2023 года представлен в приложении и пояснительной информации.

Первый заместитель главы
Администрации
Красносулинского района

Л.А. Хильченко

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Экономическое развитие»

отчетный период 6 месяцев 2023 года

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО)	Результат реализации (краткое описание)	Фактичес- кая дата начала реализа- ции	Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события	Расходы бюджета района на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей			Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения
						предусмотрено муниципальной программой	предусмотрено сводной бюджетной рописью	факт на отчетную дату	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Подпрограмма 1. «Создание благоприятных условий для привлечения инвестиций в Красносулинский район»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
2.	Основное мероприятие 1.1. «Создание благоприятной для инвестиций административно й среды на территории Красносулинског о района»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	1. Осуществление работы Совета по инвестициям Красносулинского района. 2. Организация инвестиционного процесса и привлечение инвестиций. 3. Взаимодействие с Агентством инвестиционного	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			развития Ростовской области и Региональной корпорацией развития Ростовской области по совместному привлечению инвесторов на территорию Красносулинского района						
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Проведено 2 заседания Совета по инвестициям Красносулинского района.	X	31.12.2023	X	X	X	X
4.	Основное мероприятие 1.2.«Создание условий для реализации инвестиционных проектов»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике	1.Формирование и ведение реестра инвестиционных проектов муниципального образования. 2. Организация сопровождения и мониторинг инвестиционных	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Хильченко Л.А.	проектов, имеющих социально-экономическое значение для развития Красносулинского района. 3. Актуализация банка данных инвестиционных площадок						
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен реестр инвестиционных проектов за I и II квартал текущего года, обновлена база данных по индустриальному парку.	X	31.12.2023	X	X	X	X
6.	Основное мероприятие 1.3. «Формирование благоприятного инвестиционного имиджа Красносулинского района»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике	1. Взаимодействие с Агентством инвестиционного развития Ростовской области. 2. Освещение инвестиционной деятельности, осуществляемой в Красносулинском	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Хильченко Л.А.	районе, в средствах массовой информации. 3. Организация и проведение выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов; организация коллективных экспозиций / стендов Красносулинского района в рамках выставочно-ярмарочных мероприятий, форумов, конференций, презентаций, фестивалей, направленных на повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности Красносулинского района						
7.	Контрольное событие муниципальной программы 1.3	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещен отчет об инвестиционной	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	деятельности Красносулинского района. Обновлен инвестиционный паспорт Красносулинского района						
8.	Основное мероприятие 1.4. «Стимулирование инвестиционной деятельности в Красносулинском районе»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	1. Размещение на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах государственной поддержки, оказываемой предприятиям, реализующим инвестиционные проекты; 2. Обеспечение публичности информации об инвестиционном потенциале Красносулинского района посредством различных интернет-ресурсов. 3. Поощрение инициаторов инвестиционных	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			проектов и предприятий, достигших значительных результатов в освоении инвестиций						
9.	Контрольное событие муниципальной программы 1.4	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Проведение торжественного мероприятия запланировано на 4 квартал 2023 года.	X	31.12.2023	X	X	X	X
10.	Основное мероприятие 1.5. «Содействие в реализации проектов с применением механизмов ГЧП и МЧП»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	1. Организация оказания методической, консультационной поддержки частным инвесторам (инициаторам инвестиционных проектов) по вопросам, связанным с ГЧП. 2. Формирование реестра проектных инициатив, возможных к	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			реализации с применением механизма ГЧП и МЧП. 3. Привлечение потенциальных инвесторов к обучению, проводимому на областном и федеральном уровне, по вопросам применения механизмов ГЧП						
11.	Контрольное событие муниципальной программы 1.5	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация по вопросам, связанным с ГЧП.	X	31.12.2023	X	X	X	X
12.	Подпрограмма 2. «Развитие субъектов малого и среднего предпринимательства в Красносулинском районе»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней	X	X	X	100,0	100,0	97,7	2,3 Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		политике Хильченко Л.А.							
13.	Основное мероприятие 2.1. «Упрощение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства, включая индивидуальных предпринимателей к льготному финансированию»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Управляющие филиалами банков, МКК Фонд Местного Развития – директор Мирошниченко С.М	1. Привлечение субъектов малого и среднего бизнеса Красносулинского района к участию в федеральных, областных и районных программах льготного кредитования (Ростовское региональное агентство поддержки предпринимательства, НКО «Гарантийный фонд РО», АО «Региональная лизинговая компания» Ростовской области, Микрокредитная компания Фонд местного развития Красносулинского района); 2. Содействие в развитии системы кооперации и субконтрактации малых и средних	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			предприятий с целью оптимизации процесса производства и повышения конкурентоспособности, как на уровне предприятия, так и на уровне региона						
14.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	За 6 месяцев 2023 года банковскими учреждениями выдано кредитов субъектам МСП на сумму 231477,3 тыс. руб., Микрокредитной компанией «Фонд местного развития Красносулинского района» был выдан 1 микрозайм на сумму 1800,0 тыс. руб., что в общей сумме составило 233277,3 тыс.руб.	X	31.12.2023	X	X	X	X
15.	Основное мероприятие 2.2. «Организация и проведение конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам развития малого	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и	1. В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района № 269 от 30.06.2015 «Об утверждении порядков проведения оценки	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	и среднего предпринимательства, информационное и консультационное сопровождение предпринимателей района»	внутренней политике Хильченко Л.А.	регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов и экспертизы нормативных правовых актов Красносулинского района, затрагивающих вопросы осуществления предпринимательской и инвестиционной деятельности» ведется работа по снижению давления на бизнес нормативно-правовых барьеров. 2. Из числа обратившихся в ГКУ РО «Центр занятости населения г. Красный Сулин» в качестве самозанятых зарегистрированы 19 человек: 1 — деятельность по обслуживанию зданий и территорий; 4 —						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			предоставление прочих персональных услуг, не включенных в другие группировки, 4 — предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 1 — работы по установлению строительных лесов и подмостей; 1 — работы строительные специализированные прочие, 1 — деятельность в области ландшафтной архитектуры и консультативные услуги в области архитектуры, 1 — выращивание однолетних культур, 1 — строительство жилых и нежилых зданий. Администрацией Красносулинского района за 6						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			месяцев 2023 года было оказано 170 консультаций МСП: 27 - по вопросу проведения ярмарочных мероприятий, 12 - вопросы применения ККТ, 65 - по поддержке МСП, 28 - по вопросу регистрации ИП, 13 — по вопросу выдачи микрозайма, 5 — по вопросу заключения социального контракта; , 13 - по участию в областных конкурсах и форумах, связанных с предпринимательской деятельностью, 7 - по размещению НТО,						
16.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по	За 6 месяцев 2023 года субъектам МСП Администрацией Красносулинского	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	района было оказано 170 консультаций.						
17.	Основное мероприятие 2.3. «Проведение мероприятий, направленных на вовлечение молодежи и неработающих в предпринимательскую деятельность, поощрение лучших предпринимательских инициатив»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - и.о. директора Деревянченко Л.А.	В целях популяризации предпринимательства среди молодежи на территории Красносулинского района были проведены следующие мероприятия: - предприниматели Красносулинского района приняли участие в мероприятие «Ярмарка работы», где поделились своим опытом в сфере бизнеса со школьниками и студентами Красносулинского район. На II полугодие 2023 года запланировано проведение муниципального конкурса « Лучший Бизнес-проект» и	01.01.2023	31.12.2023	100,0	100,0	97,7	2,3 Освоение денежных средств запланировано на II полугодие 2023 года

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Предприниматель года». 2. Организованна работа телефона «Горячей линии», с целью получения информации о теневом бизнесе. На официальных сайтах Администраций городских и сельских поселений размещена информация о «теневом бизнесе». 4. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена активная ссылка на сайт Федеральной налоговой службы «Регистрация Самозанятых». Информационная поддержка и методическая помощь безработным гражданам на стадии						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			организации предпринимательской деятельности оказывается на постоянной основе.						
18.	Контрольное событие муниципальной программы 2.3	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	16.06.2023 - проведено торжественное мероприятие посвященное дню российского предпринимательства, почетными грамотами главы Администрации Красносулинского района и памятными подарками было отмечено 30 предпринимателей, внесших вклад в социально-экономическое развитие Красносулинского района.	X	16.06.2023	X	X	X	X
19.	Основное мероприятие 2.4. «Создание платформы для субъектов малого и среднего предприниматель	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического	1. На главной странице официального сайта Администрации Красносулинского района размещена	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	ства, ориентированной на поддержку производственной, сельскохозяйственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства»	развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Муниципальное автономное учреждение «МФЦ Красносулинского района» - директор Силакова Е.А	активная ссылка на «Федеральный портал малого и среднего предпринимательства», с площадкой B2B, ориентированной на поддержку производственной и сбытовой деятельности субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе размещена активная ссылка на «Бизнес-навигатор МСП».						
20.	Контрольное событие муниципальной программы 2.4	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Муниципальным автономным учреждением «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» (далее – МАУ «МФЦ») предоставляются услуги «Корпорации МСП».	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
21.	Основное мероприятие 2.5. «Развитие социального предпринимательства»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Государственное казенное учреждение Ростовской области «Центр занятости населения города Красный Сулин» - директор Деревянченко Л.А.	Предприниматели Красносулинского района привлечены к участию в благотворительном мероприятиях по оказанию помощи военнослужащим. 1- Размещение на постоянной основе на официальном сайте Администрации Красносулинского района информации о мерах поддержки социального предпринимательства. 2- На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены критерии отнесения субъектов МСП к социальным предприятиям и социальному предпринимательству, в том числе формы финансовой поддержки социальному	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			бизнесу.						
22.	Контрольное событие муниципальной программы 2.5	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещено 4 информационных публикации о социальном бизнесе и материалах затрагивающих интересы социального предпринимательст ва.	X	31.12.2023	X	X	X	X
23.	Подпрограмма 3. «Развитие туризма в Красносулинском районе»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
24.	Основное мероприятие 3.1. «Совершенствование и развитие инфраструктуры сферы туризма на территории Красносулинског	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и	1. Привлечение внимания к району, посредством продвижения его уникальности на официальном сайте Красносулинского района,	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	о района»	внутренней политике Хильченко Л.А.	размещение информации о достопримечательностях. Привлечение организаций в сфере туризма для участия в семинарах. 2. На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещена информация о 5 туристических объектах и 14 гостиничных комплексах Красносулинского района, в том числе о 3 базах отдыха и 1 лодочной станции. 3. На сегодняшний день на территории Красносулинского района идут строительные по новому гостиничному объекту. 4. На территории Красносулинского района более 80% гостиничных						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			комплексов оснащены системой онлайн- бронирования.						
25.	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	На территории Красносулинского района функционируют 5 туристических объектов: 1- Государственный природный заказник «Горненский»- государственный природный заказник областного значения. 2- Южный Парк- Птиц «Малинки», расположенный недалеко от г.Шахты (1000 км. От М-4); 3- Зайцевские (Хмелевские) скалы- естественный скальный массив, протяженностью до 1 км (Место проведения «Сафроновских» соревнований по альпинизму); 4-	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Каньон»-затопленный родниками каменный карьер, длина- 450 м, ширина- 50 м, глубина- 30 м; 5-Скелеватые скалы-естественный скальный массив (высота скал колеблется от 15 до 25 м).						
26.	Основное мероприятие 3.2. «Создание туристического бренда Красносулинского о района, обеспечение широкого распространения информации о туристическом потенциале и туристических продуктах Красносулинского о района»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	1.Информация о туристическо-значимых и перспективных объектах туристической привлекательности размещена на официальном сайте Администрации Красносулинского района. 4. К 3 туристическим объектам Красносулинского района установлены указатели. 5. На портале «Тихий Дон» размещена информация о	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			государственном природном заказнике «Горненский», расположенном на территории Красносулинского района. 6. Календарь событийных мероприятий размещен на официальном сайте Администрации Красносулинского района.						
27.	Контрольное событие муниципальной программы 3.2	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	На официальном сайте Администрации Красносулинского района размещены 11 информационных материалов о туризме и туристическом потенциале Красносулинского района.	X	31.12.2023	X	X	X	X
28.	Основное мероприятие 3.3 «Совершенствование объектов показа, расположенных на территории	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического	На территории государственного природного заказника «Горненский» разработаны и утверждены 5	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Красносулинског о района»	развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	пеших экологических маршрута («Зеленые километры», «Дыхание леса», «Лесные тайны»). Для создания инфраструктуры экологического туризма. На экотропах в государственном природном заказнике «Горненский» обустроены места отдыха, установлены беседки, информационные стенды, указатели. Электронные карты существуют к двум туристическим объектам, расположенным на территории Красносулинского района- Южный Парк Птиц Малинки и Государственный природный заказник						

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			«Горненский». Они размещены на официальном сайте Администрации Красносулинского района во вкладке «Туризм».						
29.	Контрольное событие муниципальной программы 3.3	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Наступление контрольного события запланировано в 4 квартале 2023 года.	X	31.12.2023	X	X	X	X
30.	Подпрограмма 4. «Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей в Красносулинском районе»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0
31.	Основное мероприятие 4.1 «Создание новых объектов розничной	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по	1. Развитие локальных торговых сетей. 2. Стимулирование развития торговли	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	торговли»	вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	в малых и отдаленных населенных пунктах. 3. Сохранение и развитие формата розничных рынков и ярмарок						
32.	Контрольное событие муниципальной программы 4.1	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	В Красносулинском районе организованы и работают 3 ярмарочные площадки в Пролетарском и Комиссаровском сельских поселениях, Красносулинском городском поселении.	X	31.12.2023	X	X	X	X
33.	Основное мероприятие 4.2. «Содействие в создании на территории Красносулинского района новых объектов общественного питания»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Развитие сферы общественного питания в сегменте кафе и ресторанов средней ценовой категории, а также фаст-фудов	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
34.	Контрольное событие	Первый заместитель главы	В первом полугодии 2023 года на	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальной программы 4.2	Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	территории Красносулинского городского поселения открылось 1 предприятие общественного питания "Шаурма Shop" работающее в сфере быстрого питания						
35.	Основное мероприятие 4.3 «Содействие в расширении спектра бытовых услуг, предоставляемых на территории Красносулинского района»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	1. Формирование перечня приоритетных и востребованных направлений в развитии предприятий бытового обслуживания, направление адресных предложений потенциальным инвесторам и заинтересованным лицам	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
36.	Контрольное событие муниципальной программы 4.3	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней	В Красносулинском районе зарегистрировано 129 СМП, оказывающих бытовые услуги населению. На официальном сайте	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		политике Хильченко Л.А.	Администрации Красносулинского района размещен материал о свободных нишах бытового обслуживания.						
37.	Основное мероприятие 4.4. «Организация мероприятий, направленных на обеспечение населения Красносулинског о района качественными товарами, работами и услугами»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Проведение мероприятий по выявлению контрафактной продукции, продаваемой в Красносулинском районе, пресечение несанкционирован ной торговли на территории Красносулинского района	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
38.	Контрольное событие муниципальной программы 4.4	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	Проведено 2 заседания комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции в муниципальном образовании «Красносулинский район» по актуальным вопросам развития торговой деятельности в	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Красносулинском районе.						
39.	Основное мероприятие 4.5. «Создание эффективной системы межведомственного го взаимодействия, направленного на защите прав потребителей»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А., Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Ростовской области в г.г. Каменске-Шахтинском, Донецке, г. Гуково, г. Зверево, г. Красном Сулине, Красносулинском, Каменском районах Садовская Т.Н. Начальник управление образования Красносулинского района - начальник Дремина М.П.	1. Проведение мероприятий, направленных на повышение информированност и потребителей о своих правах. 2. Проведение семинаров для субъектов МСП по вопросам соблюдения законодательства по ЗПП, с приглашением представителей Роспотребнадзора 3. Привлечение учащихся Красносулинского района к участию в конкурсах и олимпиадах по тематике защиты прав потребителей	01.01.2023	31.12.2023	0,0	0,0	0,0	0,0
40.	Контрольное событие	Первый заместитель главы	В СМИ опубликован 21	X	31.12.2023	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	муниципальной программы 4.5	Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	материал направленный на повышение информированност и потребителей						
41.	Итого по муниципальной программе	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X	100,0	100,0	97,7	2,3

Первый заместитель главы Администрации
Красносулинского района

Л.А. Хильченко