

Информационная карта

Наименование федерального проекта:

Развитие здравоохранения

Наименование регионального проекта:

Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи (Ростовской области) (ФАП)

Цель проекта:

1. Обеспечение оптимальной доступности для населения (в том числе для жителей населенных пунктов, расположенных в отдаленных местностях) медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь; обеспечение охвата всех граждан профилактическими медицинскими осмотрами не реже одного раза в год; оптимизация работы медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь, сокращение времени ожидания в очереди при обращении граждан в указанные медицинские организации, упрощение процедуры записи на прием к врачу; формирование системы защиты прав пациентов.

Целевые, базовые показатели проекта:

Приобретение модульного фельдшерско-акушерского пункта, адрес поставки:

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, х. Гривенный.

Приобретение модульного фельдшерского здравпункта, адрес поставки

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, п. Донлесхоз.

Срок реализации проекта:

Период, год - 2021

Финансовое обеспечение реализации проекта:

общая сумма 3 400,0 тыс. руб. из них :

-областной бюджет- 3175,6 тыс. руб.;

- бюджет района — 224,4 тыс. руб.

Фактическое освоение финансовых средств:

На 15.03.2021 – 0,00 тыс. руб.

- бюджет района — 0,00 тыс. руб.

- областной бюджет – 0,00 тыс. руб.

Реализация мероприятий проекта:

1. Заключено соглашение между главным распорядителем средств областного бюджета и администрацией муниципального образования о предоставлении субсидии.

2. Извещение электронного аукциона № 0358300008421000008 от 01.02.2021 г.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0358300008421000008 от 11.02.2021 г.

Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008421000008 от 15.02. 2021 г.

Контракт заключен 01.03.2021 № 8421000008 с поставщиком Индивидуальный предприниматель Гриценко Евгений Владимирович:

юридический адрес: 346361, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 6

Сумма контракта составляет: 1 623 500 (один миллион шестьсот двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается на основании п. 3 ст. 346.11 Налогового Кодекса Российской Федерации.

Сроки поставки товара: С момента подписания Контракта до 01 августа 2021 года. Возможно досрочное исполнение Контракта.

3. Извещение электронного аукциона № 0358300008421000011 от 02.02.2021 г.

Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0358300008421000011 от 12.02.2021 г.

Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008421000011 от 16.02. 2021 г.

Контракт заключен 01.03.2021 № 8421000011 с поставщиком ООО «ГЕРМЕС»: юридический адрес: 346350, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса 5/1.

Сумма контракта составляет: 1 691 500 (один миллион шестьсот девяносто одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не предусмотрен на основании Письма ИФНС об упрощенной системе налогообложения.

Сроки поставки товара: С момента подписания Контракта до 01 августа 2021 года. Возможно досрочное исполнение Контракта.

Состояние исполнения на 15.03.2021г.

1) На текущую дату для приобретения модульного фельдшерско-акушерского пункта, адрес поставки:

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, х. Гривенный:

- Извещение электронного аукциона № 0358300008421000008 от 01.02.2021 г.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0358300008421000008 от 11.02.2021 г.

- Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008421000008 от 15.02. 2021 г.

- Контракт заключен 01.03.2021 № 8421000008 с поставщиком Индивидуальный предприниматель Гриценко Евгений Владимирович:

юридический адрес: 346361, Ростовская область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября, 6

- Приобретение материала для сборки ФАП

- В целях обеспечения надлежащего качества и сохранности результата работ, начало строительства запланировано после наступления благоприятных для выполнения строительно-монтажных работ метеорологических условий.

2) На текущую дату для приобретения модульного фельдшерского здравпункта, адрес поставки

- Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, п. Донлесхоз:

- Извещение электронного аукциона № 0358300008421000011 от 02.02.2021 г.

- Протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе № 0358300008421000011 от 12.02.2021 г.

- Протокол подведения итогов электронного аукциона № 0358300008421000011 от 16.02.2021 г.

- Контракт заключен 01.03.2021 № 8421000011 с поставщиком ООО «ГЕРМЕС»: юридический адрес: 346350, Российская Федерация, Ростовская обл., г. Красный Сулин, ул. Карла Маркса 5/1.

- Произведена планировка участка;
- Получены точки доступа к коммуникациям;
- Сделана заливка бетона;
- Происходит изготовление металлоконструкций в цеху.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:

Государственная программа Ростовской области «Развитие здравоохранения», утвержденная постановлением области от 17.10.2018 № 654

Участники проекта:

Руководитель проекта:

Заместитель главы Администрации
Красносулинского района по вопросам
социального
развития



Матвиенко Л.С.

Администратор проекта:

Главный врач МБУЗ «РБ»



Мартынова И.Е.