

Пояснительная информация к отчету о ходе реализации
муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка
казачьих обществ»
на 2025 год по итогам 9 месяцев 2025 года

Муниципальная программа Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ» (далее – муниципальная программа) утверждена постановлением Администрации Красносулинского района от 07.12.2018 № 1367.

На реализацию муниципальной программы в 2025 году предусмотрено 5535,5 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 3464,8 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 3224,3 тыс. рублей или 58,2 процента, от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках муниципальной программы в 2025 году предусмотрено достижение 3 показателей муниципальной программы. Достижение показателей запланировано до конца 2025 года. Риски неисполнения отсутствуют.

Муниципальная программа включает в себя следующие структурные элементы:

Комплекс процессных мероприятий – «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие системы образовательных организаций, использующих в образовательном процессе казачий компонент»;

Комплекс процессных мероприятий – «Развитие казачьей культуры и народного казачьего творчества».

Единый аналитический план реализации муниципальной программы на 2025 год (далее – План) утвержден распоряжением Администрации Красносулинского района от 06.02.2025 № 23.

На реализацию мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 4834,3 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 4834,3 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 2806,7 тыс. рублей или 58,1 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрены 2 показателя, достижение которых запланировано на конец года. Показатель «Увеличение количества казачьих дружинников,

привлеченных к несению службы на территории Красносулинского района, в соответствии с договором (соглашением) по оказанию содействия в осуществлении установленных задач и функций органам местного самоуправления Красносулинского района в составе казачьей дружины» достигнут не будет в связи с уменьшением финансирования из областного бюджета (распоряжение Правительства Ростовской области от 02.06.2025 № 425 «О перераспределении бюджетных ассигнований и о внесении изменений в распределение иных межбюджетных трансфертов»).

В рамках комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» в 2025 году предусмотрено 2 мероприятия (результата), исполнение которых будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение комплекса процессных мероприятий «Создание условий для привлечения членов казачьих обществ к несению государственной и иной службы» оценивается на основании 9 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 7 контрольных точек, из них: ранее запланированного срока – 5 контрольных точек, – 1 контрольная точка выполнена в установленный срок, выполнена с нарушением срока – 1.

21.01.2025 года заключено соглашение №18/МБТ «О предоставлении иных межбюджетных трансфертов с департаментом по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области». (Контрольная точка 1.1.);

07.04.2025 года отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за I квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (РК от 07.04.2025 № 79.03-524). (Контрольная точка 1.2.);

08.07.2025 года отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за II квартал 2025 года направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведений Ростовской области (РК от 08.07.2025 № 79.03-571). (Контрольная точка 1.3.);

15.01.2025 года отчет «Сведения о достижении критерия «Полнота исполнения обязательств членами казачьих обществ», «О количестве должностей в казачьей дружине, на которых в отчетном

периоде работники осуществляли деятельность при сокращенной продолжительности рабочего времени или неполном рабочем времени» за 2024 год направлен в Департамент по делам казачества и кадетских учебных заведения Ростовской области (РК от 15.01.2025 № 79.03-342). (Контрольная точка 1.5.);

27.03.2025, 26.06.2025 и 30.09.2025 проведены заседания Совета по делам казачества при Администрации Красносулинского района» (протоколы заседания от 27.03.2025 № 1, от 26.06.2025 № 2, от 30.09.2025 № 3). (Контрольная точка 2.1.);

15.05.2025 года поощрены казачьи дружинники и народные казачьи дружинники за содействие в обеспечении общественного порядка при проведении общественно политических, массовых и других мероприятий. (Распоряжение Администрации Красносулинского района от 15.05.2025 № 49 «О поощрении казачьих дружинников и народных дружинников Юртового казачьего общества «Сулинский Юрт» в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Поддержка казачьих обществ».) (Контрольная точка 2.3.);

27.09.2025 проведен «Большой отчетный Круг ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» под председательством И.о. Атамана ЮКО «Сулинский Юрт» Войскового казачьего общества «Всевеликое войско Донское» Петрова О.Ю. (Информация о проведении размещена по ссылке <https://ksrayon.donland.ru/presscenter/news/374551/>) (Контрольная точка 2.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году муниципальной программой предусмотрено 701,2 тыс. рублей, сводной бюджетной росписью – 701,2 тыс. рублей. Фактическое освоение средств по итогам 9 месяцев 2025 года составило 417,6 тыс. рублей или 59,6 процента от предусмотренного сводной бюджетной росписью объема.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуто 3 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 3, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

20.02.2025 подготовлены и проведены конкурсы сочинений учащихся муниципальных образовательных учреждений, использующих в учебно-воспитательном процессе культурно-исторические традиции донского казачества и региональные особенности Донского края, посвященные юбилейным датам (Контрольная точка 1.1.);

с 03.07.2025 по 05.07.2025 года обучающиеся МБОУ СОШ №10 при поддержке казаков ЮКО Сулинский Юрт ежегодно приняли участие во Всероссийском форуме казачьей молодежи «Александровский стяг», который проходил в г. Санкт-Петербурге, также учащиеся казачьих школ являются постоянными участниками конкурсов рисунков, поделок, литературного творчества, акций: «Георгиевская лента», «Окна победы», «Письма победы», «Ветеран живет рядом», «Нет забытых могил», «Бессмертный полк», «Споём День Победы вместе», «80 пятерок Победы» (Контрольная точка 1.2.);

24.09.2025 в МБОУ СОШ № 10 при поддержке казаков ЮКО Сулинский Юрт проведена среди обучающихся МБОУ СОШ со статусом «Казачье» военно-патриотическая эстафета «Казачья спартакиада». (Контрольная точка 1.3.).

На реализацию комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 24.12.2024 № 313 «О бюджете Красносулинского района на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов» (с учетом внесенных изменений) финансовые средства не предусмотрены.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в 2025 году предусмотрен 1 показатель, достижение которого запланировано на конец года. Риски неисполнения отсутствуют.

В рамках комплекса процессных мероприятий «Развитие казачьей культуры» в 2025 году предусмотрено 1 мероприятие (результат) исполнение которого будет осуществлено до 30.12.2025-31.12.2025.

Достижение задач комплекса процессных мероприятий «Развитие системы образовательных организаций, использующий в образовательном процессе казачий компонент» оценивается на основании 4 контрольных точек.

По итогам 9 месяцев 2025 года достигнуты 2 контрольные точки, из них: ранее запланированного срока – 2, в установленный срок – 0, с нарушением установленного срока – 0.

16.01.2025 сформирован план проведения культурных мероприятий, направленных на развитие казачьей культуры в Красносулинском районе». (Контрольная точка 1.1.);

07.06.2025 обеспечено участие казачьих творческих коллективов в областном мероприятии, направленном на сохранение и развитие казачьей культуры в областном отборочном этапе фольклорного конкурса «Казачий круг». (Контрольная точка 1.2.).

Достижение 2 контрольных точек запланировано до конца года.