



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 26.06.2025 № 95

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 23.12.2024 № 306**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», от 23.06.2025 № 357 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1350», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 23.12.2024 № 306 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам социального развития Матвиенко Л.С.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков



Распоряжение вносит
отдел социальной политики

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 26.06.2025 № 95

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 23.12.2024 № 306

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Развитие физической культуры и спорта» на 2025 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	федеральный бюджет	областной бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
1.	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие физической культуры и массового спорта в Красносулинском районе»	1 января 2025	31 декабря 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	433,5	0,0	0,0	433,5	0,0	0,0
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Организованы и проведены спортивные мероприятия среди населения Красносулинского района»	1 января 2025	31 декабря 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	433,5	0,0	0,0	433,5	0,0	0,0
1.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Проведены 30 спортивных мероприятий в первом квартале 2025 года»	X	1 апреля 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	X	X	X	X	X	X
1.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Проведены 70 спортивных мероприятий по итогам шести месяцев 2025 года»	X	1 июля 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	X	X	X	X	X	X
1.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Проведены 110 спортивных мероприятий по итогам девяти месяцев 2025 года»	X	1 октября 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	X	X	X	X	X	X
1.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Проведены 135 спортивных мероприятий по итогам 2025 года»	X	25 декабря 2025	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики, Гайдук Д.В. – директор МАУДО СШ «Ника»	X	X	X	X	X	X
2.	«Комплекс процессных мероприятий «Развитие спорта и системы подготовки спортивного резерва, развитие инфраструктуры спорта в Красносулинском районе»	1 января 2025	31 декабря 2025	УЗИО и МЗ Красносулинского района (Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района)	131149,9	2489,5	1276,1	119275,0	0,0	8109,3

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
2.1	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечение деятельности муниципального автономного учреждения дополнительного образования спортивной школы «Ника»	1 января 2025	31 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	98762,6	0,0	0,0	90653,3	0,0	8109,3
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.1. «Предложения о потребности в средствах бюджета района учтены в решении Собрания депутатов Красносулинского района о бюджете Красносулинского района на очередной год и плановый период»	X	9 января 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.2. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено»	X	9 января 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.3. «Заключено соглашение между главным распорядителем средств бюджета района и муниципальным учреждением о предоставлении субсидии»	X	9 января 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка 1.1.4. «Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в 2025 году выполнено»	X	25 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Приобретено оборудование и инвентарь для муниципальных организаций, в сфере физической культуры и спорта, реализующих дополнительные образовательные программы спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки»	1 января 2025	31 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	856,6	0,0	800,0	56,6	0,0	0,0
2.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Закупка включена в план-график закупок»	X	15 января 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Согласован перечень спортивного оборудования и инвентаря»	X	31 марта 2025	Гайдук В.Д., Директор МАУДО СШ «Ника»	X	X	X	X	X	X
2.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Заключен муниципальный контракт»	X	31 июля 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг»	X	15 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.2.5.	Контрольная точка 1.2.5. «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту»	X	25 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Материально-технически обеспечены муниципальные автономные учреждения спортивной направленности»	1 января 2025	31 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	2999,3	2489,5	476,1	33,7	0,0	0,0
2.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Предусмотрена субсидия на оснащение объектов спортивной инфраструктуры спортивно-технологическим оборудованием»	X	1 февраля 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗиО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	10
2.3.2.	Контрольная точка 1.3.2. «Заключено соглашение на предоставление субсидии»	X	1 апреля 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.3.3.	Контрольная точка 1.3.3. «Перечисление средств, предусмотренных на предоставление субсидии»	X	31 июня 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.3.4.	Контрольная точка 1.3.4. «Завершение работ по созданию малой спортивной площадки ГТО»	X	1 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.4.	Мероприятие (результат) 1.4. «Осуществлены текущие ремонты в муниципальных автономных учреждениях спортивной направленности»	1 января 2025	31 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	28531,4	X	X	28531,4	X	X
2.4.1.	Контрольная точка 1.4.1. «Предусмотрено выделение денежных средств на ремонт учреждений спортивной направленности»	X	1 апреля 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	Контрольная точка 1.4.2. «Заключено соглашение на предоставление услуги»	X	1 июня 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	Контрольная точка 1.4.3. «Перечисление средств, предусмотренных на ремонт»	X	1 августа 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	Контрольная точка 1.4.4. «Завершение работ по содержанию объектов спортивной инфраструктуры»	X	1 декабря 2025	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
3.	Итого по муниципальной программе	X	X	X	131583,4	2489,5	1276,1	119708,5	0,0	8109,3
		X	X	Мякинченко Е.А. – главный специалист отдела социальной политики Администрации Красносулинского района	433,5	0,0	0,0	433,5	0,0	0,0
		X	X	Каравайцева Елена Александровна – начальник УЗИО и МЗ Красносулинского района	131149,9	2489,5	1276,1	119275,0	0,0	8109,3

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова