



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2023 № 445

г. Красный Сулин

**Об утверждении отчета о
реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Информационное
общество» за 2022 год**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района и Методических рекомендаций», руководствуясь статьей 34 Устава муниципального образования «Красносулинский район», Администрация Красносулинского района

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» за 2022 год согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление подлежит размещению на официальном сайте Администрации Красносулинского района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.

Первый заместитель
главы Администрации
Красносулинского района



Л.А. Хильченко

Постановление вносит
сектор цифровой трансформации

Приложение
к постановлению
Администрации
Красносулинского района
от 05.05.2023 № 445

ОТЧЕТ
о реализации муниципальной программы
Красносулинского района «Информационное общество» за 2022 год

Раздел 1. Конкретные результаты, достигнутые за 2022 год

В целях создания условий для развития информационно-телекоммуникационной среды, способствующей повышению качества жизни населения и обеспечению устойчивого и стабильного социально-экономического развития Красносулинского района; повышения эффективности бюджетных расходов на внедрение информационных технологий в деятельность органов местного самоуправления Красносулинского района за счет устранения дублирующих затрат на формирование разрозненных ведомственных информационных ресурсов; повышения качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе в рамках реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество», утвержденной постановлением Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1378 (далее – муниципальная программа), ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы в 2022 году реализован комплекс мероприятий, в результате которых:

обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности;

обеспечено функционирование 13 центров удаленного доступа;

для совершенствования государственных и муниципальных услуг и повышения качества обслуживания жителей Красносулинского района МАУ «МФЦ Красносулинского района» обеспечено предоставление 161711 услуг;

обеспечено повышение уровня информированности населения Красносулинского района о деятельности Администрации Красносулинского района, территориальных органов государственной исполнительной власти;

в целях обеспечения развития услуг по организации эфирного вещания для целей освещения деятельности органов местного самоуправления в эфире МАУ «КТРК «Сулин» размещено 946 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях;

были приобретены: системная камера Sony Alpha ILCE 7M3, штатив, карта памяти microSDXC Canvas Selekt+ 256 Гб.

Раздел 2. Результаты реализации основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы

Достижению результатов в 2022 году способствовала реализация ответственным исполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий.

В рамках подпрограммы 1. «Электронный муниципалитет» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» выполнено. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет составил 50%.

Основное мероприятие 1.2. «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности» выполнено.

Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности.

По подпрограмме 1. «Электронный муниципалитет» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрена реализация 2-х основных мероприятий, 2-х контрольных событий.

Основное мероприятие 2.1. «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.

Населению Красносулинского района предоставили полный спектр государственных и муниципальных услуг, оказываемых на базе 13 центров удаленного доступа

Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»» выполнено.

В рамках реализации основного мероприятия предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 161711 услуг.

По подпрограмме 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр

предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района» предусмотрено выполнение 2-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

В рамках подпрограммы 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрена реализация 3-х основных мероприятий, 3-х контрольных событий.

Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг» выполнено.

В эфире МАУ «КТРК «Сулин» вышло 946 сюжетов социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях.

Основное мероприятие 3.2. «Развитие информационно-коммуникационной сети Интернет» выполнено.

Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%.

Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств для создания качественного информационного контента» выполнено. В соответствии с заключенным муниципальным контрактом от 13.10.2022 № 1 были приобретены: системная камера Sony Alpha ILCE 7M3, штатив, карта памяти microSDXC Canvas Selekt+ 256 Гб.

По подпрограмме 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания» предусмотрено выполнение 3-х контрольных событий, которые достигнуты в установленные сроки.

Сведения о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в приложении № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 3. Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы

Мероприятия муниципальной программы выполнены в полном объеме, в связи с отсутствием факторов негативно влияющих на ход реализации муниципальной программы в 2022 году.

Раздел 4. Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2022 год составил 21802,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3949,1 тыс. рублей;

бюджет района – 15905,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1948,4 тыс. рублей.

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 128 «О внесении изменений в решение Собрания депутатов Красносулинского района от 27.12.2021 № 27 «О бюджете Красносулинского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» составил 19854,1 тыс. рублей.

В соответствии со сводной бюджетной росписью – 19854,1 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3949,1 тыс. рублей;

бюджет района – 15905,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 21385,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

областной бюджет – 3944,8 тыс. рублей;

бюджет района – 15901,3 тыс. рублей;

внебюджетные источники – 1539,4 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета района и безвозмездных поступлений в бюджет района составил 8,0 тыс. рублей экономия по фактически сложившимся расходам.

По основному мероприятию 2.2. «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района» освоение внебюджетных средств превысило плановые поступления на 60,4 тыс. рублей, в связи с расходованием средств остатков на счетах учреждения, сложившихся на 01.01.2022 года.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы приведены в приложении № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 5. Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2022 год

Муниципальной программой и подпрограммами предусмотрено достижение 8 показателей, по 8 из которых плановые значения в 2022 году достигнуты.

Показатель 1. «Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Показатель 1.1. «Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет» плановое значение – 50%, фактическое значение – 50%.

Показатель 2.1. «Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе»: плановое значение – 13 штук, фактическое значение – 13 штук.

Показатель 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»: плановое значение – 90% от общего числа услуг, фактическое значение – 90% от общего числа услуг.

Показатель 2.3. «Степень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – не менее 90%, фактическое значение – не менее 90%.

Показатель 2.4. «Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»»: плановое значение – 246 штук, фактическое значение – 246 штук.

Показатель 3.1. «Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район»: плановое значение – 4818 минут в год, фактическое значение – 4818 минут в год.

Показатель 3.2. «Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации»: плановое значение – 100%, фактическое значение – 100%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы с обоснованием отклонений по показателям приведены в приложении № 3 к отчету о реализации муниципальной программы.

Раздел 6. Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы

Эффективность муниципальной программы определяется на основании выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

1. Степень достижения целевых показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы:

- степень достижения целевого показателя 1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 1.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.2 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.3 – 1;
- степень достижения целевого показателя 2.4 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.1 – 1;
- степень достижения целевого показателя 3.2 – 1.

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1(8/8), что характеризует высокий

уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

2. Степень реализации основных мероприятий, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, составляет 1 (7/7), что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий.

3. Бюджетная эффективность муниципальной программы рассчитывается в несколько этапов.

3.1. Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, муниципальной программы составляет 1 (3/3).

3.2. Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района оценивается как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:

$$19685,1 \text{ тыс. рублей} / 19854,1 \text{ тыс. рублей} = 1.$$

3.3. Эффективность использования средств бюджета района рассчитывается как соотношение степени реализации основных мероприятий, к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и бюджетов поселений, входящих в состав Красносулинского района.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

$1/1 = 1$, в связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокой.

Уровень реализации муниципальной программы в целом:

$1 \times 0,5 + 1 \times 0,3 + 1 \times 0,2 = 1$, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высоким.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований составил 14,7 тыс. рублей: экономия средств на выполнение муниципального задания МАУ «МФЦ Красносулинского района».

В рамках реализации основного мероприятия 2.2. «Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района» выполнялись условия софинансирования расходных обязательств в соответствии с постановлением Правительства Ростовской области

от 30.08.2012 № 834 «О формировании, предоставлении, распределении субсидий из областного бюджета местным бюджетам и порядке расходования иных межбюджетных трансфертов, предоставляемых из областного бюджета местным бюджетам».

7. Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Муниципальная программа является эффективной и для достижения ожидаемых результатов необходима ее дальнейшая реализация.

Распоряжением Администрации Красносулинского района от 20.12.2022 № 380 утвержден план реализации муниципальной программы Красносулинского района «Информационное общество» на 2023 год.

Решением Собрании депутатов Красносулинского района от 26.12.2022 № 130 «О бюджете Красносулинского района на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов» утверждены плановые бюджетные ассигнования на реализацию основных мероприятий муниципальной программы в 2023-2025 годах.

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова

Приложение № 1
к отчету о реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Информационное общество»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о выполнении основных мероприятий подпрограмм, а так же контрольных событий
муниципальной программы за 2022 год

№ п/п	Номер и наименование	Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность / Ф.И.О)	Плановый срок окончания реализации	Фактический срок		Результаты		Причина не реализации/ реализации не в полном объеме
				Начало реализации	окончание реализации	запланированные	достигнутые	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X			
2.	Основное мероприятие 1.1.: «Сохранение объема компьютерной и оргтехники не старше 5 лет»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обновление компьютерной и оргтехники	Обновлена компьютерная и оргтехника	
3.	Контрольное событие муниципальной программы 1.1.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Организация рабочих мест с компьютерной и оргтехникой не старше 5 лет	Сохранен объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет на уровне 50%	
4.	Основное мероприятие 1.2.: «Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы градостроительной деятельности»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Обеспечение бесперебойной работы межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	Обеспечена бесперебойная работа межведомственной системы электронного документооборота «Дело» и информационной системы обеспечения градостроительной деятельности	
5.	Контрольное событие муниципальной программы 1.2.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Обеспечение бесперебойной работы системы обеспечения градостроительной деятельности	Обеспечена бесперебойная работа системы обеспечения градостроительной деятельности.	
6.	Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	X	X	X			

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»							
7.	Основное мероприятие 2.1.: «Развитие деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Функционирование 13 центров удаленного доступа	Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг на базе 13 центров удаленного доступа	
8.	Контрольное событие муниципальной программы 2.1.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа	Предоставлен населению полный спектр государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе 13 центров удаленного доступа	
9.	Основное мероприятие 2.2.: «Обеспечение деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»	Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Предоставление государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна»	Предоставлен полный спектр государственных и муниципальных услуг, населению на базе МФЦ Красносулинского района	
10.	Контрольное событие муниципальной программы 2.2.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического и территориального развития Хильченко Л.А. Директор МАУ «МФЦ Красносулинского района» Силакова Е.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	Предоставление населению полного спектра государственных и муниципальных услуг, предоставляемых на базе МФЦ Красносулинского района в 2022 году – 156500	Предоставлено государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна» – 161711	
11.	Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	X	X	X			
12.	Основное мероприятие 3.1.: «Развитие информационных и развлекательных услуг»	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Медведева А.С.	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю	Обеспечен объем телерадиовещания по местным теле и радиоканалам 11 часов в неделю	
13.	Контрольное событие муниципальной программы 3.1.	Первый заместитель главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Хильченко Л.А.	31.12.2022	X	31.12.2022	В эфире ТК «Сулин-ТВ» разместить 905 сюжетов	В эфире ТК «Сулин-ТВ» вышло 946 сюжета социально значимого характера о работе Администрации Красносулинского района в различных направлениях	
14.	Основное мероприятие 3.2.: Развитие информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»	Администрация Красносулинского района (сектор информационных технологий – до 01.09.2022, с 01.09.2022 сектор цифровой трансформации)	31.12.2022	01.01.2022	31.12.2022	Повышение уровня использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти	Повышен уровень использования населением Красносулинского района цифровых технологий с органами власти	
15.	Контрольное событие 3.2.	Администрация Красносулинского района (сектор информационных технологий –	31.12.2022	X	31.12.2022	Расширение зоны покрытия сетей связи	Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере	

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		до 01.09.2022, с 01.09.2022 сектор цифровой трансформации)				(3G, 4G LTE) и обеспечение стабильного и уверенного приема сигнала сотовой связи	телерадиовещания, открытость и доступность получения информации 100%	
16.	Основное мероприятие 3.3 «Приобретение основных средств для создания качественного информационного контента»	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Медведева А.С.	31.12.2022	15.09.2022	31.12.2022	Создание качественного информационного контента для освещения деятельности органов местного самоуправления Красносулинского района	Приобретены цифровой фотоаппарат, флеш-накопитель и штатив (Контракт № 1 от 13.10.2022)	
17.	Контрольное событие 3.3	Директор МАУ Красносулинского района «Красносулинская телерадиокомпания «Сулин» Медведева А.С.	31.12.2022	X	31.12.2022	Приобретение цифрового фотоаппарата флеш-накопителя и штатива	Для создания качественного информационного контента были приобретены цифровой фотоаппарат, флеш-накопитель и штатив (Контракт № 1 от 13.10.2022)	

Приложение № 2
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Информационное
общество» за 2022 год

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на
реализацию муниципальной программы за 2022 год

Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия	Источники финансирования	Объем расходов (тыс. руб.) предусмотренных		Фактические расходы (тыс. руб.)
		муниципальной программой	сводной бюджетной росписью	
1	2	3	4	5
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»	всего	21802,5	19854,1	21385,5
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3949,1	3949,1	3944,8
	бюджет района	15905,0	15905,0	15901,3
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	1948,4	X	1539,4
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональн й центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»	всего	16673,2	16413,2	16564,6
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	3749,1	3749,1	3744,8
	бюджет района	12664,1	12664,1	12640,4
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	260,0	X	320,4
Основное мероприятие 2.2. «Обеспечение	всего	16673,2	16413,2	16564,6

1	2	3	4	5
деятельности МАУ «МФЦ Красносулинского района»				
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»	всего	5129,3	3440,9	4659,9
	федеральный бюджет	0,0	0,0	0,0
	областной бюджет	200,0	200,0	200,0
	бюджет района	3240,9	3240,9	3240,9
	безвозмездные поступления в бюджет района	0,0	0,0	0,0
	в том числе за счет средств			
	Фонда содействия реформированию ЖКХ	0,0	0,0	0,0
	бюджеты поселений	0,0	X	0,0
	внебюджетные источники	1688,4	X	1219,0
Основное мероприятие 3.1. «Развитие информационных и развлекательных услуг»	всего	4929,3	3240,9	4459,9
Основное мероприятие 3.3. «Создание качественного информационного контента»	всего	200,0	200,0	200,0

Приложение № 3
к отчету о реализации
муниципальной программы
Красносулинского района
«Информационное общество»
за 2022 год

СВЕДЕНИЯ
о достижении значений показателей

№ п/п	Номер и наименование	Единица измерения	Значения показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы			Обоснование отклонений значений показателя на конец отчетного года (при наличии)
			2021	2022		
				план	факт	
1	2	3	4	5	6	7
Муниципальная программа Красносулинского района «Информационное общество»						
1.	Показатель 1. Доля государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями в электронном виде, в общем количестве государственных (муниципальных) услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Красносулинского района, учреждениями	процент	100	100	100	
Подпрограмма 1. «Электронный муниципалитет»						
2.	Показатель 1.1. Объем компьютерной и оргтехники не старше 5 лет	процент	50,0	50	50	
Подпрограмма 2. «Повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг в Красносулинском районе на базе Муниципального автономного учреждения «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг Красносулинского района»						
3.	Показатель 2.1. Количество центров удаленного доступа МАУ «МФЦ Красносулинского района» в Красносулинском районе	единиц	13	13	13	

1	2	3	4	5	6	7
4.	Показатель 2.2. Доля муниципальных и переданных государственных услуг на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»	процент	100	100	100	
5.	Показатель 2.3. Уровень удовлетворенности граждан качеством предоставления государственных и муниципальных услуг, оказываемых через МАУ «МФЦ Красносулинского района»	процент	не менее 90%	не менее 90%	не менее 90%	
6.	Показатель 2.4. Количество государственных и муниципальных услуг предоставляемых на базе МАУ «МФЦ Красносулинского района»	штук	246	246	246	
Подпрограмма 3. «Повышение качества предоставления муниципальных услуг в сфере телерадиовещания»						
7.	3.1. Объем производства и трансляции социально-значимых теле и радио программ муниципального образования «Красносулинский район	минут в год	4818	4818	4818	
8.	3.2. Уровень качества и бесперебойного предоставления услуг в сфере телерадиовещания, открытость и доступность получения информации	процент	100	100	100	