

**Управление социальной защиты населения Красносулинского района
Ростовской области**

П Р И К А З

23.12.2025
од

г. Красный Сулин

№ 77-

О внесении изменений в приказ
от 06.12.2024 г. № 77-од
«Об утверждении единого аналитического
плана реализации муниципальной
программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2025 год»

В соответствии с приказом Финансово-экономического управления Администрации Красносулинского района от 16.07.2024 № 47 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Красносулинского района», постановлением Администрации Красносулинского района от 22.12.2025 № 984 «О внесении изменений в приложение №1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 10.12.2018 № 1376 «Об утверждении муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда»» -

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в приложение к приказу от 06.12.2024 г. № 77-од «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Доступная среда» на 2025 год, согласно приложению к настоящему приказу.
2. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Начальник УСЗН
Красносулинского района

Е.В. Евсеева

ЕДИНЫЙ
аналитический план реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Доступная среда» на 2025 год

№ п/п	Номер структурного элемента государственной программы Ростовской области, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель (должность, ФИО)	Объем расходов, (тыс. руб.)				
		Срок реализаци и	Срок реализаци и		всего	областной бюджет	федераль -ный бюджет	мест- ный бюджет	внебюджет- ные средства
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Комплекс процессных мероприятий 1 Адаптация приоритетных объектов социальной, транспортной и инженерной инфраструктуры для беспрепятственного доступа и получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	01.01.2025	29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	29,4	–	–	29,4	–
2	Мероприятие (результат) 1.1 Адаптированы	01.01.2025	29.12.2025	X	X	X	X	X	X

	приоритетные объекты социальной инфраструктуры для инвалидов и других маломобильных групп населения путем дооборудования и установки технических средств адаптации (создание физической и информационной доступности зданий, устройство санитарно-гигиенических комнат, отделка помещений визуальными и тактильными средствами, установка подъемников, поручней, ограждений, пандусов))								
3	<i>Контрольная точка 1.1.1</i> Проведено заседания «Рабочей группы по организации межведомственного взаимодействия в целях реализации муниципальной программы «Доступная среда», по вопросу принятия решения о внесении изменений в список приоритетных объектов социальной инфраструктуры	X	01.04.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

4	Контрольная точка 1.1.2 Подготовлена сводная информация о проведении паспортизации объектов социальной инфраструктуры Красносулинского района.	X	29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
5	Контрольная точка 1.1.3 Проведен мониторинг доступности объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов Красносулинского района	X	29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
6	Контрольная точка 1.1.4 Проведен социологический опрос о доступности приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры для инвалидов.	X	30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

7	Контрольная точка 1.1.5 Закупка включена в план закупок	X	09.12.2025 г.	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
8	Контрольная точка 1.1.6 Заключен муниципальный контракт	X	15.12.2025 г.	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
9	Контрольная точка 1.1.7 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг	X	22.12.2025 г.	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
10	Контрольная точка 1.1.8 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту	X	30.12.2025 г.	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	X	X	X	X	X
11	Комплекса процессных	01.01.2025	29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление	—	—	—	—	—

	мероприятий 2 Социальная интеграция инвалидов и других маломобильных групп населения в общество			социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области					
12	Мероприятие (результат) 2.1. Создана информационная доступность для инвалидов и других маломобильных групп населения	01.01.2025	29.12.2025	X	X	X	X	X	X
13	<i>Контрольная точка 2.1.1.</i> Опубликованы статьи в местной общественно-политической газете «Красносулинский вестник», по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов»	X	30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
14	<i>Контрольная точка 2.1.2.</i> Размещены информации на официальном сайте	X	30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской	X	X	X	X	X

	Администрации Красносулинского района, по вопросам социальной защиты и реабилитации инвалидов			области					
15	Контрольная точка 2.1.3. В региональной информационной системе «Геоинформационная система Ростовской области», размещена и актуализирована информация по направлению «Объекты, адаптированные для получения услуг инвалидами и другими маломобильными группами населения	X	30.06.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
16	Контрольная точка 2.1.4. На интернет - портале «Жить вместе» размещена и актуализирована информация об объектах социальной инфраструктуры, прошедших паспортизацию	X	30.06.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X

17	<i>Контрольная точка 2.1.5.</i> Проведен мониторинг оценки отношения населения к проблемам инвалидов	X	30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025	Евсеева Е.В. - начальник Управление социальной защиты населения Красносулинского района Ростовской области	X	X	X	X	X
18	Мероприятие (результат) 2.2. Граждане пожилого возраста и инвалиды прошли обучение на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»	01.01.2025	29.12.2025	X	X	X	X	X	X
19	<i>Контрольная точка 2.2.1.</i> Проведена информационно-разъяснительная работа среди граждан пожилого возраста и инвалидов возможности и порядке прохождения обучения на факультете «Компьютерной грамотности» Университета «Третьего возраста»	X	30.06.2025 30.09.2025 29.12.2025	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X

20	Контрольная точка 2.2.2. Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за I полугодие каждого года	X	30.06.2025	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
21	Контрольная точка 2.2.3. Обучение граждан пожилого возраста и инвалидов предоставлено за 9 месяцев каждого года	X	30.09.2025	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
22	Контрольная точка 2.2.4. Мониторинг обучения граждан пожилого возраста и инвалидов за каждый год	X	29.12.2025	Альшенко Н.И. - директор Муниципального бюджетного учреждение «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Красносулинского район	X	X	X	X	X
23	Итого по муниципальной программе	X	X	X	29,4	–	–	29,4	–
		X	X	Захарова Л.Х. - начальник Отдела культуры и искусства Красносулинского района	29,4	–	–	29,4	–

Исп. Дубченко Светлана Александровна 8-86367-5-26-94