



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 30.12.2025 № 278

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского района
от 28.01.2025 № 14**

В соответствии с постановлением Администрации Красносулинского района от 25.12.2025 № 1027 «О внесении изменений в приложение к постановлению Администрации Красносулинского района от 06.12.2018 № 1351», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 28.01.2025 № 14 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района» на 2025 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам экономического развития и внутренней политике Салимову В.Н.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
Управление земельно-имущественных
отношений и муниципального заказа



Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 30.12.2025 № 278

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 28.01.2025 № 14

ЕДИНЬЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района
«Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»
на 2025 год

№ п/п	Наименование структурных элементов муниципальной программы Красносулинского района	Срок реализации		Ответственный исполнитель (ФИО, должность, наименование органа местного самоуправления Красносулинского района, организации)	Объем расходов					
		начало	окончание		всего	Федеральн ый бюджет	Областной бюджет	Бюджет района	Бюджеты поселений	Внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий «Территориальное планирование и развитие территорий, в том числе для жилищного строительства в Красносулинском районе»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
2.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечены перспективные земельные участки документами планировки территорий с целью формирования территории для жилищного строительства»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор; Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
3.	Контрольная точка 1.1. Обеспечен ввод жилья в Красносулинском районе	X	31.03.2025	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
4.	Контрольная точка 1.2. Предоставлена отчетность об объеме ввода жилья	X	30.06.2025	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
5	Контрольная точка 1.3. Обеспечение ежегодного роста объемов ввода жилых помещений по отношению к базовому значению	X	30.09.2025	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
6	Контрольная точка 1.4. Реализация мероприятий по совершенствованию нормативно-правовой базы и порядка регулирования в сфере жилищного строительства	X	30.12.2025	Бисаинов Алексей Ромазанович, заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	X	X	X	X	X	X
7	Комплекс процессных мероприятий «Переселение граждан из жилищного фонда, признанного аварийным и подлежащим сносу и реконструкции, снос аварийного фонда»	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	265133,0	0,0	247029,6	646,8	17456,6	0,0
8	Мероприятие (результат) 1. «Переселены семьи, проживающие в фонде, признанном аварийным и подлежащим сносу или реконструкции» в 2025 году реализации	01.01.2025	31.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	255893,4	0,0	239004,0	0,0	16889,4	0,0
9	Контрольная точка 1.1. Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	X	31.03.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
10	Контрольная точка 1.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда	X	30.06.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
11	Контрольная точка 1.3. Подготовлены экономические обоснования приобретения жилых помещений для переселения граждан из аварийного жилищного фонда с учетом анализа первичного и вторичного рынков недвижимости в Красносулинском районе	X	30.09.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
12	Контрольная точка 1.4. Сформирован перечень домов, подлежащих переселению	X	30.12.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
13	Мероприятие (результат) 2. «Снесены дома, расселение которых завершено в полном объеме»	26.02.2025	30.12.2025	Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	9239,6	X	8025,6	646,8	567,2	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
14.	Контрольная точка 2.1. Заключены соглашения с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	X	01.04.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
15.	Контрольная точка 2.2. Заключены соглашения с администрациями городских и сельских поселений Красносулинского района о долевом финансировании мероприятий по сносу расселенных жилых домов	X	30.04.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
16.	Контрольная точка 2.3. Подготовлены экономические обоснования сносу расселенных жилых домов	X	30.06.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
17.	Контрольная точка 2.4. Сформирован перечень домов, подлежащих сносу расселенных жилых домов	X	30.12.2025	Шарина Анжела Васильевна, главный специалист отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
18.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	62363,1	1083,6	61132,2	147,3	0,0	0,0
19.	Мероприятие (результат) 1. «Обеспечение жильем молодых семей»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	2231,0	1083,6	1000,1	147,3	0,0	0,0
20.	Контрольная точка 1.1. Заключено соглашение о предоставлении субсидии с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	01.02.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
21.	Контрольная точка 1.2. Получено свидетельство от министерства строительства, архитектуры и территориального развития о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства для вручения молодым семьям	X	01.04.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
22.	Контрольная точка 1.3. Перечислены средства субсидий молодым семьям	X	01.09.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
23.	Контрольная точка 1.4. Направлена отчетность в министерство строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области о расходовании средств федерального бюджета, областного бюджета и бюджета района, предоставленных на реализацию мероприятий по обеспечению жильем молодых семей	X	30.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
24.	Мероприятие (результат) 2. «Обеспечены жилыми помещениями дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лиц из числа детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей»	01.01.2025	31.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	60132,1	0,0	60132,1	0,0	0,0	0,0
25.	Контрольная точка 2.1. Заключено соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	17.02.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
26.	Контрольная точка 2.2. Размещены уведомления о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки»	X	15.03.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
27.	Контрольная точка 2.3. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	X	15.04.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
28.	Контрольная точка 2.4. Заключено дополнительное соглашение о предоставлении субвенций из областного бюджета с министерством строительства, архитектуры и территориального развития Ростовской области	X	10.11.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
29.	Контрольная точка 2.5. Размещено уведомление о проведении электронных аукционов на приобретение жилых помещений в ЕИС «Закупки»	X	25.11.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
30.	Контрольная точка 2.6. Заключены муниципальные контракты на приобретение жилых помещений	X	15.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
31.	Контрольная точка 2.7. Заключены договоры найма специализированного жилого помещения	X	30.12.2025	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	X	X	X	X	X	X
32.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение реализации муниципальной программы Красносулинского района «Территориальное планирование и обеспечение доступным и комфортным жильем населения Красносулинского района»	X	X	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	22830,6	0,0	0,0	22830,6	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
33.	Мероприятие (результат) 1. «Финансовое обеспечение деятельности аппарата Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района»	X	X	Каравайцева Елена Александровна, заместитель начальника УЗИО и МЗ Красносулинского района	22830,6	0,0	0,0	22830,6	0,0	0,0
34.	ИТОГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ	X	X	X	351429,5	1083,6	308161,8	24727,5	17456,6	0,0
				Управление земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района, Каравайцева Елена Александровна, начальник Управления земельно-имущественных отношений и муниципального заказа Красносулинского района	85193,7	1083,6	61132,2	22977,9	0,0	0,0
				Администрация Красносулинского района (сектор архитектуры), Бисаинов Алексей Ромазанович – заместитель главы Администрации Красносулинского района – главный архитектор	1102,8	0,0	0,0	1102,8	0,0	0,0
				Администрация Красносулинского района (отдел территориального развития), – Иванкова Лариса Юрьевна, начальник отдела территориального развития Администрации Красносулинского района	265133,0	0,0	247029,6	646,8	17456,6	0,0

Управляющий делами
Администрации района



И.Ю. Кишкинова