



**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«КРАСНОСУЛИНСКИЙ РАЙОН»
АДМИНИСТРАЦИЯ
КРАСНОСУЛИНСКОГО РАЙОНА**

РАСПОРЯЖЕНИЕ

от 15.04.2026 № 94

г. Красный Сулин

**О внесении изменений
в приложение к распоряжению
Администрации Красносулинского
района
от 24.02.2026 № 31**

В соответствии с постановлениями Администрации Красносулинского района от 07.04.2026 № 297 «О внесении изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации Красносулинского района от 12.12.2018 № 1390», от 12.07.2024 № 749 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красносулинского района», руководствуясь статьей 29 Устава муниципального образования «Красносулинский район», –

1. Внести изменения в приложение к распоряжению Администрации Красносулинского района от 24.02.2026 № 31 «Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год», изложив его согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации Красносулинского района по вопросам жилищно-коммунального хозяйства, транспорта и благоустройства Шаповалова В.Б.

Глава Красносулинского района

И.С. Кирпичков

Распоряжение вносит
МКУ «Управление по делам ГО и ЧС
Красносулинского района Ростовской области»

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 15.04.2026 № 94

Приложение
к распоряжению
Администрации
Красносулинского района
от 24.02.2026 № 31

ЕДИНЫЙ АНАЛИТИЧЕСКИЙ ПЛАН
реализации муниципальной программы Красносулинского района «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций,
обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» на 2026 год

№ п/п	Наименование структурного элемента муниципальной программы Красносулинского района, мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Ответственный исполнитель, (ФИО/должность)	Объем расходов (тыс. рублей)					
		начало	окончание		всего	федеральны й бюджет	областно й бюджет	бюджет района	бюджеты поселений	внебюджетные источники
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Комплекс процессных мероприятий «Защита населения от чрезвычайных ситуаций»	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	20700,6	0,0	0,0	20700,6	0,0	0,0
1. Задача «Выполнены мероприятия по обеспечению деятельности муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области»										
1.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечена деятельность муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Красносулинского района Ростовской области» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	20102,1	0,0	0,0	20102,1	0,0	0,0
2. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»										
2.1.	Мероприятие (результат) 2.1. «Снижена численность населения, пострадавшего в чрезвычайных ситуациях» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Контрольная точка 2.1.1. «Проведено 2 тренировки с ДДС в первом квартале 2026 года»	X	31.03.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
2.1.2.	Контрольная точка 2.1.2. «Проведено 6 тренировок с ДДС по итогам шести месяцев 2026 года»	X	30.06.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2.1.3.	Контрольная точка 2.1.3. «Проведено 10 тренировок с ДДС по итогам девяти месяцев 2026 года»	X	30.09.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка 2.1.4. «Проведено 13 тренировок с ДДС по итогам 2026 года»	X	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»										
3.1.	Мероприятие (результат) 3.1. «Обеспечена безопасность гидротехнических сооружений на территории Красносулинского района»	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	598,5	0,0	0,0	598,5	0,0	0,0
3.1.1.	Контрольная точка 3.1.1. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок»	X	13.01.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка 3.1.2. «Заключен контракт на обслуживание локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»	X	23.01.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка 3.1.3. «Произведена приемка выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»	X	19.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Контрольная точка 3.1.4. «Произведена оплата выполненных работ по обслуживанию локальной системы оповещения населения на гидротехническом сооружении плотина «Соколовского водохранилища»	X	25.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
2.	Комплекс процессных мероприятий «Пожарная безопасность»	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению пожарной безопасности»										
2.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях о пожарной безопасности» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
2.1.1.	Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026	X	31.03.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	года»			области»						
2.1.2.	Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года»	X	30.06.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
2.1.3.	Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2026 года»	X	30.09.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
2.1.4.	Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года»	X	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение безопасности людей на водных объектах»	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению безопасности людей на водных объектах»										
3.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Проведены профилактические мероприятия с населением, лекции и беседы в общеобразовательных и других учебных учреждениях по безопасности на водных объектах» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
3.1.1.	Контрольная точка 1.1.5. «Проведено 90 профилактических мероприятий в первом квартале 2026 года»	X	31.03.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.2.	Контрольная точка 1.1.6. «Проведено 181 профилактическое мероприятие по итогам шести месяцев 2026 года»	X	30.06.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.3.	Контрольная точка 1.1.7. «Проведено 273 профилактических мероприятия по итогам девяти месяцев 2026 года»	X	30.09.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
3.1.4.	Контрольная точка 1.1.8. «Проведено 365 профилактических мероприятий по итогам 2026 года»	X	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.	Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение функционирования единой дежурно-диспетчерской службы и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112», муниципальной системы оповещения населения Красносулинского	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	19528,1	0,0	0,0	19528,1	0,0	0,0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»									
1. Задача комплекса процессных мероприятий «Выполнены мероприятия по обеспечению функционирования единой дежурно-диспетчерской службы, и созданной на ее основе системы обеспечения вызова экстренных оперативных служб по единому номеру «112, муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района, аппаратно-программного комплекса «Безопасный город»										
4.1.	Мероприятие (результат) 1.1. «Обеспечено функционирование единой дежурно-диспетчерской службы Красносулинского района» в 2026 году реализации	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	7792,8	0,0	0,0	7792,8	0,0	0,0
4.2.	Мероприятие (результат) 1.2. «Обеспечено содержание и техническое обслуживание аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» на территории Красносулинского района»	01.01.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	3000,0	0,0	0,0	3000,0	0,0	0,0
4.2.1.	Контрольная точка 1.2.1. «Произведена приемка выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год	X	07.08.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.2.2.	Контрольная точка 1.2.2. «Произведена оплата выполненных работ по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» за первое полугодие 2026 год	X	12.08.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.2.3.	Контрольная точка 1.2.3. «Сформирован и размещен план-график на сайте закупок»	X	01.03.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.2.4.	Контрольная точка 1.2.4. «Заключен контракт по функционированию систем видеонаблюдения, интегрированных в аппаратно-программный комплекс «Безопасный город» на второе полугодие 2026 год	X	20.05.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.3.	Мероприятие (результат) 1.3. «Обеспечено функционирование муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района»	26.02.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	5750,2	0,0	0,0	5750,2	0,0	0,0
4.3.1.	Контрольная точка 1.3.1. «Сформирован и размещен план закупок»	X	26.02.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской	X	X	X	X	X	X

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
				области»						
4.3.2.	Контрольная точка 1.3.1. «Заключен муниципальный контракт»	X	30.04.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.4.1.	Мероприятие (результат) 1.4. «Произведена модернизация муниципальной системы оповещения населения Красносулинского района» в 2026 году реализации	26.02.2026	30.12.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	2985,1	0,0	0,0	2985,1	0,0	0,0
4.4.2.	Контрольная точка 1.4.1. «Сформирован и размещен план закупок»	X	26.02.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
4.4.3.	Контрольная точка 1.4.1. «Заключен муниципальный контракт»	X	30.04.2026	Науменко М.В., начальник МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	X	X	X	X	X	X
5.	Итого по муниципальной программе:	X		Ответственный исполнитель – МКУ «Управление по делам ГО и ЧС Красносулинского района Ростовской области»	40228,7	0,0	0,0	40228,7	0,0	0,0

Управляющий делами
Администрации района

И.Ю. Кишкинова