
На 01.05.2026
В  2026  году  на  территории 
Красносулинского  района реализуются 
3   национальных  проекта,  которые 
являются  основными  социально-
значимыми для жителей района:
- «Семья»;
- «Молодежь и дети»; 
- «Инфраструктура для жизни».

1. Национальный проект «Семья»:
1.1. В  рамках  реализации  национального  проекта  «Семья» 

(региональный проект «Многодетная семья») в 2026 году предусмотрено 
финансовое обеспечение в размере – 25 917,4 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 22 300,8 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 616,6 тыс. рублей.
Фактическое освоение средств по состоянию на 01.05.2026 составило – 

8 532,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 7 911,4 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 621,2 тыс. рублей. 
Финансовое  обеспечение  по  национальному  проекту  «Семья» 

(региональный проект «Многодетная семья») в Красносулинском районе 
предусмотрено на реализацию следующих мероприятий:

1.1.1. повышение рождаемости в субъектах Российской Федерации, в 
которых  суммарный  коэффициент  рождаемости  ниже  среднероссийского 
уровня.

Финансовое  обеспечение  реализации  мероприятия  в  2026  году 
составляет                               8 390,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 99,2 
тыс. рублей), из них:

за счет средств федерального бюджета – 8 125,7 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 265,0 тыс. рублей.
По состоянию на 01.05.2026 на повышение рождаемости в субъектах 

Российской  Федерации,  в  которых  суммарный коэффициент  рождаемости 
ниже среднероссийского уровня, направлено 6 021,1 тыс. рублей (в том числе 
услуги банка 49,8 тыс. рублей), из них:

за счет средств федерального бюджета – 5 851,9 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 169,2 тыс. рублей.
По состоянию на текущую дату заключенные контракты на реализацию 

мероприятия  по  повышению  рождаемости  в  субъектах  Российской 
Федерации,  в  которых  суммарный  коэффициент  рождаемости  ниже 
среднероссийского уровня – отсутствуют.

1.1.2.  оказание  государственной  социальной  помощи  на  основании 
социального  контракта  с  приоритетным  предоставлением  многодетным 



семьям,  семьям с детьми и  участниками специальной военной операции на 
территориях  Украины,  ДНР,  ЛНР,  Запорожской  и  Херсонской  областей,  а 
также членам их семей. 

Финансовое  обеспечение  реализации  мероприятия  в  2026  году 
составляет                               17 526,7 тыс. рублей (в том числе услуги банка 240,0 
тыс. рублей), из них: 

за счет средств федерального бюджета – 14 175,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 3 351,6 тыс. рублей;
Заключено  11  социальных  контрактов  с  семьями  с  детьми,  две  из 

которых многодетные:
- по мероприятию «Поиск работы» – 2,
- по  мероприятию  «Осуществление  индивидуальной 

предпринимательской деятельности» – 4, 
- по мероприятию «Ведение личного подсобного хозяйства» – 5.
По  состоянию  на  01.05.2026   оказана  государственная  социальная 

помощь в размере 2 511,5 тыс. рублей, из них:
за счет средств федерального бюджета – 2 059,5 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 452,0 тыс. рублей.
1.2. В  рамках  реализации национального  проекта  «Семья» 

(региональный  проект  «Семейные  ценности  и  инфраструктура 
культуры» в 2026 году предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 
2 885,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет федерального бюджета – 2 823,0 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 57,7 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 4,6 тыс. рублей.
Финансовое обеспечение предусмотрено на реализацию мероприятия: 

Капитальный  ремонт  комнат  №  18-20,  22  в  здании  Литер  А  МБУК  КСР 
«Межпоселенческая центральная библиотека»,  расположенном по адресу: 
г. Красный Сулин, ул. Ленина, 7.

Дата  объявления  конкурсных процедур  –  08.04.2026.  Плановая  дата 
заключения  контракта  –  12.05.2026.  Плановая  дата  завершения  работ  – 
31.08.2026.

2. Национальный проект «Молодежь и дети».
2.1. В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» 

(региональный  проект  «Педагоги  и  наставники»)  в  2026  году 
предусмотрено финансовое обеспечение в размере – 72 417,6  тыс. рублей, в 
том числе: 

за счет федерального бюджета – 72 312,9 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
Фактическое освоение бюджетных средств по состоянию на 01.05.2026 

составило – 23 438,5 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 23 406,0 тыс. рублей.
за счет средств областного бюджета – 32,5 тыс. рублей.
2.1.1. Обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного 

вознаграждения  за  классное  руководство педагогическим  работникам 
государственных  и  муниципальных  образовательных  организаций, 



реализующих  образовательные  программы  начального  образования, 
образовательные  программы  основного  общего  образования, 
образовательные программы среднего общего образования.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в  2026 году составляет 
64 370,9 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета.

По состоянию на 01.05.2026 за счет средств федерального бюджета 
освоено – 20 882,8 тыс. рублей.

2.1.2. Обеспечение  деятельности  советников  директоров  по 
воспитанию  и  взаимодействию  с  детскими  общественными 
объединениями в образовательных организациях. 

Финансовое  обеспечение деятельности  советников  директоров  по 
воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями в 
образовательных организациях в  2026 году составляет 5 234,4 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет федерального бюджета – 5 129,7  тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 104,7 тыс. рублей.
По состоянию на 01.05.2026 освоено – 1 622,6 тыс. рублей, в том числе:
за счет федерального бюджета – 1 590,1 тыс. рублей;
за счет средств областного бюджета – 32,5 тыс. рублей.
2.1.3. Обеспечение  выплат  ежемесячного  денежного 

вознаграждения советникам директоров по воспитанию и взаимодействию 
с  детскими  общественными  объединениями  государственных 
общеобразовательных  организаций,  профессиональных  образовательных 
организаций субъектов Российской Федерации, г. Байконура и  федеральной 
территории «Сириус», муниципальных общеобразовательных организаций и 
профессиональных  образовательных организаций.

Финансовое обеспечение данного мероприятия в 2026 году составляет 
2 812,3 тыс. рублей за счет средств федерального бюджета. 

По состоянию на 01.05.2026  за счет средств федерального бюджета 
освоено – 933,0 тыс. рублей.

2.2.  В рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» 
(региональный проект «Все лучшее детям») в 2026 году предусмотрено 
финансовое обеспечение в размере – 339,3 тыс. рублей, в том числе:

за счет средств областного бюджета – 316,4 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
Бюджетные  ассигнования  выделены на  реализацию мероприятия  по 

оснащению  предметных  кабинетов  общеобразовательных  организаций  по 
учебным  предметам  «Основы  безопасности  и  защиты  Родины»,  «Труд 
(Технология)» для оплаты по контракту 2025 года.

По состоянию на 01.04.2026 освоено – 22,4 тыс. рублей, в том числе:
за счет средств областного бюджета – 0,0 тыс. рублей.
за счет средств бюджета района – 22,4 тыс. рублей.
В  соответствии  с  контрактом  от  21.04.2025  №  25/1  на  оснащение 

предметных  кабинетов  общеобразовательных  организаций  средствами 
обучения  и  воспитания  в  целях  достижения  базового  результата, 
установленного соглашением о предоставлении межбюджетных трансфертов 
заключным между МБОУ СОШ № 6 и ИП Солодкин П.Э. (ИНН 614600648851) 



поставка  осуществлена  27.08.2025  (срок  поставки  товара  по  контракту  – 
01.09.2025). Оплата по контракту произведена 01.11.2025 в сумме 22,4 тыс. 
рублей, за счет средств бюджета района. Оплата за счет средств областного 
бюджета будет произведена в мае 2026 года. 

3. Национальный проект «Инфраструктура для жизни».
3.1. В  рамках  национального  проекта  «Инфраструктура  для  жизни» 

(региональный  проект  «Региональная  и  местная  дорожная  сеть»), 
предусмотрены бюджетные ассигнования в размере 364 002,5 тыс. рублей, в 
том числе:

за счет средств областного бюджета – 361 322,0 тыс. рублей;
за счет средств бюджета района – 1 570,8 тыс. рублей;
за счет средств бюджетов поселений – 1 109,7 тыс. рублей.
Срок  реализации  2026  год,  предполагается  выполнить  следующие 

мероприятия: 
3.1.1.  Ремонт  межпоселковых  автомобильных  дорог  общего 

пользования местного назначения:
3.1.1.1. Ремонт автомобильной дороги «от поворота на х.Михайловка до 

а/д  «Подъезд  от  магистрали  «Дон»  к  пос.Ново-Михайловка» 
Красносулинского  района  Ростовской  области.  Общий  объем 
финансирования составляет 77 020,6 тыс. рублей, в том числе за счет средств 
областного бюджета – 76 250,2 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 
– 770,4 тыс. рублей.

13.03.2026  размещено  извещение  на  осуществлении  закупки 
№ 0158300004626000003. 

13.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0158300004626000003-
616155-168078  на  ремонт  автомобильной  дороги  «от  поворота  на 
х.Михайловка  -  до  а/д  «Подъезд  от  магистрали  «Дон»  к  пос.  Ново-
Михайловка»  Красносулинского  района  Ростовской  области  с  ООО 
«ДОРСТРОЙ». Юридический/почтовый адрес: 346720, Ростовская область, г. 
Аксай,   ул.  Пороховая  балка,  ДВЛД.  6,  ИНН  6102026471  (генеральный 
директор  Пашкевич  Александр  Иванович).  Цена  контракта  71 987,2  тыс. 
рублей. Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 31.07.2026.

3.1.1.2. Ремонт  автомобильной  дороги  «от  автомобильной  дороги 
«г.  Новошахтинск  –  г.  Гуково»  к  газонаполнительной  станции  (переезд)» 
Красносулинского  района  Ростовской  области.  Общий  объем 
финансирования составляет 48 212,2 тыс.рублей, в том числе: за счет средств 
областного бюджета – 47 730,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета района 
– 482,2 тыс. рублей.

13.03.2026  размещено  извещение  на  осуществление  закупки 
№ 0158300004626000002. 

13.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0158300004626000002-
616155-168078 на ремонт автомобильной дороги «от автомобильной дороги 
«г.  Новошахтинск  -  г.  Гуково»  к  газонаполнительной  станции  (переезд)» 
Красносулинского  района  Ростовской  области  с  ООО  «ДОРСТРОЙ». 
Юридический/почтовый  адрес:  346720,  Ростовская  область,  г.  Аксай,   ул. 
Пороховая  балка,  ДВЛД.  6,  ИНН  6102026471  (генеральный  директор 



Пашкевич Александр Иванович). Цена контракта 44 189,0 тыс. рублей. Срок 
выполнения работ: с даты заключения контракта по 15.06.2026.

3.1.2.  Ремонт  внутригородских  и  внутрипоселковых  автомобильных 
дорог общего пользования местного назначения:

3.1.2.1. Ремонт участка дороги, расположенной по адресу: Ростовская 
обл.,  Красносулинский  р-н,  х.  Михайловка,  ул.  Садовая,  ул.  Юбилейная. 
Общий объем финансирования составляет 31 815,4 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 31 497,2 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета района – 318,2 тыс. рублей.

26.02.2026  размещено  извещение  на  осуществление  закупки 
№ 3614855600926000005.

Плановый срок заключения контракта: 10.05.2026.
3.1.2.2. Ремонт  участка  внутрипоселковой  дороги,  расположенной  по 

адресу:  Ростовская  обл.,  Красносулинский  р-н,  г.  Красный  Сулин,  ул. 
Виноградная.  Общий  объем  финансирования  составляет  20 199,2 тыс. 
рублей,  в  том  числе:  за  счет  средств  областного  бюджета  –  19 997,1 
тыс. рублей,  за  счет  средств  бюджета  Красносулинского  городского 
поселения – 202,1 тыс. рублей. 

03.03.2026  размещено  извещение  на  осуществление  закупки 
№ 0358300434926000004. 

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000004-
603706-159617 на ремонт участка внутрипоселковой дороги, расположенной 
по  адресу:  Ростовская  обл.,  Красносулинский  р-н,  г.  Красный  Сулин,  ул. 
Виноградная  с  ООО  «КАМЕНСКАВТОДОР».  Юридический  адрес:  347842, 
Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, 
ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 
14 296,5 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 01.04.2026 по 01.07.2026.

3.1.2.3. Ремонт  внутрипоселковой  дороги,  расположенной  по  адресу: 
Ростовская обл.,  Красносулинский р-н,  г.  Красный Сулин, ул.  Смоленская. 
Общий объем финансирования составляет 10 791,1 тыс. рублей, в том числе: 
за счет средств областного бюджета – 10 683,1 тыс. рублей, за счет средств 
бюджета Красносулинского городского поселения – 108,0 тыс. рублей.

06.03.2026  размещено  извещение  на  осуществление  закупки 
№ 0358300434926000007.

06.04.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000007-
603706-159617  на  ремонт  внутрипоселковой  дороги,  расположенной  по 
адресу:  Ростовская  обл.,  Красносулинский  р-н,  г.  Красный  Сулин,  ул. 
Смоленская  с  ООО  «КАМЕНСКАВТОДОР».  Юридический  адрес:  347842, 
Ростовская область, Каменский район, п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, 
ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 
7 970,1 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 11.04.2026 по 11.07.2026.

3.1.2.4. Ремонт  участка  внутрипоселковой  дороги  и  тротуара, 
расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный 
Сулин, ул. Ленина. Общий объем финансирования составляет – 33 484,3 тыс. 
рублей, в том числе: за счет средств областного бюджета –  33 149,4 тыс. 

https://zakupki.gov.ru/epz/contract/contractCard/common-info.html?reestrNumber=3614855600926000005


рублей, за счет средств бюджета Красносулинского городского поселения – 
334,9 тыс. рублей. 

03.03.2026  размещено  извещение  об  осуществлении  закупки 
№ 0358300434926000005. 

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000005-
603706-437314  на  ремонт  участка  внутрипоселковой  дороги  и  тротуара, 
расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный 
Сулин, ул. Ленина с АО «Региональные дороги». Юридический адрес: 346355, 
Ростовская область, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 
(генеральный  директор  Шапошников  Александр  Геннадьевич).  Цена 
контракта  27 334,6 тыс.  рублей.  Срок  выполнения  работ:  с  01.04.2026  по 
01.07.2026.

Предъявлены документы на авансирование. Оплачена доля местного 
бюджета в размере 82,1 тыс. рублей.

3.1.2.5. Ремонт  участка  внутрипоселковой  дороги  и  тротуара, 
расположенных по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный 
Сулин, ул. Карла Маркса (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская). Общий 
объем финансирования составляет 6 073,8 тыс. рублей, в том числе: за счет 
средств областного бюджета – 6 013,0 тыс. рублей, за счет средств бюджета 
Красносулинского городского поселения – 60,8 тыс. рублей. 

03.03.2026  размещено  извещение  об  осуществлении  закупки 
№ 0358300434926000006.

Муниципальный  контракт от  31.03.2026  №  0358300434926000006-
603706-159617  на  ремонт  участка  внутрипоселковой  дороги  и  тротуара, 
расположенных по адресу Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный 
Сулин, ул. Карла Маркса (от ул. Первомайская до ул. Комсомольская) с ООО 
«КАМЕНСКАВТОДОР».  Юридический  адрес:  347842,  Ростовская  область, 
Каменский район,                                                   п. Чистоозерный, ул. Степная, д. 3, 
ИНН 6147037522 (директор Урывская Светлана Евгеньевна). Цена контракта 
4 981,2 тыс. рублей. Срок выполнения работ: с 15.08.2026 по 15.10.2026.

3.1.2.6. Ремонт  внутрипоселковой  дороги,  расположенной  по  адресу: 
Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет Октября. 
Общий объем финансирования составляет  –  40 379,8 тыс.  рублей,  в  том 
числе: за счет средств областного бюджета – 39 975,9 тыс. рублей, за счет 
средств  бюджета  Красносулинского  городского  поселения  –  403,9 тыс. 
рублей.

03.03.2026  размещено  извещение  об  осуществлении  закупки 
№ 0358300434926000003.

31.03.2026 заключен муниципальный контракт № 0358300434926000003-
603706-437314  на  ремонт  внутрипоселковой  дороги,  расположенной  по 
адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, г. Красный Сулин, ул. 50 лет 
Октября  с  АО  «Региональные  дороги».  Юридический  адрес:  346355, 
Ростовская область, г.Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 6148006319 
(генеральный  директор  Шапошников  Александр  Геннадьевич).  Цена 
контракта  34 329,2 тыс.  рублей.  Срок  выполнения  работ:  с  01.04.2026  по 
01.07.2026.



Предъявлены документы на  авансирование.  Оплачена  доля  местного 
бюджета в размере 102,9 тыс. рублей.

3.1.2.7. Выделены лимиты из областного бюджета в размере  57 321,0 
тыс.  рублей  для  оплаты  муниципального  контракта  от  23.06.2025 
№ 0158300005825000002 на ремонт автомобильной дороги по ул. Советская, 
ул.  Восточная,  ул.  Придорожная  в  р.п.  Углеродовский  Красносулинского 
района Ростовской области, заключенного с ООО «Т-ТРАНС» Юридический 
адрес: 344002, Ростовская область,  г. Ростов-на-Дону, ул. 2-я Луговая, 4Б, 
стр. 1, офис 7, ИНН 6162085200, (Директор – Селезнев Николай Михайлович). 

Цена контракта 57 900,0 тыс. рублей.  
Сроки выполнения работ с 23.06.2025 по 01.11.2025. 
Техническая готовность объекта 100%. 
В 2025 году произведена оплата за счет средств бюджета  района в 

размере 579,0 тыс. рублей.
В  2026  году  оплачена  доля  из  областного  бюджета  –  57 321,0  тыс. 

рублей.
3.1.2.8. Выделены лимиты из областного бюджета в размере  16 708,8 

тыс.  рублей  для  оплаты  муниципального  контракта  от  15.09.2025 
№  0158300000725000005-622263-334626  на  ремонт  участка  дороги, 
расположенной по адресу: Ростовская обл., Красносулинский р-н, х. Гуково, 
ул.  Краснопартизанская,  заклюбченного  с  ООО  «Армила»  Юридический 
адрес: 350033, Краснодарский край, г. Краснодар, ул. Ставропольская, д. 20 
Фактический адрес: 346504, Ростовская область, г. Шахты, пер. Тюменский, 
97, ИНН 6125024255, (Директор – Газанчян Наири Грантович). 

Цена контракта: 24 110,8 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта – 100%. 
В  2025  году  профинансировано  7 402,0  тыс.  рублей,   в  том  числе 

средства областного бюджета 7160,9 тыс. рублей, средства бюджета района – 
241,1 тыс. рублей.

В  2026  году  оплачена  доля  из  областного  бюджета  –  16 708,8  тыс. 
рублей.

3.1.2.9. Выделены лимиты из областного бюджета в размере  21 996,3 
тыс.  рублей  для  оплаты  муниципального  контракта  от  15.09.2025 
№  0158300003825000002-719262-437314  на  ремонт  участка  дороги, 
расположенной  по  адресу:  Ростовская  обл.,  Красносулинский  р-н,  с/п 
Садковское, х. Садки, ул. Чехова, ул. Набережная, пер. Антрацитовый, ул. 
Южная с АО «Региональные дороги» Юридический адрес: 346355, Ростовская 
область, Красносулинский район, г. Красный Сулин, ул. Буровая, д. 29, ИНН 
6148006319 (Директор – Шапошников Александр Геннадьевич). 

Цена контракта: 22 218,5 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с 15.09.2025 по 01.11.2025.
Техническая готовность объекта – 100%. 
В 2025 году оплачена местная доля в размере 222,2 тыс. рублей. 
В  2026  году  оплачена  доля  из  областного  бюджета  –  21 996,3  тыс. 

рублей.



3.2. В  рамках  национального  проекта  «Инфраструктура  для  жизни» 
(региональный проект «Формирование комфортной городской среды») 
предусмотрено финансовое обеспечение по проекту в 2026 году составляет 
41 916,2 тыс. рублей, в том числе: за счет средств федерального бюджета – 
11 439,1 тыс. рублей,  за счет средств  областного бюджета – 27 710,5 тыс. 
рублей, за счет средств местного бюджета – 2 766,6 тыс. рублей.  

3.2.1. Финансовое обеспечение в размере  29 418,7 тыс. рублей, в том 
числе: за счет средств областного бюджета – 27 477,0 тыс. рублей, за счет 
средств  бюджета  Красносулинского  городского  поселения  –  1 941,7 тыс. 
рублей предусмотрено на  оплату выполненных работ по объекту 2025 года 
«Общественная территория, распложенная по адресу: Ростовская область, г. 
Красный Сулин, ул. Культуры, 1». 

Муниципальный  контракт  №  0158300000325000005_110549  от 
22.08.2025  на  выполнение  подрядных  работ  по  благоустройству  объекта 
«Общественная территория, расположенная по адресу: Ростовская область, 
г.  Красный Сулин,  ул.  Культуры,  1»  с  ООО «ЭЛТЕХСНАБ».  Юридический 
адрес: 386138, Республика Ингушетия, р-н Назрановский, с. Яндаре, ул. Иссы 
Абасовича Барханоева, д. 19, ИНН 0608060596 (Директор –  Евлоев Магомед 
Гириханович).

Цена контракта 39 215,9 тыс. рублей. 
Срок выполнения работ: с даты заключения контракта по 10 декабря 

2025 года.
Подрядчиком предъявлены работы на площадке ЕИС, ведется приемка 

Заказчиком.
3.2.2. Предусмотрены плановые бюджетные ассигнования на 2026 год в 

размере  12 497,5  тыс.  рублей  на  реализацию  мероприятий  по 
благоустройству общественных территорий. По состоянию на 01.05.2026 – 
общественная территория предлагаемая к реализации не определена.

3.3. В  рамках  национального  проекта  «Инфраструктура  для  жизни» 
(региональный проект «Формирование комфортной городской среды») 
Красносулинским городским поселением в 2026-2027 годах предусмотрена 
реализация  работ  по  благоустройству  объекта  –  победителя  X 
Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской 
среды  «Общественная территория по ул. Центральная», расположенная по 
адресу:  Ростовская  обл.,  Красносулинский,  р-н,  г.  Красный  Сулин,  ул. 
Центральная». 

Муниципальный заказчик: Администрация Красносулинского городского 
поселения.

Общий объем финансирования по объекту составляет  153 636,4 тыс. 
рублей,  в том числе: 

за счет средств федерального бюджета – 91 848,5 тыс. рублей; 
за счет средств областного бюджета – 1 874,5  тыс. рублей;
за  счет  средств  бюджета  Красносулинского  городского  поселения  – 

59 913,4 тыс. рублей.
Лимит финансирования в 2026 году составляет – 93 853,5 тыс. рублей, в 

том числе:
за счет средств федерального бюджета – 91 845,5 тыс. рублей;



за счет средств областного бюджета – 1 874,5 тыс. рублей;
за  счет  средств  бюджета  Красносулинского  городского  поселения  – 

132,5 тыс. рублей.
Срок выполнения работ: 
в 2026 году: с даты заключения контракта  по 30.11.2026;
в 2027 году: с 01.01.2027 по 30.10.2027.
Извещение  о  проведении  открытого  конкурса  в  электронной  форме: 

от 06.03.2026 № 015830000032000006 (изменения от 26.03.2026).
31.03.20206 определение поставщика приостановлено в связи с подачей 

участником жалобы.
06.04.2026  жалоба  рассмотрена  Управлением  Федеральной 

антимонопольной  службы  по  Ростовской  области,  09.04.2026  торги 
возобновлены.

24.04.2026  на  основании  2  поданных  жалоб  торги  приостановлены, 
внесены  изменения  в  извещение  на  осуществление  закупки,  которое 
находится  на  рассмотрении  в  Управлении Федерального  казначейства  по 
Ростовской области, ведется устранение технической ошибки на площадке в 
Единой информационной системе в сфере закупок.


