
Информационная карта

Наименование федерального проекта:
«Безопасные и качественные автомобильные дороги»;

о и межмуниципального

Наименование регионального проекта:
Дорожная сеть;

Цель проекта:
Увеличение доли автомобильных дорог региональног
значения, соответствующих нормативным требованиям, в общей их
протяженности.

Целевые, базовые показатели проекта:
Доля протяженности автомобильных дорог общегс пользования местного
значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности
автомобильных дорог общего пользования местного значения 50,5 %.

Срок реализации проекта: 2022 год

Финансовое обеспечение реализации проекта:
В 2022 году общая сумма -  14774,5 тыс. рублей, в том числе;
- областной бюджет -  14626,7 тыс. рублей;
- бюджет района -  147,8 тыс. рублей.

Фактическое освоение финансовых средств:
по состоянию на 14.02.2022 -  0,0 тыс. рублей, в том числе;
- областной бюджет -  0,0 тыс. рублей;
- бюджет района -  0,0 тыс. рублей.
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Реализация мероприятий проекта:
Между Администрацией Михайловского сельского поселения и ООО «Картель»
заключен муниципальный контракт от 20.09.2021
№ 0158300001921000007 77317 «Капитальный ремонт дороги ул. Строительная
х.Холодный Плес».
Сроки выполнения работ: начало строительства - апрель 2022г.

окончание строительства - май 2022 г.



Цена контракта -  14774,42000 тыс. рублей, в том числе:
- областной бюджет -  14626,62080 тыс. рублей;
- бюджет района -  147,79920 тыс. рублей.

Документы, обеспечивающие реализацию проекта:
Постановление Администрации Красносулинского района «О внесении 
изменений в приложение № 1 к постановлению Администрации 
Красносулинского района от 30.11.2018 № 1343» в соответствии с
постановлением Администрации Красносулинского района от 09.02.2018 № 134 
«Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности 
муниципальных программ Красносулинского района и Методических 
рекомендаций».

Участники проекта:

Администратор проекта:

Руководитель проекта:


